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Yönetici Özeti 

Dünya Bankası, Türkiye İkinci Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesinin uygulanmasında Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı destekleyecektir. Projenin amacı, merkezi hükümet 
binalarında enerji kullanımını azaltmak ve kamu binalarında enerji verimliliği için ölçeklendirilmiş, 
ulusal bir programı desteklemek için sürdürülebilir finansman mekanizmalarının geliştirilmesine 
yardımcı olmaktır. Proje aşağıdaki faaliyetleri destekleyecektir: (i) Enerji tasarrufu sağlamak ve 
yenilenebilir enerji (YE) kullanımını artırmak amacıyla merkezi hükümet ve merkezi hükümete bağlı 
binaların tadilatlarının hazırlanması ve uygulanmasını finanse edecek merkezi hükümet binalarında 
enerji verimliliği yatırımları ve (ii) alt proje adaylarının taranması, enerji etütlerinin/teknik 
tasarımların gözden geçirilmesi; daha derin tadilat yaklaşımlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi 
için teknik destek, binaların kapsamlı elektrifikasyonu ve su verimliliğinde iyileştirmeler dahil olmak 
üzere teknik yardım ve proje uygulama desteği; günlük proje yönetimi (ihalelerin hazırlanması ve 
yönetimi, sözleşme yönetimi, yenileme çalışmalarının denetimi); finansman gerekliliklerinin Dünya 
Bankası'nın (DB) güvene dayalı politika ve kılavuzlarına uygun olarak uygulanması; Banka'nın 
Çevresel ve Sosyal Çerçevesinin (ÇSÇ) tatmin edici bir şekilde uygulanmasının sağlanması; enerji ve 
su tasarruflarının izlenmesi; Proje izlemesi ve değerlendirmesi; PUB personeli, enerji denetçileri ve 
tasarımcıları gibi hizmet sağlayıcıları, inşaat firmaları, bina yöneticileri, EV alanındaki kadınlar ve 
diğer ilgili Proje paydaşları için eğitim, kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımı; ve Proje iletişimi ve 
sonuçların yaygınlaştırılması. KABEV2 Projesi, yaklaşık 400 binanın yenilenmesini ve her binanın bir 
Türk Enerji Performans Sınıfı (EPS) almasını hedeflemektedir. Bina yenilemeleri minimum yüzde 30 
enerji tasarrufu sağlayacak ve Türkiye'de B Sınıfı veya daha yüksek bir EPS elde etmeyi 
hedefleyecektir. Bina kabuğu (cephe yalıtımı, pencereler ve kapılar), alan ve su ısıtma, soğutma, 
havalandırma, klima, pompalar/fanlar, aydınlatma ve öncelikle tesisin enerji tüketimini 
dengelemeyi amaçlayan yerinde YE sistemlerinin kurulumu yatırım önlemlerine dahil edilmelidir.   

Proje faaliyetleri Türkiye'de (tüm ülke) gerçekleştirilecektir. Alt proje faaliyetlerinin spesifik yerleri 
bu aşamada bilinmemektedir, çünkü enerji verimliliği yenilemeleri için uygun binalar uygunluk 
kriterlerine göre belirlenecektir ve çeşitli bölgelerden binalar gereklilikleri yerine getiriyor olabilir. 
Alt proje yerleri, çevresel/sosyal ve teknik tarama çalışmaları tamamlandığında bilinecektir. 

Bu Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ), önerilen Proje faaliyetlerinin potansiyel çevresel ve 
sosyal risklerini ve etkilerini belirlemek ve bu riskleri ve etkileri yönetmek için uygun etki azaltma 
önlemleri önermek amacıyla hazırlanmıştır. Proje için geçerli olan Türkiye kanun ve yönetmelikleri 
ile Dünya Bankası (DB) politikalarını ortaya koymakta ve izlenecek ilkeleri, yaklaşımları, uygulama 

düzenlemelerini ve çevresel ve sosyal etki azaltma önlemlerini açıklamaktadır.  

Proje hedefleri, Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı ve Dünya Bankası’nın Yeşil Büyüme hedefleriyle 
uyumludur ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına, kaynakların verimli kullanılmasına ve 
Türkiye'nin düşük karbonlu altyapı gelişimine geçmesine yardımcı olacak yeşil enerji yatırımlarını 
teşvik edecektir. Projenin olumlu etkileri şu şekilde özetlenebilir: (i) enerji ve emisyon tasarrufu, (ii) 
enerji fiyatlarında düşüş, (iii) enerji arz kesintilerinde azalma ve (iv) enerji giderlerinin azalması 
yoluyla kamu kaynaklarına ve bütçesine ek faydalar. Ancak, Projenin olumlu etkilerinin yanı sıra, alt 
projelerde yer alan inşaat, işletme, devreye alma ve nihai bertaraf nedeniyle bazı olumsuz çevresel 
ve sosyal etkiler de olacaktır. Ancak Projenin çevresel etkileri geçici ve yerel niteliktedir. Potansiyel 

çevresel ve sosyal olumsuz etkiler/riskler de dahil olmak üzere belirlenmiştir: 

• Gürültü, toz, hava, toprak ve su kirliliği oluşumu 

• Katı atık ve inşaat/yıkıntı atığı üretimi 

• Toplum sağlığı ve güvenliği riskleri (trafik yönetimi ile ilgili riskler, cinsel sömürü ve 
istismar/cinsel taciz riskleri, vb.)  

• İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) riskleri 
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• Otopark alanlarının bireysel işletmeler tarafından işletilmesi ve/veya otopark alanında büfe 
gibi küçük işletmelerin bulunması durumunda bazı işçilerin ve işletme sahiplerinin geçim 
kaynaklarının geçici olarak kesintiye uğraması. 

• Kamu binalarının kullanıcılarının ve çalışanlarının huzurunun geçici olarak bozulması ve 
etkilenmesi. 

Bu Proje, Genel Müdürlük bünyesindeki Dış Kaynaklı Yatırımlar Dairesi Başkanlığı tarafından 
uygulanacaktır. DB tarafından finanse edilen başka bir Projenin (yani KABEV Projesi) uygulanması 
için kurulmuş olan mevcut Proje Uygulama Birimi (PUB), bu Projenin uygulanmasından da sorumlu 
olacaktır. PUB, Proje uygulamasının denetiminden, fon kullanımının izlenmesinden ve Proje 
ilerlemesinin takip edilmesinden sorumlu olacak ve yılda iki kez Dünya Bankası'na rapor verecektir. 
Uygulama sırasında PUB düzenli izleme ziyaretleri gerçekleştirecektir. PUB, ÇSYP, PKP ve İYP'nin 
usulüne uygun olarak uygulandığından ve Şikayet Mekanizmalarının (ŞM) erişilebilir ve işlevsel 
olduğundan emin olmak için inşaat sırasında alt projelerin düzenli denetimini gerçekleştirecektir.  

Alt projelerin potansiyel çevresel ve sosyal riskleri/etkileri değerlendirilecek, tanımlanacak ve 
herhangi bir inşaat faaliyetine başlanmadan önce alt projeye özel Çevresel ve Sosyal Yönetim 
Planında (ÇSYP) sunulacaktır. Alt projeye özel ÇSYP'ler, bu ÇSYÇ'de sağlanan kılavuz (ve ekler) 
doğrultusunda hazırlanacaktır. Ayrıca, toplumla ilgili potansiyel riskleri ve etkileri yönetmek için 
Toplum Güvenliği ve Trafik Yönetim Planları da hazırlanacaktır. PUB, İki Yıllık Proje İlerleme 
Raporlarının ve Üç Aylık Ç&S İlerleme Raporlarının hazırlanmasından ve Banka'ya sunulmasından 
sorumlu olacaktır. Raporlama asgari olarak (i) çevresel ve sosyal risk yönetimi araçlarının ve 
önlemlerinin genel uygulamasını, (ii) proje faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan çevresel veya sosyal 
sorunları ve bu sorunların zaman çizelgeleri de dahil olmak üzere nasıl giderileceğini veya 
hafifletileceğini, (iii) İş ve Toplum Sağlığı ve Güvenliği performansını (olaylar ve kazalar dahil), (iv) 
Paydaş Katılım Planı (PKP) doğrultusunda paydaş katılım güncellemeleri, (v) kamu bilgilendirmesi ve 
iletişim, (vi) proje işlerinin uygulanması ve tamamlanmasına ilişkin ilerleme ve (vii) PKP 
doğrultusunda alınan şikayetlerin/yararlanıcı geri bildirimlerinin, alınan önlemlerin ve kapatılan 

şikayetlerin özetini içerecektir. 

Müşavirler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri (ÇŞİDİM) Proje sahasının ilk 
değerlendirmesinden, proje düzeyinde ÇSYP'nin (İSG önlemleri dahil) özelleştirilmesinden (lütfen 
bkz. Ek-3) ve potansiyel çevresel ve sosyal risklerine/etkilerine uygun olarak alt projeye aktarılması, 
alt proje faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi, aylık ilerleme raporlarının hazırlanması ve PUB'a 
sunulması ve alt projeye özel GM'nin yönetimi/işletilmesinden sorumlu olacaktır. Müşavirler ve 
ÇŞİDİM, izleme uygulamalarının ÇSYÇ'de (ve ayrıca alt projeye özgü ÇSYP'de) tanımlanan çevresel 
ve sosyal riskleri/etkileri içermesini sağlayacak ve düzenli proje izlemenin bir parçası olarak çevresel 
ve sosyal risk yönetimi etki azaltma planlarının uygulanmasını izleyecektir. Proje uygulaması 
sırasında, Müşavir tarafından aylık olarak hazırlanacak ve PUB'a sunulacak olan Çevresel ve Sosyal 
İzleme Raporları, izleme faaliyetlerinin kaydedilmesi için en önemli araçlardan biri olacaktır. 

İhaleyi kazanan yükleniciler, yüklenici düzeyinde / sahaya özgü bir ÇSYP ve İş Sağlığı ve Güvenliği 
Planı (Y-ÇSYP/Y-İSGP) hazırlayacak ve Dünya Bankası gerekliliklerine ve ulusal mevzuata uygun 
olarak hazırlanan / hazırlanacak olan Projenin Ç&S risk yönetimi planlarına (Y-ÇSYP, Y-İSGP, İşgücü 
Yönetimi Prosedürleri [İYP], Paydaş Katılım Planı [PKP], vb.) uyum ve farkındalık yaratmaktan 
sorumlu olacaktır. Yüklenicilerin, Proje İYP'sinin Ek 3'ünde yer alan Davranış Kurallarında belirtilen 
ilkeleri izleyerek kendi Davranış Kurallarını geliştirmeleri ve uygulamaları gerekecektir. Yükleniciler, 
aylık ilerleme raporlarının hazırlanmasından ve Müşavire sunulmasından sorumlu olacaktır. 

Ulusal mevzuat ve Dünya Bankası'nın sırasıyla Paydaş Katılımı ve Bilgi İfşasına ilişkin Çevresel ve 
Sosyal Standart (ÇSS) 10 ve İşgücü ve Çalışma Koşullarına ilişkin ÇSS 2 gerekliliklerine dayalı olarak 

Proje için ayrı bir Paydaş Katılım Planı ve İşgücü Yönetimi Prosedürleri hazırlanmıştır.  
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Proje uygulaması sırasında Banka, PUB tarafından alt projeler için Müşavir desteğiyle hazırlanan en 
az ilk 10 özelleştirilmiş ÇSYP'yi inceleyecek ve onaylayacaktır ve daha sonra Banka, ÇŞB ile karşılıklı 
olarak ÇŞB'nin Çevresel ve Sosyal Değerlendirme (ÇSD) belgelerinin ön incelemesini ve Dünya 
Bankası'nın son incelemesini yapması konusunda anlaşabilir. 

Banka, ÇSYÇ, PKP ve İYP'nin nihai versiyonunu gözden geçirecek, netleştirecek ve ardından bu 
belgelerin ÇŞB'nin web sayfasında açıklanmasını takiben açıklayacaktır. 

ÇŞİDB, ÇSYP, PKP, İYP ve ÇSTP'leri, 15 Ocak 2024 tarihinde 10 gün süreyle projenin web sayfasında1 
yayımlanmış ve 25 Ocak 2024 tarihinde 170 kişinin katılımıyla (38'i kadın, 132'si erkek olmak üzere) 
projenin kapsamı, potansiyel Ç&S riskleri ve etkileri, potansiyel riskleri ve etkileri yönetmek için 
alınacak hafifletici önlemler ve proje uygulamasında yer alan her bir tarafın rol ve sorumlulukları 
hakkında paydaşları bilgilendirmek amacıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

ÇSYÇ, PKP ve İYP, proje Değerlendirmesini takiben Dünya Bankası'nın harici web sayfasında2 da 
açıklanacaktır.  

 

  

 
1 https://www.kabev.org/kabev2-cevresel-sosyal/ 
2 https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P500777 
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1. Giriş 

Bu Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ), Türkiye İkinci Kamu Binalarında Enerji Verimliliği 
Projesi (KABEV2 Projesi) kapsamında Dünya Bankası tarafından finanse edilen faaliyetler için 
çevresel ve sosyal durum tespiti hükümlerini desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. Proje, merkezi 
hükümet binalarında enerji kullanımının maliyet etkin bir şekilde azaltılmasını destekleyecek ve 
Türkiye'de merkezi hükümet binalarında enerji verimliliği yatırımları için sürdürülebilir bir 
finansman mekanizması geliştirecek ve pilot uygulamasını yapacaktır. Proje faaliyetlerini Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) yürütecektir.  

Bu ÇSYÇ, Dünya Bankası (DB) Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) ile Türkiye'nin ulusal kanunlarını 
(2872 sayılı Türk Çevre Kanunu, onay tarihi: 1982) ve ulusal yönetmeliklerini takip etmektedir. Bu 
ÇSYÇ'nin amacı, Dünya Bankası ÇSÇ'nin Çevresel ve Sosyal Standartları (ÇSS'ler) ve ulusal 
gerekliliklerle tutarlı olarak Projenin potansiyel olumsuz çevresel ve sosyal risklerini ve etkilerini 
değerlendirmek ve azaltmaktır. Daha spesifik olarak, ÇSYÇ (a) önerilen Projenin potansiyel çevresel 
ve sosyal risklerini ve etkilerini değerlendirmeyi ve hafifletici önlemler önermeyi; (b) faaliyetlerin 
çevresel ve sosyal taraması, gözden geçirilmesi, onaylanması ve uygulanması için prosedürler 
oluşturmayı; (c) faaliyetlerle ilgili çevresel ve sosyal konuların yönetilmesi ve izlenmesi için uygun 
rol ve sorumlulukları ve gerekli raporlama prosedürlerini ana hatlarıyla belirlemeyi; (d) ÇSYÇ'nin 
hükümlerini başarılı bir şekilde uygulamak için gereken eğitim ve kapasite geliştirmenin yanı sıra 
personel gereksinimlerini belirlemeyi; (e) kamu istişaresi ve proje belgelerinin ifşa edilmesinin yanı 
sıra olası şikayetlerin giderilmesi için mekanizmaları ele almayı; ve (f) ÇSYÇ'nin uygulanması için 

bütçe gereksinimlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Bu ÇSYÇ, Paydaş Katılım Planı (PKP), İşgücü Yönetimi Prosedürleri (İYP) ve Çevresel ve Sosyal 

Taahhüt Planı (ÇSKP) dahil olmak üzere proje için hazırlanan diğer planlarla birlikte okunmalıdır. 
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2. Proje Açıklaması  

Proje3 300 milyon ABD Doları tutarındaki Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kredisi ile 
finanse edilecektir ve buna paralel olarak Banka ekibi, Temiz Teknoloji Fonu (TTF) ve Küresel Çevre 
Fonu (KÇF-GEF) gibi bazı imtiyazlı finansman fırsatları aramaktadır. Önerilen Proje Geliştirme 
Hedefleri (PGH'ler) şunlardır: (i) merkezi hükümet binalarında enerji kullanımını maliyet etkin bir 
şekilde azaltmak ve (ii) merkezi hükümet binalarında enerji verimliliği (EV) yatırımları için 
sürdürülebilir bir finansman mekanizması geliştirmek ve pilot uygulamasını yapmak.  

Önerilen Projenin iki bileşeni bulunmaktadır: (i) merkezi hükümet binalarında enerji verimliliği 
yatırımları ve (ii) teknik yardım ve proje uygulama desteği. Her bir bileşenin özeti aşağıda verilmiş 

olup, Proje ve bileşenlerine ilişkin detaylar Proje Değerlendirme Dokümanında4 (PDD) mevcuttur. 

Bileşen 1: Merkezi hükümet binalarında enerji verimliliği yatırımları 

Bu bileşen kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji tasarrufu sağlamak ve 
yenilenebilir enerji (YE) kullanımını artırmak için merkezi hükümet ve merkezi hükümete bağlı 
binaların (yani, merkezi bakanlıklara bağlı kamu binaları) tadilatlarının hazırlanmasını ve 
uygulanmasını finanse edecektir. Proje, her biri Türkiye Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alacak olan 
yaklaşık 400 binanın yenilenmesini amaçlamaktadır. Bina yenilemeleri minimum yüzde 30 enerji 
tasarrufu sağlayacak ve Türkiye'de B sınıfı veya daha yüksek bir EKB elde etmeye çalışacaktır. Yatırım 
tedbirleri, bina kabuğunun (yalıtım, pencereler ve kapılar), alan ve su ısıtmasının, soğutmanın, 
havalandırmanın, klimanın, pompaların/fanların, aydınlatmanın iyileştirilmesini ve öncelikle tesisin 
enerji tüketimini dengelemeyi amaçlayan yerinde YE sistemlerinin kurulumunu içerecektir. Yardımcı 
önlemler için sınırlı miktarda fon tahsis edilebilir (örneğin, yeniden kablolama, küçük yapısal 
onarımlar, boyama, sismik güvenlik, yangın güvenliği, erişimin iyileştirilmesi, vb.). Daha fazla 
karbonsuzlaştırma ve daha derin yenilemeler sağlamak için Proje (i) teknik ve mali açıdan mümkün 
olduğu ölçüde fosil yakıt bazlı kazanların elektrikli ısı pompaları veya YE bazlı ısıtma ile 
değiştirilmesini en üst düzeye çıkaracak; (ii) bina yenilemeleri için bir dizi zorunlu EV ve yerinde YE 
önlemini öngören standart bir taksonomi getirecek; (iii) çatıya veya zemine monte (örn, otopark 
gölgelikleri) güneş fotovoltaik (FV) kurulumlarının finanse edilmesi; ve (iv) Proje kapsamında 
yenilenen binaların en az yüzde 20'sinin NZEB standardına ulaşmasının hedeflenmesini içerecektir.
Bu yatırımların teknik yaklaşımları göstermesi ve kamu binalarının EV yenilemelerine yönelik ulusal 
düzeydeki program kapsamında önerildiği üzere belediye binalarını da kapsayacak şekilde 
genişletilecek olan daha derin EV yenilemeleri için sektör kapasitesinin daha da geliştirilmesine 
yardımcı olması beklenmektedir. Pilot uygulamalar ayrıca ÇŞiDB'nin yenileme programlarının 
mevcut ve gelecekteki yatırımları ve aşamaları hakkında bilgi verilmesine yardımcı olabilir. 

Bileşen 2: Teknik yardım ve proje uygulama desteği 

Bu bileşen, pazarlama ve sosyal yardım, alt proje adaylarının taranması ve enerji etütlerinin ve 
teknik tasarımların gözden geçirilmesi gibi alt proje geliştirme maliyetlerini; daha derin yenilemeler, 
binaların kapsamlı elektrifikasyonu ve su verimliliğinde iyileştirmeler için yaklaşımlar geliştirmek ve 
değerlendirmek için teknik desteği; ihalelerin hazırlanması ve yönetimi, sözleşme yönetimi ve 
yenileme çalışmalarının denetimi gibi günlük proje yönetimini; finansman gereksinimlerinin 
Banka'nın güvene dayalı politika ve kılavuzlarına uygun olarak uygulanmasını; Banka'nın Çevresel ve 
Sosyal Çerçevesinin (ÇSÇ) tatmin edici bir şekilde uygulanmasının sağlanması; enerji ve su 
tasarruflarının izlenmesi; Proje izleme ve değerlendirmesini; Proje Uygulama Birimi (PUB) personeli, 

 
3 Ayrıntılar için lütfen bakınız: https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-

detail/P500777?type=projects  
4 https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P500777?type=projects  

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P500777?type=projects
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/document-detail/P500777?type=projects
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enerji denetçileri ve tasarımcıları gibi hizmet sağlayıcılar, inşaat firmaları, bina yöneticileri, EV 
alanındaki kadınlar ve diğer ilgili proje paydaşları için eğitim, kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımını; 
Proje iletişimi ve sonuçların yaygınlaştırılması; günlük Proje uygulaması için gerekli ekipman; ve 
artan operasyonel maliyetleri içermektedir. Bu bileşen ayrıca aşağıdakileri içeren teknik yardımı (TY) 
da içerecektir: (i) Mevcut kamu binalarının yenilenmesi ve yeni kamu binalarının inşası için mevcut 
EV gerekliliklerini aşacak EV önlemlerinin ve maliyetlerinin değerlendirilmesi ve (ii) ÇŞB'nin bir kamu 
binası yenileme programını Proje döneminin ötesinde daha uzun bir vadede sürdürmesine olanak 
tanıyacak bir finansman planının belirlenmesi; ve (iii) Projenin kaydedilmesi için gerekli belgelerin 
geliştirilmesi ve emisyon azaltımlarının belgelendirilmesi için Ölçüm, Raporlama ve Doğrulama 

(ÖRD) içermektedir 

ÇŞB, Proje faaliyetlerinin günlük uygulaması, koordinasyonu, denetimi ve genel yönetimi de dahil 
olmak üzere proje faaliyetlerini koordine edecektir. Proje, Türkiye genelinde kapsam dahilindeki 
tüm uygun binalarda uygulanacaktır.  

KABEV2 Projesi sadece enerji tüketimini azaltarak kamu bütçesinde tasarruf sağlamakla 
kalmayacak, aynı zamanda olumlu çevresel ve sosyal etkileriyle kamu bilincinin artırılmasına ve 
kalkınmaya da katkıda bulunacaktır. 

  



10 
 

3. Çevresel ve Sosyal Politikalar, Yönetmelikler ve Kanunlar  

3.1. Türkiye’nin Yasal Çerçevesi 

Türk çevre mevzuatı, ulusal ve uluslararası girişimler ve standartlar doğrultusunda geliştirilmiş ve 
bazıları Türkiye'nin katılım öncesi çabaları kapsamında AB Direktifleri ile uyumlaştırılmak üzere 
revize edilmiştir. 1983'te yürürlüğe giren Türk Çevre Kanunu, çevre konularını geniş bir kapsamda 
ele almaktadır. Çevre Kanunu ve yönetmeliklerini tamamlayan diğer kanunlar da çevrenin, 
kaynakların ve yenilenebilir enerjinin korunması ve muhafazası ile kirliliğin önlenmesine yönelik 

tedbirleri, sağlık ve güvenlik ile çalışma konularını düzenlemektedir. Tablo 1. 

Tablo 1. Türkiye'nin İlgili Yasal Çerçevesi 

Hukuk Tanım ve Proje Faaliyetleriyle İlgisi 

Çevre Kanunu (Kanun No: 2872; Kabul 
Tarihi: 1983) 

Bu kanun, tüm çevre konularını geniş bir kapsamda ele almakta 
ve çevre kirliliği, koruma ve etki değerlendirmesi ile ilgili diğer 
birçok düzenlemenin temelini oluşturmaktadır. 

Yeraltı Suları Kanunu (Kanun No: 167, 
Kabul Tarihi: 1960) 

Alt projelerin inşaat faaliyetleri sırasında yeraltı suyu kirliliğinin 
bir risk olduğu durumlarda, bu yönetmelikte altı çizilen etki 
azaltma önlemleri ve cezalar dikkate alınmalıdır. 

Orman Kanunu (Kanun No: 6831, 
Kabul Tarihi: 1956) 

Alt proje sahası faaliyetlerinin doğal yaşam alanları, ormanlar 
ve/veya koruma altındaki alanlar ve toprak üzerinde etkileri 
olması durumunda, bu iki kanun yürürlüğe girecektir. Çevrenin 
korunması, ormanların korunmasının vurgulanması ve toprak 
ve su üzerindeki çevresel etkilerin hesaba katılması yoluyla 
ormancılığın bir unsuru olmuştur. 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununu bazı küçük değişikliklerle 
tadil etmektedir. Bu Kanun, tarımsal arazi büyüklükleri ve miras 
yoluyla intikal eden tarımsal arazilerin devri ile ilgili 8A ila 8K 
maddelerini eklemektedir. 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu (Kanun No: 6537; Kabul Tarihi 
2014) 

Enerji Verimliliği Kanunu (Kanun No: 
5627, Kabul Tarihi: 2007) 

Bu kanunun amacı, enerjinin etkin kullanılması, israfının 
önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün 
hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve 
enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması olduğundan, bu 
kanun KABEV2 Projesinin hedefleriyle doğrudan ilişkilidir. 

İş Kanunu (Kanun No: 4857, Kabul 
Tarihi: 2003) 

Alt proje sahalarındaki inşaat işleri kapsamında kamu çalışanları 
olacaktır ve bu kanunun amacı işverenlerin ve bir iş sözleşmesi 
kapsamında çalışan işçilerin çalışma koşullarını ve işle ilgili hak 
ve yükümlülüklerini düzenlemek olduğu için konuyla ilgilidir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Kanun 
No: 6331, Kabul Tarihi: 2012) 

Bu kanun, alt proje sahasında gerçekleştirilecek her türlü 
faaliyette uyulması gereken standartları ve çalışma ilkelerini 
düzenlemektedir. İş sağlığı ve güvenliği sadece işyerleri ve 
çalışanlarla ilgili değil, aynı zamanda bir bütün olarak toplumla 
ilgilidir ve ulusal ve uluslararası düzeyde de bir önceliktir. 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (Kanun No: 
1593, Kabul Tarihi: 1930) 

Alt proje sahalarında istihdam edilen işçiler arasında bulaşıcı 
hastalıklar sorun olabilir. İnsan sağlığı ve tıbbi bakım 
hizmetlerine ilişkin temel ilkeler bu kanun kapsamında ele 
alınmaktadır. 

 

 



11 
 

Çevre Kanunu ve diğer tamamlayıcı kanunlar doğrultusunda 1983 yılından bu yana çok sayıda 
yönetmelik, tebliğ ve tüzük yayımlanmıştır. Bu yönetmelik, tebliğ ve tüzüklerin kapsamlı (ancak 

kapsamlı olmayan) bir listesi aşağıda verilmiştir: 

Hava Kalitesi Kontrolü ve Yönetimi 

• Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (Tarih: 31 Mayıs 2017, Sayı: 30082) 

• Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (Tarih: 13 Ocak 2005, No: 
25699) 

• Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği (Tarih: 11 Mart 2017, Sayı: 30004) 

• Kokuya Neden Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği (Tarih: 19 Temmuz 2013, No:2871) 

• Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (Tarih: 20 Aralık 2014, Sayı: 29211) 

• Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (Tarih: 6 Haziran 2008, Sayı: 26898) 

Çevre Yönetimi, İzin ve Planlama 

• Çevre Denetimi Yönetmeliği (Tarih: 21 Kasım 2008 ve No: 27061) 

• Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (Tarih: 29 Temmuz 2022, No: 31907) 
• Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik (Tarih: 11 Kasım 2008 ve No: 27051) 

• Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (Tarih: 10 Eylül 2014, No: 29115) 

Toprak Kalitesi Kontrolü ve Yönetimi 

• Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği (Tarih: 15 Aralık 2005, No: 
26024) 

• Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik (Tarih: 8 
Haziran 2010, Sayı: 27605) 

Atık Yönetimi 

• Atık Yönetimi Yönetmeliği (Tarih: 2 Nisan 2015, Sayı: 29314) 

• Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (Tarih: 26 Mart 2010, No: 27533) 

• Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Tarih: 18 Mart 2004, No: 
25406) 

• Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (Tarih: 27 Aralık 2017, No: 30283) 

• Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (Tarih: 31 Ağustos 2004, Sayı: 25569) 

• Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği (Tarih: 30 Temmuz 2008, No: 26952) 

• Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (Tarih: 11 Mart 2015, No: 29292) 

• Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (Tarih: 17 Haziran 2011, No: 27967) 

Su Kalitesi Kontrolü ve Yönetimi 

• Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik (Tarih: 22 
Mayıs 2015, Sayı: 29363) 

• Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (Tarih: 26 
Kasım 2005, No: 26005) 

• Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği (Tarih: 15 Nisan 2015, No: 29327) 

• Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (Tarih: 8 Ocak 2006, No: 26047) 

• Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik (Tarih: 6 Ocak 2017, No: 
29940) 

• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (Tarih: 31 Aralık 2004, Sayı: 25687) 



12 
 

Gürültü Kontrolü ve Yönetimi 

• Çevresel Gürültünün Kontrol Yönetmeliği (Tarih: 30 Kasım 2022, Sayı: 32029) 

Genel/Diğer İlgili Düzenlemeler 

• Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Tarih: 10 Mayıs 2019, Sayı: 30770) 

• ÇŞİDB'nin Görev ve Sorumluluklarını Düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Tarih: 10 
Temmuz 2018, Sayı: 30474) 

• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun 
(Kanun No: 5346, Kabul Tarihi: 2005) 

• Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik (Tarih: 11 Ağustos 2022, Sayı: 31920) 

• Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik (Tarih: 16 Haziran 2011, 
No:27969) 

3.2. Ulusal Çevresel ve Sosyal Değerlendirme ve İzin 

ÇŞİDB, çevresel değerlendirmeler ve izinler, iş gücü ve iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ve sosyal konuların 
yönetiminden sorumludur. ÇŞİDB'nin sorumlulukları aşağıdaki gibidir: 

• Çevre, bayındırlık ve imar mevzuatını hazırlamak ve ilgili uygulamaları izlemek ve denetlemek; 

• Çevrenin korunması, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin ilke ve 
politikaları belirlemek, bu çerçevede standartlar, ölçütler ve programlar geliştirmek; bu 
standart ve ölçütlerin uygulanmasına ve izlenmesine ilişkin esasları belirlemek; iklim değişikliği 
ile ilgili çalışmaları yürütmek; 

• Faaliyetleri nedeniyle çevreyi kirleten ve alıcı ortamlara katı, sıvı veya gaz atık bertarafı/deşarjı 
ile sonuçlanan tüm tesislerin/faaliyetlerin etkilerini değerlendirmek; bu tür 
tesislerin/faaliyetlerin izlenmesi, denetlenmesi ve izinlerinin düzenlenmesi; 

• Alıcı ortamlara ilişkin ölçüm/analiz ve izleme çalışmalarını gerçekleştirmek; 

• Küresel iklim değişikliği ve alınacak önlemlere ilişkin plan ve politikaların oluşturulması. 

Çevre Kanunu'nun 10. Maddesi, Türkiye'deki Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) prosedürünün 
genel kapsamını belirlemekte ve planlanan faaliyetleri sonucunda çevre sorunlarına yol açan kurum, 
kuruluş ve işletmelerin ÇED raporu veya Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlamakla yükümlü 
olduklarını belirtmektedir. Bu yasal çerçeveye dayanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
(bundan böyle "ÇED Yönetmeliği" olarak anılacaktır) ilk kez 7 Şubat 1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. O tarihten bu yana, ilk yönetmelikte çeşitli değişiklikler 
yapılmış ve 2008, 2013 ve 2014 yıllarında yürürlükteki eski yönetmelikleri yürürlükten kaldıran yeni 
ÇED yönetmelikleri yayınlanmıştır. En son ÇED Yönetmeliği 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 2014 tarihli ÇED Yönetmeliğini yürürlükten kaldırmıştır.  

ÇED Yönetmeliği projeleri iki kategoriye ayırmaktadır: 

1. Ek I Projeleri: Bunlar önemli potansiyel etkileri olan ve ÇED gerektiren projelerdir. Ek I bu proje 
türlerini listeler, bu nedenle proje sahiplerinin başka bir tarama süreci olmaksızın ÇED 
prosedürünü başlatmaları beklenir. 

2. Ek II Projeleri: Ek II, çevre üzerinde önemli etkileri olabilecek/olmayabilecek projeleri 
kapsamaktadır. Ek II projelerinin teklif sahiplerinin aynı ÇED Yönetmeliğinin Ek IV'üne göre 
hazırlanacak bir PBD'yi ÇŞB'ye sunmaları gerekmektedir. İl Müdürlüğü proje ile ilgili olarak 
"ÇED gereklidir" veya "ÇED gerekli değildir" kararını verir. İl Müdürlüğünün kararı uygun 
yollarla halka duyurulur. 
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KABEV2 Projesi kapsamında ÇED Yönetmeliğine tabi olacak herhangi bir alt proje olmayacaktır. 
Tarama kapsamındaki sosyal etkiler ulusal ÇED yönetmeliğinde zorunlu değildir ve genellikle ya çok 
kısaca belirtilir ya da hiç belirtilmez. Proje alanı 20 hektar veya daha fazla olan veya kurulu gücü 10 
MWm veya daha fazla olan özellikle güneş enerjisi santrallerinde yenilenebilir enerji projeleri ÇED 
ile uygulanacaktır. Bu projeler ÇED Yönetmeliği'nin Ek-1'inde yer almaktadır. Proje alanı 2 hektar ve 
üzeri veya kurulu gücü 1 MWm ve üzeri olan güneş enerjisi santralleri (çatı ve cephe sistemleri hariç) 
Yönetmeliğin Ek-2'sinde (çevresel etkiler açısından önceden değerlendirmeye tabi projeler) yer 
almaktadır. 

3.3. Dünya Bankası Standartları ve Ulusal Çerçeve Arasındaki Temel Boşluklar 

Proje, hem ulusal mevzuatı hem de Dünya Bankası (DB) Çevresel ve Sosyal Çerçevesinin (ÇSÇ) 
Çevresel ve Sosyal Standartlarını (ÇSS) takip edecektir. Banka, çevresel ve sosyal prosedürlerin bir 
parçası olarak tüm projeleri dört sınıflandırmadan birine tabi tutmaktadır: Yüksek Risk, Önemli Risk, 
Orta Risk ve Düşük Risk. Uygun risk sınıflandırmasını belirlerken Banka, projenin türü, yeri, 
hassasiyeti ve ölçeği; potansiyel çevresel ve sosyal risklerin ve etkilerin niteliği ve büyüklüğü; ve 
Müşterinin çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri Çevresel ve Sosyal Standartlarla tutarlı bir şekilde 

yönetme kapasitesi ve taahhüdü gibi ilgili konuları dikkate alır (Projeyle ilgili ÇSS'ler Tablo 2’de 
mevcuttur). 

Önerilen Projenin genel çevresel ve sosyal (Ç&S) risk derecesi "Orta" olarak değerlendirilmiştir. 
Projenin başlıca çevresel risklerinin inşaat işleri ile ilgili tipik riskler ve etkiler olması beklenmektedir; 
toz ve gürültü emisyonları, tehlikeli ve tehlikesiz atık üretimi ve bertarafı, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
riskleri ve trafik güvenliği riskleri, atık toplama ve taşıma faaliyetleri nedeniyle biyo-aerosollerin, 
kokuların ve araç egzozunun emisyonu, inşaat işleme ekipmanının çalışmasından kaynaklanan 
titreşim. Projenin ana sosyal risklerinin İSG ile ilgili işgücü riskleri ve alt proje sahalarındaki inşaat 

işlerinde toplum sağlığı ve güvenliği riskleri olması beklenmektedir. 

Tüm Proje faaliyetleri mevcut hükümet binalarında gerçekleştirilecek ve Proje faaliyetleri herhangi 
bir yeni arazi veya yer değiştirme gerektirmeyecektir. Buna göre, ÇSS 5: Arazi Edinimi, Arazi 
Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar ve Gönülsüz Yerleşim bu Proje için geçerli değildir. (i) Yenilenecek 
bina dışındaki bilinen kültürel miras alanlarını olumsuz etkileyen (ÇSS8'de olduğu gibi), (ii) 
doğal/kritik habitatları olumsuz etkileyen (ÇSS6'da olduğu gibi), (ii) arazi edinimi gerektiren veya 
ÇSS5'te atıfta bulunulduğu gibi ekonomik yerinden edilmeye yol açan faaliyetler, bu ÇSYÇ'ye ekli 
Ç&S Tarama Kontrol Listesi aracılığıyla elenecektir (Ek-1). 

Tablo 2. İlgili Dünya Bankası ÇSS'leri ve Ulusal Çerçeve Arasındaki Temel Boşluklar 

Ç&S Standart İlgi düzeyi Temel Boşluklar 

ÇSS1: Çevresel ve 
Sosyal Risklerin 
ve Etkilerin 
Değerlendirilmesi 
ve Yönetimi 

ÇSS1 proje ile ilgilidir çünkü inşaat 
faaliyetlerinin inşaat atığı üretimi ve diğer 
tehlikeli atık üretimi toz oluşumu, hava kalitesi 
ve gürültü üzerindeki etkilerin yanı sıra iş sağlığı 
ve güvenliği ile toplum sağlığı ve güvenliği gibi 
inşaatla ilişkili tipik etkiler yaratması 
beklenmektedir.  

Bu standardın gereklilikleri, bu ÇSYÇ'nin, 
uyarlanmış ÇSYP'lerin, Y-ÇSYP'lerin/Y-İSGP'lerin 
hazırlanması ve uygulanması yoluyla 
karşılanacaktır. Proje ayrıca, çalışanlar için bir 
Davranış Kuralları, cinsel sömürü/cinsel tacis 
(Cİ/CT) vakalarını bildirmek için bir mekanizma 
ve proje çalışanları ve etkilenen topluluklar için 

ÇSS1'de istenen Ç&S değerlendirmesinin 
kapsamı, Projenin potansiyel risk ve etkilerine 
bağlı olarak değişir ve entegre bir şekilde, 
Proje yaşam döngüsü boyunca ilgili tüm 
doğrudan/dolaylı ve kümülatif risk ve etkiler 
değerlendirilir. Buna dayanarak, DB ÇSS1 ile 
Türk Çevresel Etki Değerlendirmesi 
yönetmeliği ve ilgili gereklilikler arasındaki 
temel farklılıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Projenin çevresel ve sosyal etkilerinin, 
alternatiflerinin ve etki azaltma 
önlemlerinin tartışıldığı seviyeye ilişkin 
olası tutarsızlıklar (örneğin, artık etkilerin 
tartışılmaması, dolaylı ve uyarılmış 
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eğitim ve farkındalık oturumları dahil olmak 
üzere Cİ/CT azaltma önlemlerini de 
uygulayacaktır. 

etkilerin sınırlı tartışılması, Türk ÇED'i 
kapsamında kaynak kullanımı ve sera gazı 
emisyonlarına ilişkin sınırlı 
değerlendirme), 

• Sosyal etki değerlendirmesinin 
Türkiye'deki ÇED'e tam olarak entegre 
edilmemiş olması ve bu durumun uygun 
bir sosyal durum tespitinin 
yapılmamasına, dezavantajlı veya hassas 
gruplar üzerindeki etkiler ve toplumsal 
cinsiyetle ilgili konular da dahil olmak 
üzere proje kaynaklı sosyal 
etkilerin/risklerin tanımlanmamasına ve 
değerlendirilmemesine yol açması ve 

• (i) toplum sağlığı ve güvenliği; (ii) iş sağlığı 
ve güvenliği; ve (iii) iş ve çalışma koşulları 
ile ilgili riskler ve etkiler açısından ulusal 
düzenlemelerin sınırlı gereklilikleri. 

ESS2: İşgücü ve 
Çalışma Koşulları 

ÇSS2 proje ile ilgilidir çünkü proje inşaat işlerini 
ve çeşitli türlerde proje işçilerini içerecektir. 
İşgücü ile ilgili temel riskler arasında yetersiz 
istihdam şartları ve koşulları ile İSG riskleri yer 
almaktadır. 

Bu standardın gereklilikleri, hem ulusal 
mevzuata hem de ÇSS2 gerekliliklerine uygun 
olan Proje ÇYP'nin hazırlanması ve uygulanması 
yoluyla karşılanacaktır. ÇYP, Proje'nin ömrü 
boyunca uygulanacaktır. İYP, doğrudan ve 
sözleşmeli işçilerin yanı sıra birincil tedarik 
işçileri için ulusal ve DB gerekliliklerini ele almak 
üzere geliştirilmiştir. Yüklenicilerin, tedarik 
zinciri çalışanlarıyla ilgili güvenlik sorunları için 
birincil tedarik zincirlerini izlemeleri ve 
gerektiğinde prosedürleri ve hafifletici 
önlemleri uygulamaya koymaları 
gerekmektedir.  

Proje ayrıca işçiler için bir Davranış Kuralları, 
Cİ/CT vakalarını bildirmek için bir mekanizma ve 
proje çalışanları ve etkilenen topluluklar için 
eğitim ve farkındalık oturumları dahil olmak 
üzere Cİ/CT azaltma önlemleri uygulayacaktır. 

Genel olarak, iş ve çalışma koşullarına ilişkin 
Türk ulusal yasa ve yönetmelikleri ÇSS2 
gerekliliklerini karşılamaktadır. İşçilerin 
şikâyet mekanizması, ulusal mevzuat 
gereklilikleri ile ÇSS2 arasındaki temel 
boşluktur. İş ve çalışma koşullarına ilişkin Türk 
ulusal mevzuatına göre, işçilerin şikayetlerini 
işverene iletebilmelerini sağlayan şikayet 
mekanizmasına ilişkin özel bir gereklilik 
bulunmamaktadır. 

ÇSS3: Kaynak 
Verimliliği ve 
Kirliliğin 
Önlenmesi ve 
Yönetimi 

Proje faaliyetleri inşaat (güneş panelleri, 
yalıtım, vb.) içerdiğinden ÇSS3 proje ile ilgilidir. 
Bu faaliyetlerle ilişkili potansiyel olumsuz etkiler 
toz emisyonları, gürültü, inşaat atığı oluşumu, 
ekipman titreşimi, atık su oluşumu, tehlikeli atık 
oluşumu ile ilişkilendirilebilir. Bu etkiler 
beklendiğinden ve DB ÇSS'lerine dayalı olarak 
ÇSYP'lerde, İYP'de ve İSGP'de sunulan 
eylemlerle azaltılacağından, bu ÇSS konuyla 
ilgilidir. 

Kanun ve yönetmeliklere ilişkin ilgili ulusal 
mevzuatların çoğu AB direktifleriyle 
uyumludur. Kirliliğin önlenmesi ile ilgili olarak 
ÇSS3 ve yasal gereklilikler arasında büyük bir 
boşluk bulunmamaktadır. Yerel ÇED 
yönetmeliği, potansiyel etkiler, etki azaltma 
önlemleri ve kalan etkiler ve izleme 
konusunda ayrıntılı bir yönetim perspektifi 
sunmamaktadır. Başka bir deyişle, alt yönetim 
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İnşaat etkilerinin, ulusal düzenleyici 
gerekliliklerin kullanılması ve Dünya Bankası 
grubu ÇSG genel ve sektöre özel kılavuzlarının 
ve diğer iyi uluslararası endüstri 
uygulamalarının uygulanması yoluyla geçici ve 
geri döndürülebilir olduğu düşünülmektedir. Bu 
bağlamda, bu ÇSYÇ: i) genel temizlik kurallarının 
oluşturulması ve bunlara uyulması, ii) 
emisyonların (toz, gürültü vb. dahil) kontrolü ve 
iii) tehlikeli, katı ve inşaat atık yönetimi dahil 
olmak üzere uygun atık yönetimini ele 
almaktadır. Kaynak verimliliğini (su, enerji ve 
inşaat malzemesi) sağlamaya yönelik önlemler 
de ÇSYÇ'ye dahil edilmiştir ve ilgili proje 
düzeyinde/uyarlanmış/yüklenici düzeyinde 
ÇSYP ve/veya Ç&S kodunun yanı sıra yüklenici 
tarafından hazırlanacak olan Atık Yönetim 
Planları, Kirlilik Önleme Planları, gerektiği 
şekilde detaylandırılacaktır. 

planları yerel ÇED sürecinde özel olarak 
tanımlanmamıştır.  

Ayrıca, yakın zamanda yayınlanan ulusal ÇED 
Yönetmeliği ile bazı alt yönetim planlarının 
(Sıfır Atık Planı, Sera Gazı Azaltım Planı vb.) 
hazırlanması tanımlanmıştır. Ancak, bu 
planların içeriği/kapsamı bazı durumlarda ve 
bu projeye özel olarak belirli alanlarda ÇSS 
gerekliliklerini tam olarak karşılamayabilir; 
proje kapsamında gerçekleştirilecek 
faaliyetlerin çoğu ulusal ÇED yönetmeliğinden 
muaftır (yani Ç&S değerlendirme belgelerinin 
hazırlanması için herhangi bir yasal gereklilik 
yoktur). 

ESS4: Toplum 
Sağlığı ve 
Güvenliği 

ÇSS4 proje ile ilgilidir çünkü proje faaliyetleri 
inşaat faaliyetleri nedeniyle yakındaki topluluk 
için risk oluşturabilir. Toplum sağlığı ve 
güvenliği (TSG) riskleri, gürültü ve hava kalitesi, 
trafik yönetimi ve geçici yol kapanmaları ve 
inşaat atık yönetimi süreç döngüsü gibi alt 
projelerin inşaat aşamasındaki etkileriyle 
ilgilidir. Orta ölçekli işgücü akını ve işçilerin 
konaklaması beklenmektedir. 

Bu standardın gereklilikleri, bu ÇSYÇ'nin 
hazırlanması ve uygulanması yoluyla ve daha 
sonra TSG önlemlerinin ve trafik yönetimi 
konularının detaylandırılacağı alt projeye özgü 
araçların bir parçası olarak geliştirilecek alt 
yönetim planları ile karşılanacaktır. 

Politika düzeyinde, arada büyük bir boşluk 
bulunmamaktadır. Ancak, proje yönetimi 
düzeyinde, işgücü akını, cinsel sömürü ve 
istismar ve cinsel taciz ile ilgili riskler temel 
boşluklardır. 

ÇSS5: Arazi Edinimi, Arazi Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar ve 
Gönülsüz Yeniden Yerleşim 

ESS5 bu Proje ile ilgili değildir.  

Önerilen alt projeler mevcut merkezi 
hükümet binalarında uygulanacaktır. Çevresel 
ve Sosyal Standart 5'te (ÇSS5) belirtildiği gibi 
arazi edinimi gerektiren veya ekonomik 
yerinden edilmeye yol açan proje faaliyetleri, 
bu ÇSYÇ'nin Ek-1'inde verilen Ç&S tarama 
listesi aracılığıyla elenecektir. 

ÇSS6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Yaşayan Doğal Varlıkların 
Sürdürülebilir Yönetimi 

ESS6 bu Proje ile ilgili değildir. 

Doğal/kritik habitatları olumsuz etkileyen 
faaliyetler, bu ÇSYÇ'nin Ek-1'inde verilen Ç&S 
tarama listesi aracılığıyla elenecektir. 
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ÇSS7: Yerli Halklar/Sahra Altı Afrika Tarihsel Olarak Yetersiz 
Hizmet Alan Geleneksel 

Türkiye'de bu standardın tanımına uyan 
herhangi bir yerli grup bulunmadığından bu 
standart konuyla ilgili değildir. 

ESS8: 

Kültürel Miras 

Proje, kültürel miras alanlarını rehabilite eden / 
içeren alt projeleri finanse etmeyecek olsa da, 
önerilen proje faaliyetleri uygulandığında 
kültürel mirasla karşılaşılma olasılığı 
bulunduğundan ÇSS8 ilgilidir. 

Bu standardın gereklilikleri bir Rastlantısal 
Buluntu Prosedürünün hazırlanması ve 
uygulanması ile karşılanacak ve uygun şekilde 
alt projeye özgü araçlara dahil edilecektir. 
Ayrıca, somut veya somut olmayan kültürel 
miras alanları üzerinde etkilere neden 
olabilecek alt projeler proje yatırımlarının 
dışında tutulacaktır. 

Tarama, alt proje sonucunda maddi olarak 
etkilenebilecek veya risk altına girebilecek 
fiziksel kültürel miras ve somut olmayan 
kültürel mirasın önemini dikkate alacaktır. 
Bilinen kültürel miras alanlarını olumsuz 
etkileyen hiçbir faaliyet bu proje kapsamında 
desteklenmeyecektir. 

Kültür varlıklarının korunmasına ilişkin Türk 
ulusal mevzuatı, fiziksel kültürel miras için ESS 
8 gerekliliklerini büyük ölçüde karşılamakta, 
ancak somut olmayan kültürel mirası 
kapsamamaktadır. 

ESS9: Finansal Aracılar 
Projede Finansal Aracı bulunmadığı için bu 
standart ilgili değildir. 

ESS10:  

ÇSS10, yaşamlarını etkileyen kalkınma 
faaliyetleri konusunda yararlanıcılar ve 
paydaşlarla etkileşim kurma ihtiyacı göz önüne 
alındığında tüm projeler için geçerlidir. 

Bu standardın gereklilikleri, farklı paydaşlarla 
etkileşim için farklı yöntemler içeren Proje 
düzeyinde Paydaş Katılım Planı'nın (PKP) 
hazırlanması ve uygulanması ile karşılanacaktır. 

Etkili ve şeffaf paydaş katılımı, ÇSS10 
gerekliliği açısından ana boşluktur. Bu 
kapsamda, farklı paydaşları (projeden 
etkilenen taraflar ve dezavantajlı veya 
savunmasız olanlar dahil diğer ilgili taraflar) 
belirlemek için bir Paydaş Katılım Planı 
gereklidir. Paydaş katılımı sürekli olarak 
belgelendirilen bir süreç olmalıdır. 
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4. Potansiyel Çevresel ve Sosyal Riskler ve Etkiler  

Sera gazları nedeniyle küresel ısınma ve zararlı kirleticilerin deşarjı nedeniyle çevrenin bozulması, 
günümüzde küresel olarak karşılaşılan başlıca çevre sorunlarıdır. Güneş enerjisi gibi YE 
teknolojilerinin kullanılması, mevcut enerji teknolojilerinin zararlı çevresel etkilerini azaltmanın bir 
yoludur. Avrupa Birliği'nin (AB) Yeşil Mutabakatı ve Dünya Bankası'nın Yeşil Büyüme hedefleri 
doğrultusunda, bu proje iklim değişikliğinin azaltılmasına, kaynakların verimli kullanılmasına ve 
Türkiye'nin düşük karbonlu altyapı gelişimine geçişine katkıda bulunan yeşil enerji yatırımlarını 
teşvik edecektir. KABEV2 Projesi kapsamında uygulanacak alt projelerin uzun vadede çevre ve 
toplum üzerinde hem doğrudan hem de dolaylı olumlu etkiler yaratması beklenmektedir ve bunlar 
aşağıda listelenmiştir: 

• Enerjiye erişim: Enerji verimliliği, her bir kilovat elektrikle sağlanan hizmetleri artırabilir ve 
enerjiye erişimi iyileştirebilir. 

• Hava kalitesinin iyileştirilmesi: Enerji verimliliği, hava kirleticilerinin hem iç hem de dış ortam 
konsantrasyonlarını azaltabilir. 

• Varlık değerleri: Enerji verimliliği, kamu hizmetleri için varlık değerlerini artırabilir. 

• Ekonomik faydalar: Uygun maliyetli enerji verimliliği iyileştirmeleri, ekonomik faaliyetleri 
artırarak olumlu makroekonomik etkilere sahip olabilir. 

• Emisyon tasarrufu: Enerji verimliliği, hem fosil yakıttan kaynaklanan doğrudan emisyonlar 
hem de elektrik üretiminden kaynaklanan dolaylı emisyonlar olmak üzere sera gazı 
emisyonlarını azaltır. 

• İstihdam: Enerji verimliliği istihdam yaratabilir, üretkenliği artırabilir ve çalışanların işe 
devamsızlığını azaltabilir. 

• Enerji fiyatları: Enerji verimliliği, yeni enerji üretimi veya iletim kapasitesi ekleme ihtiyacını 
azaltarak ve enerji kaynakları üzerindeki baskıyı azaltarak enerji fiyatlarını düşürebilir.  

• Enerji tasarrufu: Enerji verimliliği, bir hizmeti sağlamak için kullanılan enerji miktarını azaltır. 

• Enerji güvenliği: Enerji verimliliği, enerji ithalatına olan bağımlılığı azaltabilir ve arz kesintisi 
risklerini azaltabilir. 

• Sağlık ve refah: Enerji verimliliği, sağlıklı sıcaklık, nem, gürültü ve hava kalitesi ile fiziksel ve 
zihinsel sağlığı destekler. 

• Kamu kaynakları tasarrufu: Enerji verimliliği, enerji faturalarını ve diğer hane halkı 
maliyetlerini düşürerek daha yüksek harcanabilir gelir sağlayabilir. 

• Üretkenlik: Enerji verimliliği, bakım sorunlarını azaltarak ve süreçleri optimize ederek 
üretkenlik kazanımlarına yol açar. 

• Kamu bütçeleri: Enerji verimliliği, artan gelir ve azalan giderler yoluyla kamu bütçelerine mali 
faydalar sağlar. 

KABEV2 Projesi'nin olumlu etkilerinin yanı sıra, alt projelerde yer alan inşaat, işletme, devreye alma 
ve nihai bertaraf nedeniyle bazı olumsuz çevresel ve sosyal etkiler olacaktır. Ancak Projenin hem 
çevresel hem de sosyal etkileri geçici ve yerel nitelikte olacaktır. Bu aşamada açıklanan çevresel 
etkiler ön hazırlık niteliğindedir ve alt projeye özgü olarak daha fazla detaylandırılması ve alt proje 
tasarımı ve uygulamasının ilerleyen aşamalarında ortaya çıkma potansiyelinin tespit edilmesi 
gerekecektir. Potansiyel çevresel ve sosyal risklerin ve etkilerin niteliği ve büyüklüğü nedeniyle, 

proje uygulaması sırasında çevre ve insanlar üzerinde önemli bir olumsuz etki beklenmemektedir.  

Projenin potansiyel çevresel ve sosyal olumsuz etkilerinin/risklerinin de dahil olduğu tespit 
edilmiştir: 

• Gürültü, toz, hava, toprak ve su kirliliği oluşumu, 

• Katı atık üretimi, 
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• İnşaat/yıkım atık üretimi (ömrünü tamamlamış ve kullanılmayan güneş panelleri dahil), 

• Toplum sağlığı ve güvenliği riskleri (trafik yönetimi ile ilgili riskler, Cİ/CT riskleri, vb,) 

• İSG riskleri, 

• Otopark alanlarının münferit işletmeler tarafından işletilmesi ve/veya otopark alanında ve 
binalarda büfe gibi küçük işletmelerin bulunması halinde bazı işçilerin ve işletme sahiplerinin 
geçim kaynaklarının geçici olarak kesintiye uğraması ve 

• Kamu binalarının kullanıcılarının ve çalışanlarının huzurunun geçici olarak bozulması ve 
etkilenmesi. 

Bu risklerin kamu binalarında güneş panellerinin inşası sırasında tipik olması, doğası gereği geçici ve 
sahaya özgü olması ve en iyi inşaat uygulamalarının ve ilgili önlemlerin uygulanmasıyla 
azaltılabilmesi beklenmektedir. 

Aşağıda yer alan Tablo 3 Proje kapsamında uygulanacak alt projelerin belirlenen potansiyel çevresel 
ve sosyal risklerini/etkilerini özetlemektedir. Bu riskleri ve etkileri yönetmek ve en aza indirmek için 

alınacak etki azaltma önlemleri Ek-3’de sunulmuştur. 

Tablo 3. Proje ile İlgili Çevresel ve Sosyal Riskler  

Alt Bileşen Faaliyet Riskler ve Etkiler 

Alt proje sahasında inşaat için 
tahsis edilen işgücü 

Yeni işgücünün inşaat alanlarını çevreleyen topluluklara ve bina 
kullanıcılarına (öğrenciler, hastalar ve aileleri, personel, işçiler ve 
ziyaretçiler) girmesi, bu topluluklarda Cİ/CT riskini artırabilir. 

Sahadaki inşaat faaliyetleri 
sırasında gerçekleştirilen 
yüksek riskli faaliyetler 

Potansiyel İSG riskleri arasında dönen ve hareketli ekipman, gürültü, 
titreşim, elektrik tehlikeleri, kaynak/sıcak iş, göz tehlikeleri, saha trafiği, 
ergonomi, tekrarlayan hareketler, elle taşıma, çalışma ortamı sıcaklığı, 
yüksekte çalışma, aydınlatma gibi fiziksel tehlikeler ve hava kalitesi, 
yangın ve patlamalar, asbest içeren malzemeler, aşındırıcı, oksitleyici ve 
reaktif kimyasallar ve biyolojik tehlikeler gibi kimyasal tehlikeler yer 
almaktadır. 

Alt projelerin inşaat faaliyetleri sırasında bölge sakinleri için geçici 
aksaklıklar ve potansiyel yaralanma riski veya olumsuz etkiler (tozdan 
kaynaklanan hava kirliliği, gürültü kirliliği vb.) söz konusu olabilir. 
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Alt Bileşen Faaliyet Riskler ve Etkiler 

Alt proje sahasında kullanılan 
inşaat ekipmanları ve araçlar  

Araçların/makinelerin yükü, egzoz ve sızan yağ nedeniyle toprağın 
kirlenmesi mümkün olabilir.  

Faaliyetler petrol bozulmasına, yakıtın/kimyasalların kazara 
dökülmesine, uygunsuz atık bertarafına, tehlikeli ve tehlikesiz atıklara ve 
yıkım atıklarına neden olabilir. 

Bu mekanik makine ve ekipmanlar, araçlar, vb. yakındaki toplumu 
rahatsız eden gürültü seviyelerinin artmasına neden olabilir. 

Araçlar ayrıca inşaat sahası çevresindeki trafik yükünü de artıracaktır.  

İnşaat aşamalarından kaynaklanan trafik sıkışıklığı ve geçici kesintiler 
potansiyel olarak rahatsızlık, aksaklık, sağlık ve güvenlik etkilerine neden 
olabilir.  

Yetersiz eğitim almış veya deneyimsiz araç sürücülerinin diğer araçlarla, 
yayalarla, yerel halkla ve ekipmanlarla kaza yapma riski artmaktadır.  

Teslimat araçlarının yanı sıra sahadaki özel araçların da kaza sıklığı ve 
şiddetinde artışa neden olması muhtemeldir. 

Sahada inşaat-yıkım faaliyetleri 

Hava Kirliliği, montaj işleri, araçlar, mekanizasyon, toprak kazısı, eski 
ekipman ve yapıların sökülmesi (gerekirse), yıkım/inşaat malzemelerinin 
taşınması ve ayrıca nihai iç ve dış işler sırasında ortaya çıkan 
emisyonlardan kaynaklanabilir.  

Panellerin montajı veya yalıtım faaliyetleri sırasında toz oluşabilir ve bu 
toz işçiler ve çevrede yaşayan veya çalışan kişiler tarafından solunabilir. 

İnşaat faaliyetlerinden, makine bakımından ve yanlış depolanan 
atıklardan sızan yakıtlar ve yağlayıcılar (yakıt ve yağlayıcılar) toprağı 
kirletebilir ve yeraltı sularını kirletebilir veya yüzey su kaynaklarına 
akabilir. Doğal akarsuların yakınındaki inşaat makinelerinin ve 
mekanizmalarının bakımı ve temizliği su kirliliğine yol açabilir.  

Alt proje sahasındaki kazı ve 
inşaat faaliyetleri 

Proje uygulaması boyunca farklı atık akışları oluşacaktır: az miktarda 
toprak hafriyatı, ortak atık, inşaat ve yıkım atıkları (beton, cam, plastik, 
vb.), biyolojik olarak parçalanabilen atıklar, ambalaj atıkları, 
muhtemelen tehlikeli atıklar - çatılardan asbest, boyalar, solventler, 
yağlar, FV panelleri, vb. Yetersiz atık ayrıştırma, depolama ve işleme 
nedeniyle potansiyel etkiler ortaya çıkabilir.  

Kimyasallar ve tehlikeli madde atıkları çoğunlukla yeni yalıtım 
malzemelerinin kullanımından, yakıt dolumundan, araç ve makine bakım 
çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Atık yağ gibi diğer tehlikeli atıklar 
çeşitli inşaat faaliyetlerinden, jeneratörlerden ve makinelerden vb. 
kaynaklanabilir. 
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4.1. Dezavantajlı ve Hassas Gruplara Özgü Riskler ve Etki Azaltıcı Önlemler 

"Dezavantajlı ve hassas gruplar", hassas durumları nedeniyle (yaş, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, 
etnik köken, engellilik, ekonomik dezavantajlar, vb.) diğer gruplara kıyasla proje(ler)den orantısız bir 
şekilde etkilenebilecek veya daha fazla dezavantajlı olabilecek ve projeyle ilgili istişare ve karar alma 
sürecinde eşit temsil edilmelerini sağlamak için özel katılım çabaları gerektirebilecek kişileri ifade 
eder.  

Alt projelerin hazırlanması sırasında, dezavantajlı ve hassas gruplar da dahil olmak üzere bina 
sakinlerinin ihtiyaç ve endişelerini anlamak ve mümkün olduğunca rahatsızlıkları en aza indirecek 
düzenlemeler yapmak için paydaş belirleme ve katılımı gerçekleştirilecektir. 

Cİ ve CT riskleri, inşaat işlerinin küçük ölçekli olması, sınırlı işgücü akışı ve alt proje konumlarının 
kolay erişilebilen ve denetlenmesi kolay kentsel ve yarı kentsel alanlar olması nedeniyle bu aşamada 
düşük olarak değerlendirilmektedir. Gerekli işgücünün büyüklüğü proje faaliyetlerinin niteliğine 
bağlı olacaktır: yenileme çalışmaları için küçük ölçekli bir işgücü ve akını beklenebilir. Yeni işgücünün 
inşaat alanlarını çevreleyen kentsel topluluklara girmesi, bu topluluklarda Cİ/CT riskini artırabilir. Bu 
riskleri yönetmek için, tüm işçiler için eğitim ve bir şikayet mekanizmasının mevcudiyeti ile birlikte, 

İYP'de yer alan Davranış Kuralları kullanılacaktır. 

KABEV2 Projesinde, otopark alanlarında veya inşaat sahasında bulunan (varsa) ticari işletmelerin 
sahipleri ve çalışanları ekonomik açıdan hassas gruplar olarak belirlenmiştir. Bazı binalarda, özellikle 
hastanelerde, otoparklar çoğunlukla bireysel işletmeler tarafından işletilmekte veya büfe gibi küçük 
işletmeler yer alabilmektedir. İnşaat/kurulum faaliyetleri bu kişilerin ticari faaliyetlerinde ve geçim 
kaynaklarında geçici bir kesintiye yol açabilir. İş faaliyetlerinin ve geçim kaynaklarının geçici olarak 
aksamasını önlemek için, proje alanındaki otopark işletmecileri veya büfe, kantin gibi küçük ticari 
işletmelerin, işletmenin işgücüyle birlikte başka bir yerde faaliyet göstermesine yardımcı olunacak 
ve taşınmalarına yardımcı olunacaktır. Aksi takdirde, bu işletmelere uygun yerlerin tahsis 
edilememesi halinde, kamu binalarının otopark alanında veya tadilat yapılan binaların içinde faaliyet 
gösteren ticari işletmelerin sözleşmelerinin feshedileceği inşaatın/kurulumun başlamasından en geç 
üç (3) ay önce kamu binası idaresi tarafından bildirilecektir. İnşaat tamamlanana kadar sözleşme 
yenilemesi veya yeni sözleşme imzalanması mevzu bahis olmayacaktır. Bu durumda, otopark 
işletmecileri veya diğer işletme sahipleri, geçim kaynaklarında herhangi bir kesinti yaşanmadan önce 
en az 3 ay önceden haberdar olacaktır.  

Kurulum çalışmaları sırasında kamuya açık bina girişleri (örn. okullar, hastaneler vb.) binanın diğer 
girişlerine yönlendirilecekse, engelli kullanıcılar için uygun yapıların oluşturulması sağlanacaktır. 

4.2. Çevresel ve Sosyal Risklerden ve Etkilerden Kaçınmak için Planlama ve Tasarım 
Hususları 

Projenin genel olarak olumlu çevresel ve sosyal sonuçlara yol açacağı düşünülmektedir. Ancak, 
planlama ve tasarım yoluyla önlenebilecek ve/veya en aza indirilebilecek Proje ile ilişkili olumsuz 
çevresel ve sosyal etkiler olabilir. Örneğin, yerel lisanslı tesislerden beton kullanımı ve inşaat 
faaliyetleri sırasında elektrik, yakıt ve su tüketiminin izlenmesi yoluyla kaynak tüketimi en aza 
indirilecektir.  

Herhangi bir inşaat faaliyetine başlanmadan önce, alt proje sahasının, faaliyetlerin, kullanılacak araç 
ve ekipmanın ayrıntılarını içeren bir İSG Planı hazırlanacaktır (ihaleyi kazanan Yükleniciler 
tarafından). Uygulanacak tüm inşaat faaliyetlerinin ulusal yasa ve yönetmeliklere ve DB 
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standartlarının gerekliliklerine uygun olarak yürütülmesini izlemek ve sağlamak için PUB ve 
Müşavirler tarafından düzenli saha denetimi yapılacaktır. Atık toplama ve bertaraf yolları ve 
sahaları, kurulum faaliyetlerinden beklenen tüm ana atık türleri için sahaya özel AYP'de 
tanımlanacaktır. 
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5. Prosedürler ve Uygulama Düzenlemeleri 

5.1. Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Prosedürleri  

Çevresel ve sosyal risk yönetimi prosedürleri, Proje'nin alt proje seçim süreci boyunca 
uygulanacaktır. Proje Döngüsü ve Ç&S Yönetim Prosedürleri aşağıda yer alan Tablo 4’de verilmiştir.  

Tablo 4. Proje Döngüsü ve Ç&S Yönetim Prosedürleri 

Proje Aşaması E&S Aşaması Ç&S Yönetim Prosedürleri 

a. Değerlendirme 
ve Analiz: Alt proje 
tanımlama  

Tarama 

- Alt projelerin uygunluğu için ilk tarama, Tablo 5’de yer alan 
Kapsam Dışı Listesi’ne dayanacaktır. 

- Tüm faaliyetler için, Tarama Formu (EK 1) önerilen alt projelerin 
risk derecesini, potansiyel çevresel ve sosyal etkilerini/risklerini 
belirlemek ve değerlendirmek ve alt proje için uygun etki 
azaltma önlemlerini belirlemek için kullanılacaktır. 

- Alt projenin uygun olmayan alt proje türleri listesinin bir parçası 
olmadığı teyit edildikten sonra, Müşavirin çevresel ve sosyal 
alanlardaki uzmanları, ulusal mevzuat ve DB ÇSS'lerinin 
gerekliliklerine dayalı olarak olası çevresel ve sosyal 
etkilerin/risklerin hızlı bir değerlendirmesini yapacaktır. 

b. Formülasyon ve 
Planlama: İnsan ve 
bütçe kaynakları ve 
izleme önlemleri de 
dahil olmak üzere 
alt proje 
faaliyetlerinin 
planlanması 

Planlama 

- Tarama Formuna dayanarak ilgili çevresel ve sosyal 
prosedürleri ve planları kabul edin ve/veya hazırlanması, 

- ÇSYP'lerin içeriğinin ilgili paydaşlarla erişilebilir bir şekilde 
paylaşılmasını ve ihale sürecinin başlatılmasından önce PKP'ye 
uygun olarak etkilenen topluluklarla istişareler yapılmasını 
sağlanması, 

- Planların uygulanması ve izlenmesinden sorumlu personeli 
eğitimi, 

- İlgili çevresel ve sosyal prosedürlerin ve planların yüklenici ihale 
belgelerine dahil edilmesi, 

- Yüklenicileri ilgili prosedürler ve planlar konusunda eğitimi,  
- Proje uygulaması sırasında Banka, PUB tarafından alt projeler 

için Müşavir tarafından özelleştirilmiş en az ilk 10 uyarlanmış 
ÇSYP'yi inceleyecek ve onaylayacaktır ve daha sonra Banka, 
ÇŞİDB'nin Çevresel ve Sosyal Değerlendirme (ÇSD) belgelerinin 
ön incelemesini ve Dünya Bankası'nın son incelemesini yapması 
konusunda ÇŞİDB ile karşılıklı olarak anlaşabilir. 

c. Uygulama ve 
İzleme: Projeler için 
uygulama desteği 
ve sürekli izleme 

Uygulama 

- Saha ziyaretleri, sahadan düzenli raporlama ve diğer planlı 
izleme yoluyla planların uygulanmasını sağlama, 

- Şikayetleri/yararlanıcı geri bildirimlerini takip edilmesi, 

- İlgili personel, gönüllüler, yükleniciler ve topluluklar için 
farkındalık artırma ve/veya eğitime devam edilmesi, 

- ES gerekliliklerinin uygulanması konusunda Yüklenicinin 
performansının izlenmesi.  

d. İnceleme ve 
Değerlendirme: 
Örneklem bazında 
nitel, nicel ve/veya 
katılımcı verisi 
toplama 

Tamamlama 

- Planların etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını 
değerlendirilmesi, 

- Fiziksel alanların uygun şekilde restore edildiğinden emin 
olunması. 
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Proje, ÇŞİDB tarafından YİGM aracılığıyla uygulanacaktır. Genel Müdürlük, tasarım, inşaat ve 
güçlendirme sözleşmelerini yönetme konusunda deneyime sahip nitelikli teknik personele sahiptir. 
Şu anda PUB, konular için Ç&S araçlarını hazırlamak ve ayrıca Proje ömrü boyunca Proje faaliyetlerini 
izlemek / denetlemek için bir çevre uzmanı, bir İSG uzmanı ve bir sosyal uzmana sahiptir. Projenin 
ömrü boyunca uygulanacak çevresel ve sosyal yönetim prosedürleri bu ÇSYÇ'nin ilerleyen 
bölümlerinde açıklanmaktadır.  

a. Alt Proje Değerlendirme ve Analizi - Ç&S Taraması 

İlk adım olarak, önerilen tüm faaliyetler, Proje'nin uygun faaliyetlerinin sınırları dahilinde 
olduklarından ve Tablo 5’de verilen Ç&S Kapsam Dışı Listesi'nde listelenen faaliyetler olarak 

değerlendirilmediklerinden emin olmak için taranmalıdı. 

Tablo 5. Kapsam Dışı Listesi  

• Koruma altındaki alanlarda veya öncelikli alanlarda herhangi bir inşaat. 

• Özel, ticari ve eğlence tesisleri gibi ticari karakterli tesisler (örneğin, barlar, dans kulüpleri, kamplar, 
sağlık güçlendirme merkezleri, çocuklar için yaz kampları). 

• Doğrudan veya dolaylı olarak kritik doğal habitatlarda önemli bir kayıp veya bozulmaya neden olma 
potansiyeli taşıyan veya doğal habitatlar üzerinde olumsuz etkilere yol açacak faaliyetler. 

• Özellikle nadir, tehdit altında veya nesli tükenmekte olan flora ve fauna türlerini barındıran önemli 

ekosistemler üzerinde önemli etkiye neden olma potansiyeline sahip faaliyetler. 

• Ulusal savunma ve ıslah tesisleri (hapishaneler) ile ilgili binalar.  

• Proje kapsamında daha önce FV panelleri kuran, merkezi hükümet kurumları tarafından sunulan alt 
projelerde bakım ve işletme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemiş olanlar 

• Çevreye zarar verecek, sosyal ve etnik grupların ötekileştirilmesini teşvik edecek ve diğer kurumlar 

tarafından desteklenen diğer proje ve faaliyetleri tekrarlayacak diğer alt proje ve faaliyet türleri 
Türk mevzuatına uygun değildir. 

• Uluslararası su yollarının kalitesini ve miktarını değiştirmeyi, ÇSS4 kapsamındaki baraj güvenliği 
hususlarını tetikleyen mevcut hidroelektrik barajlara dayanmayı vb. içeren herhangi bir alt proje. 

• DB ÇSÇ'ye göre Yüksek Riskli veya Önemli Riskli proje olarak sınıflandırılacak herhangi bir alt proje. 

• Ulusal mevzuat tarafından korunan fiziksel kültürel mirası etkileyen her türlü faaliyet. 

• Ekonomik yerinden edilme de dahil olmak üzere arazi edinimi ve yeniden yerleşimi içerecek 
herhangi bir alt proje. 

• Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) gerektiren önemli çevresel ve sosyal riskler/etkiler 
içeren her türlü faaliyet. 

İkinci adım olarak, PUB/ÇŞİDB, faaliyetlere özgü ilgili çevresel ve sosyal riskleri belirlemek ve 
değerlendirmek ve uygun etki azaltma önlemlerini belirlemek için Ç&S Tarama Formunu (Ek 1) 
kullanacaktır. Tarama süreci, belirli faaliyetlerle ilgili olabilecek çeşitli etki azaltma önlemlerini ve 
planlarını belirleyecek ve listeleyecektir (Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı, İşgücü Yönetimi 
Prosedürleri, Rastlantısal Buluntu Prosedürleri vb. gibi). Müşavir, ihtiyaç duyulması halinde Ç&S 
Tarama Formunun hazırlanmasında PUB'ye destek olabilir. Müşavirler ayrıca hükümetin çevre 
mevzuatı kapsamında gerekli olan belgeleri, izinleri ve ruhsatları belirleyecek ve PUB bu belgelerin 
incelenmesinden sorumlu olacaktır. Tüm Ç&S Tarama Formları ve aday alt projeler için önerilen risk 
derecelendirmeleri PUB tarafından hazırlanacak, Banka ile paylaşılacak ve Banka tarafından 
onaylanacaktır.  

b. Alt Proje Formülasyonu ve Planlaması - Ç&S Planlaması 

Yukarıda belirtilen tarama süreci ve değerlendirmeye dayanarak, proje düzeyinde ÇSYP (İSG 
önlemleri dahil) (Ek-3), "Düşük Risk" veya "Orta Risk" olarak sınıflandırılan her alt proje için Müşavir 
tarafından özelleştirilecektir. PUB/Müşavir ayrıca PKP ve İYP'de halihazırda yer alan gerekli çevresel 
ve sosyal yönetim tedbirlerini de benimseyecektir. 
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Proje uygulaması sırasında Banka, PUB tarafından proje genelinde hazırlanan, alt projeler için ise 
Müşavirler tarafından hazırlanan en az ilk 10 özelleştirilmiş ÇSYP'yi (İSG önlemleri dahil) inceleyecek 
ve onaylayacaktır ve daha sonra Banka, ÇŞİDB ile karşılıklı olarak ÇŞİDB'nin Çevresel ve Sosyal 
Değerlendirme (ÇSD) belgelerinin ön incelemesini yapması ve DB'nin son incelemeyi yapması 
konusunda anlaşabilir. 

Özelleştirilmiş ÇSYP'ler (İSG önlemleri dahil) hem ÇŞİDB'nin hem de kurumların (okul, hastane, 
devlet kurumu - proje faaliyetlerinin gerçekleştirileceği yer) ve ilgili olması halinde yerel yönetimin 
web sayfasında en az 10 gün süreyle açıklanacaktır. İstişarelerin ardından ihale süreci, ihale 
dokümanlarına eklenen "nihai düzeltilmiş ÇSYP" (yani istişarelerin sonuçlarına göre revize edilmiş 
ÇSYP'ler) ile başlatılacaktır.  

Yüklenici ihaleyi kazandıktan sonra, sorumlu olacağı alt proje için sahaya özgü Yüklenici ÇSYP/İSGP'yi 
(Y-ÇSYP/Y-İSGP) hazırlayacaktır. Y-ÇSYP/Y-İSGP’ler PUB tarafından incelenecek ve onaylanacaktır. 

Müşavir, herhangi bir proje faaliyeti başlamadan önce hükümetin Çevre Yönetmeliği kapsamında 
gerekli olan belgeleri, izinleri ve izinleri tamamlayacak ve PUB bu belgelerin incelenmesi ve 
onaylanmasından sorumlu olacaktır. 

Herhangi bir alt proje faaliyetinin başlamasından önce, çeşitli alt proje faaliyetlerinde çalışacak olan 
personel, alt projeye özgü ÇSYP'ler konusunda eğitilecektir. PUB (Müşavirlerin desteğiyle), ilgili tüm 
çevresel ve sosyal etki azaltma önlemlerinin anlaşılmasını ve işlerine ve ilgili yönetim planlarına dahil 
edilmesini sağlamak için ihaleyi kazanan Yüklenicilere eğitim verecektir. Yükleniciler kendi saha 
personeline ilgili eğitimi verecektir. PUB (Müşavirlerin desteği ile) tüm alt yüklenicilerin ve 
tedarikçilerin de kendileri ile ilgili çevresel ve sosyal etki azaltma önlemlerini anlamalarını ve inşaat 

işleri için standart işletme prosedürleri olarak dahil etmelerini sağlayacaktır. 

c. Uygulama ve İzleme - Ç&S Uygulaması 

Bu Proje, Genel Müdürlük bünyesindeki Dış Kaynaklı Yatırımlar Dairesi Başkanlığı tarafından 
uygulanacaktır. DB tarafından finanse edilen başka bir Projenin (yani KABEV Projesi) uygulanması 
için kurulmuş olan mevcut PUB, bu Projenin uygulanmasından da sorumlu olacaktır.  

PUB, alt projelerin kapsamına ve ölçeğine bağlı olarak inşaat dönemi boyunca sahaları aylık veya üç 
aylık olarak izleyecektir. Etki azaltma önlemlerine uyulmasını ve tespit edilen sorunların çözülmesini 
sağlamak için gerekirse daha sık izleme yapılabilir. 

PUB, Y-ÇSYP, Y-İSGP, PKP ve İYP'nin usulüne uygun olarak uygulandığından ve ŞM'lerin erişilebilir ve 
işlevsel olduğundan emin olmak için inşaat dönemi boyunca alt projelerin düzenli denetimini 
gerçekleştirecektir. Bir izleme aracı olarak PUB, şikâyetleri/yararlanıcı geri bildirimlerini de (Proje 
PKP ve PDD'de açıklandığı şekilde) takip edecek ve bunları proje faaliyetlerinin ve çevresel ve sosyal 
etki azaltma önlemlerinin uygulanmasını izlemek için bir araç olarak kullanacaktır. 

PUB, izleme uygulamalarının ÇSYÇ'de tanımlanan çevresel ve sosyal riskleri içermesini sağlayacak ve 
düzenli proje izlemenin bir parçası olarak Ç&S risk yönetimi azaltma planlarının uygulanmasını 
izleyecektir. PUB ayrıca Banka'ya sunulmak üzere üç ayda bir Ç&S İlerleme/İzleme Raporları ve altı 
ayda bir Proje İlerleme Raporları hazırlayacaktır. Raporlama asgari olarak (i) çevresel ve sosyal risk 
yönetimi araçlarının ve önlemlerinin genel uygulamasını, (ii) proje faaliyetleri sonucunda ortaya 
çıkan herhangi bir çevresel veya sosyal sorunu ve bu sorunların zaman çizelgeleri de dahil olmak 
üzere nasıl giderileceğini veya hafifletileceğine ilişkin aksiyonları, (iii) İş ve Toplum Sağlığı ve 
Güvenliği performansını (olaylar ve kazalar dahil), (iv) PKP ile uyumlu olarak paydaş katılımı 
güncellemelerini, (v) kamu bilgilendirmesi ve iletişime ilişkin detayları, (vi) proje işlerinin 
uygulanması ve tamamlanmasına ilişkin ilerleme ve (vii) PKP ile uyumlu olarak alınan 
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şikayetlerin/yararlanıcı geri bildirimlerinin, alınan önlemlerin ve kapatılan şikayetlerin özetini 
içermelidir. 

Proje uygulaması boyunca PUB, çevresel ve sosyal risk yönetimi azaltma önlemlerinin uygulanmasını 
desteklemek için personel, seçilen yükleniciler ve topluluklar gibi ilgili paydaşlara eğitim ve 

bilinçlendirme sağlamaya devam edecektir. 

Müşavir(ler), Proje sahasının ilk değerlendirmesinden, alt projeler için proje düzeyinde ÇSYP'lerin 
(İSG önlemleri dahil) belirlenen potansiyel çevresel ve sosyal risk ve etkilerine uygun olarak 
özelleştirilmesinden/uyarlanmasından sorumlu olacaktır. Müşavir(ler) sahada (günlük olarak) 
bulunacak ve alt proje Ç&S uygulamalarını izlemek, denetlemek, raporlamak ve PUB ile koordine 
etmekten sorumlu olacaktır. Müşavir(ler), Ç&S risk yönetimi azaltma planlarının sahada 
uygulanmasını izleyecek ve alt projelerin çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik (ÇSGS) performansı 
hakkında aylık raporlama yapacaktır. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri (ÇŞİDİM) de Müşavirler gibi PUB'u destekleyecek 
ve Proje sahasının ilk değerlendirmesinden ve alt projelerin proje düzeyindeki ÇSYP'lerinin 
özelleştirilmesinden sorumlu olacaktır. Ayrıca izleme, denetleme, raporlama (aylık bazda) ve alt 
proje uygulamalarında PUB ile koordinasyondan sorumlu olacaklardır. 

Müşavir(ler), Yüklenici(ler)in Proje'nin Şikâyet Mekanizması'nı Proje'nin ömrü boyunca inşaat 
sahasında kullanmasını ve sürdürmesini sağlayacaktır. Müşavir(ler) (i) şantiyelerde alınan 
şikayetlere zamanında yanıt verilmesi konusunda PUB'u bilgilendirecek, (ii) herhangi bir inşaat işine 
başlamadan önce iletişim faaliyetleri (örn. bilgilendirme toplantıları, istişareler, proje sahasında 
eğitimler, vb.) için lojistik ve veri toplama desteği sağlayacak, (iii) toplumun bilinçlendirilmesi 
faaliyetlerine katkıda bulunacaktır. Müşavir, Yüklenici(ler)in yerel halk veya işçiler tarafından alınan 
her türlü şikayeti kaydetmesini ve PUB'a sunulacak aylık ÇSYP izleme raporlarında raporlamasını 
sağlayacaktır. 

Yükleniciler, ulusal mevzuat ve Dünya Bankası gerekliliklerine uygun olarak hazırlanan yüklenici 
ÇSYP'leri/İSGP'leri (Y-ÇSYP'ler/Y-İSGP'ler) de dahil olmak üzere Projenin Ç&S risk yönetimi planlarına 
ve prosedürlerine uyacaktır. Yüklenicilerin, çevresel ve sosyal risk yönetimi ve bunların etkili bir 
şekilde uygulanması için uygunluk konusunda işgücü içinde farkındalık yaratması ve yaygınlaştırması 
beklenecektir. Özellikle, herhangi bir önemli çevresel veya sosyal olay için (örneğin ölümler veya 
uzuv kaybı, zaman kaybı olayları, çevresel dökülmeler, vb), Yüklenici derhal PUB'u bilgilendirecek ve 
PUB da 48 saat içinde DB’yi bilgilendirecektir. Kök Neden Analizi (KNA), alınan önlemler ve telafi 
tedbirlerini içeren olay raporu 30 gün içinde YİGM'ye sunulacak ve YİGM olay raporunu DB’ye 
iletecektir. PUB, çevre, etkilenen topluluklar, halk veya işçiler üzerinde önemli olumsuz etkileri 
olabilecek ciddi bir olayın farkına varırsa, bu olaydan haberdar olduktan sonraki 48 saat içinde DB’yi 
bilgilendirmelidir. Bir ölüm vakası, zorla çalıştırma veya çocuk işçi çalıştırma, topluluk üyelerinin 
proje çalışanları tarafından istismar edilmesi (cinsiyete dayalı şiddet olayları dahil), şiddet içeren 
topluluk protestoları veya adam kaçırma olayları gibi otomatik olarak ciddi bir olay olarak 

sınıflandırılır. 

d. İnceleme ve Değerlendirme - Ç&S Tamamlama 

Proje faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından PUB, proje faaliyetlerinin ilerlemesini ve 
tamamlanmasını ve çevresel ve sosyal etki azaltma önlemlerinin uygulanmasını gözden geçirecek ve 
değerlendirecektir. Özellikle inşaat işleri için, Müşavir(ler), ilgili Ç&S araçlarında tanımlanan 
önlemlerle, sözleşmeleri kapatmadan önce faaliyetlerin uygun ve kabul edilebilir bir standartta 
yapılmasını sağlamak için etkilenen alanlarda saha restorasyonu ve çevre düzenlemesi ile ilgili 
faaliyetleri izleyecektir. PUB, Müşavir(ler)den, ÇŞİDİM'den ve kendi saha denetiminin sonuçlarından 
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(sahanın restore edildiğinden emin olmak için) alınan bilgileri derleyecek ve herhangi bir 
uygunsuzluk varsa Yüklenicinin alt proje tamamlanmadan önce düzeltmesi için raporlayacaktır.  

Sahalar, en azından çalışmaların başlamasından önce var olan durum ve standarda geri 
getirilmelidir. Bir alt proje tamamen tamamlanmış olarak kabul edilmeden önce bekleyen tüm 
sorunlar çözülmelidir. PUB, Ç&S risk yönetimi önlemlerinin uygunluğunu açıklayan tamamlama 
raporunu hazırlayacak ve müşavirden, saha denetiminden ve yükleniciden alınan bilgilere 
dayanarak Dünya Bankası'na sunacaktır. 

Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.Tablo 6’da çevresel ve sosyal yönetim için uygulama 
düzenlemelerine ilişkin rol ve sorumlulukları özetlemektedir.  

Tablo 6. Uygulama Düzenlemeleri  

Sorumlu Taraf  Roller ve Sorumluluklar 

PUB 

Projenin genel yönetimi, koordinasyonu ve uygulanmasını sağlamak. 

Proje faaliyetlerinin Kapsam Dışı Listesi kapsamına girmediğinden emin olmak. 

Çevresel ve sosyal risk yönetimi konusunda çalışan saha personeline destek, gözetim 
ve kalite kontrol sağlamak. 

Tarama Formlarını ve proje düzeyinde ÇSYP'leri hazırlamak ve kalite güvencesi 
sağlamak ve onaylamak. Tüm ilerlemenin dokümantasyonunu tutmak. 

Fonların, kredi sözleşmesinde öngörülen ilgili politika ve prosedürleri izleyerek uygun 
harcamaları finanse etmek için kullanıldığından emin olmak. 

Projenin ömrü boyunca en az bir Çevre, bir Sosyal ve bir İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanını tam zamanlı olarak bulundurmak. 

Müşavir tarafından hazırlanan özelleştirilmiş proje seviyesi ÇSYP'leri (İSG önlemleri 
dahil) ve Yüklenici tarafından sunulan Y-ÇSYP'leri/Y-İSGP'leri toplamak, incelemek ve 
kalite güvencesi sağlamak ve onaylamak. 

Proje faaliyetlerinin hazırlık, tasarım ve uygulama aşamalarının, yol gösterici ilkeler 
ve iyi uygulamalar izlenerek en üst düzeyde teknik kaliteyle yürütmek. 

ÇSYÇ'nin uygulanmasından sorumlu olacak PUB personelini, müşavirleri ve 
yüklenicileri eğitmek. 

Müşavirlerin ve yüklenicilerin toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddet ve şikayet mekanizması konularında eğitmek. 

Müşavirlerin temin edilmesi ve alt projeler için inşaat sözleşmelerinin imzalanmasını 
sağlamak. 

Proje kapsamında tüm ihale sürecini, mali yönetim düzenlemelerini ve geri çekilme 
başvurularının hazırlanmasını üstlenmek. 

Tüm ihale ve sözleşme belgelerinin tarama formları, ÇSYP'ler/İSGP'ler uyarınca ilgili 
tüm Ç&S yönetimi hükümlerini içerdiğinden emin olmak. 

İnşaat işlerini Ç&S konuları açısından izlemek ve faaliyetlerin ÇSYÇ ve ÇSYP/İSGP'ye 
uygun olduğundan emin olmak için saha ziyaretleri gerçekleştirmek. 

Proje faaliyetlerinin PDD’de tanımlanan ilerleme göstergelerine göre izlemek ve 
değerlendirilmek. 

Projenin uygulama ilerlemesi, sonuçları, tespit edilen/potansiyel çevresel ve sosyal 
sorunlar, önerilen çözümler ve alınan/alınacak düzeltici önlemler hakkında üçer aylık 
dönemler halinde Ç&S İlerleme Raporları hazırlamak ve Banka'ya sunmak. 

Projeyle ilgili verileri gözden geçirmek,  doğrulamak ve bu sonuçları Banka'ya 
gönderilen raporlara dahil etmeden önce sonuçları değerlendirmek 



27 
 

Sorumlu Taraf  Roller ve Sorumluluklar 

Şikâyet mekanizmasının kurulması ve Proje ömrü boyunca sürdürülmesini sağlamak. 

ÇSYÇ, İYP, PKP ve ÇSYP'nin geliştirilmesi, istişare edilmesi, gözden 
geçirilmesi/güncellenmesi, açıklanması (hem Türkçe hem de İngilizce olarak) ve 
uygulanmasını izlenmek. 

Çevre, topluluklar, halk veya işçiler üzerinde önemli olumsuz etkileri olabilecek 
herhangi bir ciddi olayı 48 saat içinde Dünya Bankası'na bildirmek ve 30 gün içinde 
kök neden analizi ve düzeltici eylem planı ile birlikte bir olay inceleme raporunu 
Banka'ya göndermek. 

Alt proje faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, Ç&S risk yönetimi önlemlerinin 
uygunluğunu açıklayan Tamamlama Raporunun (müşavir ile koordineli olarak) 
hazırlamak ve Banka'ya sunmak. 

İSG ve Ç&S personelinin bu belgede açıklanan görevleri yerine getirmesi için ÇŞİDİM 
tarafından ÇŞİDİM tarafından atanan İSG ve Ç&S personelinin nitelikli ve yetkin 
olduğundan emin olun.  

Dünya Bankası 

Projenin Dünya Bankası standartlarına uygun olarak uygulanmasını sağlamak için 
uygulama destek misyonları yürütmek. 

ÇSYÇ, PKP ve İYP'nin nihai versiyonunun gözden geçirilmesi, netleştirilmesi ve 
ardından açıklanmasını sağlamak (bu belgelerin ÇŞİDB'nin web sayfasında 
açıklanmasını takiben). 

Enerji etüdü ve 
teknik tasarım 
danışmanları 

İlk proje sahası değerlendirmesini gerçekleştirmek. 

İhale dokümanlarında belirtilen Dünya Bankası ve ulusal ilgili mevzuat gerekliliklerine 
uymak. 

Müşavirler 

Ç&S Tarama Formunun hazırlanmasında PUB'ye destek olunması ve ilk proje sahası 
değerlendirmesini yapmak. 

Alt projelerde yer alan özel koşulları ve faaliyetleri göz önünde bulundurarak, ÇŞİDİM 

ile işbirliği içinde proje düzeyinde ÇSYP'nin (İSG önlemleri dahil) (bu ÇSYÇ'ye ek 

olarak) özelleştirmek. 

Gerekli etki azaltma önlemlerini uygulayarak olumsuz etkileri en aza indirmek için 

sahada devam eden faaliyetleri izlemek ve kontrol etmek üzere bir Çevre, bir Sosyal ve 

bir İSG uzmanı (tam zamanlı, Proje ömrü boyunca) istihdam etmek. 

Çevresel, sosyal ve İSG etki azaltma önlemlerinin günlük olarak uygulanmasını ve 
izlenmesini denetlemek ve alt projelerin ilerlemesini ve ÇSG performansını aylık 
olarak PUB'a raporlamak. 

İhale dokümanlarında belirtilen Dünya Bankası ve ulusal mevzuat gerekliliklerine 
uymak. 

Yüklenicinin sahadaki Ç&S uygulamalarının C-ESMP/C-OHSP ile uyumlu olup 
olmadığını izlemek/değerlendirmek. 

PKP'nin etkili bir şekilde uygulanması için PUB'ye yardımcı olmak. 

Sahadaki şikayet mekanizmasının sürdürülmesini sağlamak. 

Şikayetleri/endişeleri/önerileri toplamak, kaydetmek ve mümkünse çözüme 
kavuşturmak. 

Çevre, topluluklar, halk veya işçiler üzerinde önemli olumsuz etkileri olabilecek 
herhangi bir ciddi olayı derhal PUB'ye bildirmek. 

ÇŞİDİM 

Yüklenici(ler)in faaliyetlerinin Y-ÇŞYP/Y-İSGP'ye uygunluğunu 
izlenmek/değerlendirilmek. 

Sahada şikayet mekanizmasının sürdürülmesini sağlamak. 
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Sorumlu Taraf  Roller ve Sorumluluklar 

Proje düzeyinde ÇSYP'nin özelleştirilmek ve ÇŞB'nin incelemesi için müşavirler ile 
işbirliği içinde aylık ilerleme raporlarının hazırlamak. 

Çevresel, sosyal ve İSG konularında alt projelerin uygulanması hakkında ÇŞB'ye geri 
bildirim ve bildirimde bulunmak. 

Yukarıdaki görevleri yerine getirmek için İSG ve ÇS konusunda yetkin personelin 
görevlendirilmesini sağlamak.  

Atanan İSG ve ÇS personelinin nitelikleri hakkında PUB'u bilgilendirmek ve PUB'un 
onayını almak. 

Yükleniciler 

Alt projenin Ç&S risk yönetimi planlarına (yani Y-ÇSYP/Y-İSGP’ler) ve ulusal mevzuata 
uymak. 

İşçilerin ve topluluk üyelerinin sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli tüm 
hafifletici önlemleri almakve alt proje faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal 
zararları önleyerek, en aza indirmek veya azaltmak. 

Sahada sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığından emin olmak. 

ÇSHS performansı hakkında Müşavire aylık rapor iletmek. 

Alt projeler için hazırlanan Ç&S risk yönetimi araçlarına uygun olarak Y-ÇSYP/Y-İSGP'yi 
(ilgili alt yönetim planları dahil) hazırlamak ve uygulamak. 

Ç&S azaltma araçlarının uygulanması için yöntem beyanları hazırlamak.  

İnşaatla ilgili şikayetlerin alınmasını ve haftalık olarak Müşavire iletilmesini sağlamak.  

Yüklenici tarafından sahada çözülebilecek şikayetlerin çözmek. 

Saha faaliyetlerinin, alt projeler için hazırlanan Ç&S risk yönetimi araçlarına uygun 
olarak Y-ÇSYP/Y-İSGP 'de tanımlandığı şekilde düzenli (günlük, haftalık, aylık vb.) 
olarak uygulamak ve izlemek. 

Çevre, toplum, halk veya çalışanlar üzerinde önemli olumsuz etkileri olabilecek 
herhangi bir önemli olayı (kazalar, dökülmeler, ölümler, vb.) derhal PUB'a bildirmek.. 

Proje ekibinin Proje süresince bir Çevre, bir Sosyal ve bir İSG uzmanına sahip olmasını 

sağlamak. 

 

5.2. Teknik Destek Faaliyetleri 

PUB/ÇŞİDB, Proje kapsamındaki danışmanlıkların, çalışmaların (varsa fizibilite çalışmaları dahil), 
kapasite geliştirme, eğitim ve diğer teknik yardım (TY) faaliyetlerinin Banka tarafından kabul 
edilebilir İş Tanımı Belgelerine uygun olarak yürütülmesini sağlayacaktır. TY faaliyetleri, planlama 
sürecinin Ç&S etkilerinin yeterli değerlendirmesini içermesini ve sağlanan tavsiyelerin ÇSÇ ile tutarlı 
olmasını sağlayacak şekilde Ç&S kaygılarını İş Tanımı'na, çalışmalara ve diğer analitik ürünlere 

entegre edecektir.  

5.3. Önerilen Eğitim ve Kapasite Geliştirme 

Projenin başarılı bir şekilde uygulanması, diğer hususların yanı sıra, bu ÇSYÇ'de belirtilen çevresel ve 
sosyal risk yönetimi önlemlerinin etkili bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. ÇSYÇ'nin ve PKP'nin etkili 
bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kilit paydaşlara eğitim verilmesi ve kapasite geliştirilmesi 
gerekecektir. İlk eğitim yaklaşımı aşağıda yer almakta olan Tablo 7’de özetlenmiştir. Mümkün 
olduğu ölçüde, çevresel ve sosyal risk yönetimi eğitimi proje döngüsüne ve operasyonel 
prosedürlere entegre edilecektir. Proje çalışanları ve paydaşlar arasında birçok düzeyde farkındalık 
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yaratma ihtiyacı göz önüne alındığında, bilginin ulusal düzeyden saha düzeyine kadar takip edileceği 
basamaklı bir model önerilmektedir. 

Tablo 7. Önerilen Eğitim ve Kapasite Geliştirme Yaklaşımı  

Seviye Sorumlu Taraf İzleyici Ele Alınabilecek Konular/Temalar 

Ulusal düzey Dünya Bankası PUB'nin ilgili Ç&S 
personeli 

• DB ÇSF'nin Gereklilikleri 

• ÇSYÇ ve yaklaşım: 
- Ç&S risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 
- İlgili Ç&S risk yönetimi önlemlerinin seçimi ve 
uygulanması 
- Ç&S izleme ve raporlama  
- Olay ve kaza raporlaması 

Ulusal Düzey PUB (Çevresel, 
Sosyal ve İSG 
uzmanları) 
hem harici 
hem de dahili 

PUB (diğer personel) • Acil durum hazırlığı  

• İSG, Çevresel ve sosyal değerlendirmenin spesifik 
yönleri  

• Risk taraması ve ilgili Ç&S risk yönetimi 
önlemlerinin/araçlarının hazırlanması 

• Çevresel ve sosyal risk yönetimi uygulamasının 
spesifik yönleri 

• Paydaş katılımı ve şikayet mekanizması 

• Toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddet 

• Davranış Kuralları  

• Ç&S izleme ve raporlama (olay ve kaza 
raporlaması dahil) 

Yerel düzey  PUB Müşavirler  • DB ÇSF'nin Gereklilikleri 
• İlgili Ç&S risk yönetimi önlemlerinin/araçlarının 

uygulanması  

• PKP ve şikayet/faydalanıcı geri bildirim 
mekanizmasının uygulanması 

• Acil durum hazırlığı ve müdahalesi dahil İSG 
konuları 

• Toplum sağlığı ve güvenliği 
• Risk taraması ve proje düzeyinde ÇSYP'nin 

özelleştirilmesi/uyarlanması, 

• Atık yönetimi de dahil olmak üzere çevresel ve 
sosyal risk yönetiminin uygulanması ve 
izlenmesinin spesifik yönleri, 

• Toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddet 

• Ç&S izleme ve raporlama 

• Davranış Kuralları, olay raporlama, cinsel eşitlik ve 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet dahil olmak 
üzere İYP'nin uygulanması 

Saha seviyesi  Müşavirler Yükleniciler • Dünya Bankası ÇSF'nin Gereklilikleri 

• PKP'nin ve şikayet mekanizmasının uygulanması  

• Davranış Kuralları, olay raporlama, Cİ/CT dahil 
olmak üzere İYP'nin uygulanması 

• İlgili Ç&S risk yönetimi önlemlerinin/araçlarının 
uygulanması 

• Acil durum hazırlığı ve müdahalesi dahil İSG 
konuları 

• Toplum sağlığı ve güvenliği. 

• Cinsel eşitlik ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet. 

Saha Seviyesi Yükleniciler Proje çalışanları • Acil durumların önlenmesi ve acil durumlara 
hazırlıklı olma ve müdahale düzenlemeleri, araç 
güvenliği, alet, makine ve ekipmanların güvenli 
kullanımı, yüksekte çalışma dahil olmak üzere İSG 
konuları. 

• Sözleşmeye bağlı Ç&S gereklilikleri 
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• Yüklenici ÇSYP/İSGP 

• Davranış kuralları 

• Birincil tedarikçiler için işgücü gereksinimleri 

• Bulaşıcı/bulaşıcı hastalıklar İYP önlemleri 

• Cİ/CT içermeyen, çeşitli ve saygılı iş yerleri. 

Topluluk düzeyi Müşavirler Topluluk üyeleri 
 
 

• Temel İSG önlemleri ve kişisel koruyucu ekipman 

• Toplum sağlığı ve güvenlik önlemleri 

• Davranış kuralları 
• Şikayetlerin giderilmesi 

• Cİ/CT sorunları, önleme tedbirleri.  

 
5.4.Tahmini Bütçe  

Proje bütçesi, proje uygulamasının ÇSYÇ gerekliliklerine uygun olmasını sağlamak için gereken 
uzmanlık ve kaynakların kullanılmasına izin vermektedir. Tablo 8 ÇSYÇ'nin uygulanması için genel 

proje bütçesine dahil edilen tahmini maliyet kalemlerini sunmaktadır. 

Tablo 8. ÇSYÇ Uygulama Bütçesi 

Faaliyet / Maliyet Kalemi Potansiyel Maliyet (USD) 

Bireysel Çevresel, Sosyal, İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanları Çevre Uzmanı, Sosyal Uzman ve 

İSG Uzmanı 

4 milyon ABD Doları (KDV dahil) 
İzleme Faaliyetleri 

Basitleştirilmiş sahaya özgü ÇSED'lerin hazırlanması (ÇSYP'ler dahil) 
Danışmanlar Tarafından Yapılan 

Tüm Masraflar: 

2 milyon ABD Doları (KDV dahil) 

Sosyal, Çevresel ve İSG Eğitimleri, Farkındalık, Bilgi Yayma 

Kapasite geliştirme 

PKP ve ÇSYP önlemlerinin uygulanması Hem Danışmanlar hem de 

Yükleniciler Tarafından Yapılan 

Tüm Masraflar: 1,5 milyon ABD 

Doları (KDV dahil) 
Herhangi bir bulaşıcı hastalık önlemi 

TOPLAM 
7,5 milyon ABD Doları (KDV dahil) 

Proje Bütçesinin %0,4'ü 
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6. Paydaş Katılımı, Bilgilendirme ve İstişareler 

KABEV 2 Projesi, yerel toplulukların projedeki kilit paydaşlar olarak haklarını tanımaktadır. Proje 
süresince paydaş katılımı manipülasyon, müdahale ve gözdağı içermeyecek ve kültürel açıdan uygun 
bir formatta, zamanında, ilgili, anlaşılabilir ve erişilebilir bilgi temelinde yürütülecektir. Belirlenen 
insan grupları arasındaki etkileşimleri içerecek ve paydaşlara endişelerini ve görüşlerini dile getirme 
ve proje kararları alınırken bu bilgilerin dikkate alınmasını sağlama fırsatı sunacaktır. 

Proje kapsamında, paydaş katılım faaliyetleri mümkün olduğunca erken başlatılacak ve Proje'nin 
ömrü boyunca sürdürülecektir ve bu PKP, istişarelerin sonuçlarını Proje tasarımına (Proje'nin 
hazırlık, inşaat ve işletme) dahil etmek ve etkin bir şekilde ele almak için buna göre güncellenecektir. 

Proje için hazırlanan tüm çevresel ve sosyal dokümanlar (ÇSYÇ, ÇSYP, PKP ve İYP), çevrimiçi kamu 
istişare toplantısından önce 15 Ocak 2024 tarihinde paydaşların incelemesi ve geri bildirimi için 
KABEV2 projesinin resmi web sayfasında5 (hem Türkçe hem de İngilizce olarak) açıklanmıştır. 

Bakanlıklar, yararlanıcılar ve kamu kurumları ile üniversitelerin temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilecek istişare toplantısının tarih/saat, yer ve amacına ilişkin bildirim 16 Ocak 2024 tarihli 
resmi üst yazı ile ilgili kurumlara gönderilmiştir (e-69693089-755.01-8513759). 

25 Ocak 2024 tarihinde Dış Yatırımlar Daire Başkanı moderatörlüğünde yaklaşık 170 kişinin 
katılımıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Dış Yatırımlar Daire Başkanı ilk olarak projenin mali kaynakları, amaçları, hedefleri, bileşenleri ve 
görevleri ile kurumlar, bina seçimi için uygunluk kriterleri ve projenin çıktıları hakkında bilgi verdi. 
Ayrıca KABEV1 kapsamında tamamlanan binalardan örnekler sundu. 

Katılımcılar daha sonra Çevre Danışmanı, Sosyal Danışman ve İSG Danışmanı tarafından Dünya 
Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Standartları, Projenin Çevresel ve Sosyal Değerlendirme belgeleri, 
projenin faydaları, Projenin potansiyel çevresel ve sosyal etkileri ve riskleri ve etki azaltma 
önlemleri, Projenin çevresel ve sosyal yönetimi, paydaş katılım süreçleri, şikayet mekanizması ve 
işgücü yönetimi prosedürleri hakkında bilgilendirildi. 

Katılımcıların Proje ve ilgili yönetim prosedürlerine herhangi bir itirazı olmamıştır. Katılımcılardan 
gelen sorular ve PUB'un yanıtları Ek 13'te listelenmiştir. Toplantının detayları ve toplantı sırasında 
çekilen fotoğraflar Ek 11 ve Ek 12'de verilmiştir. 

Katılımcı bilgileri PUB tarafından kaydedilmiştir, ancak katılımcı bilgileri Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu kapsamında ifşa edilmeyecek ve yayınlanmayacaktır. 

ÇSYÇ, PKP ve İYP, proje değerlendirmesini takiben Dünya Bankası'nın harici web sayfasında6 da 
açıklanacaktır. 

6.1.Şikayet Mekanizması 

Şikayet Mekanizması (ŞM), proje paydaşlarının proje faaliyetleriyle ilgili geri bildirimde bulunmaları 
ve/veya endişe ve şikayetlerini dile getirmeleri için kanallar sağlayan bir düzenlemedir. Bu sayede 
ŞM, projeyi etkileyen sorunların tespit edilmesine ve çözülmesine de olanak sağlar. ŞM, şeffaflığı ve 

 
5 https://www.kabev.org/kabev2-cevresel-sosyal/ 
6 https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P500777 

https://www.kabev.org/kabev2-cevresel-sosyal/


32 
 

hesap verebilirliği artırarak projenin vatandaşları/yararlanıcıları istemeden etkileme riskini 
azaltmayı amaçlar ve projenin yönetimine ve paydaşların beklentilerine yardımcı olabilecek önemli 

bir geri bildirim ve öğrenme mekanizması olarak hizmet eder. 

KABEV Projesi kapsamında kurulmuş ve halihazırda işler durumda olan Şikayet Mekanizması bu 

Projeye (KABEV-2 Projesi) uyarlanacak ve Projenin ömrü boyunca kullanılacak / sürdürülecektir.  

Ç&S performansıyla ilgili şikâyetler için hizmet verecek olan proje düzeyindeki ŞM'ye ek olarak, 
Projenin İYP ve PKP'sinde ele alındığı üzere PUB, Yüklenici, Müşavir ve ÇŞİDİM dâhil olmak üzere 
proje çalışanlarına hizmet verecek ayrı bir ŞM kurulacaktır. KABEV Projesi sırasında kurulan GM bu 
Projede de kullanılacaktır. Proje kapsamında, şikayetler/endişeler/öneriler birden fazla düzeyde ele 
alınacaktır: (a) Yüklenici düzeyi; (b) Müşavir düzeyi; (c) İl Müdürlükleri düzeyi (ÇŞİDİM); (d) ulusal/ 
PUB (ÇŞİDB) düzeyi. Projenin ömrü boyunca sürdürülecek ŞM'nin ayrıntıları ve ŞM'nin işletilmesi için 
farklı tarafların (PUB, Yüklenici, Müşavir, ÇŞİDİM, vb.) rolleri/sorumlulukları Proje PKP'sinde ayrıntılı 
olarak açıklanmıştır. 

ÇŞİDB'nin halihazırda hem telefon hem de web sitesi üzerinden erişilebilen bir çağrı merkezi 
bulunmaktadır. Bu çağrı merkezi, ÇŞİDB tarafından yürütülen saha ile ilgili tüm sorunlar için 
kullanılmaktadır (Alo181). Projenin web sitesinde ayrıca şikayetlerin iletilebileceği bir şikayet sayfası 
da bulunmaktadır (www.kabev.org). Bu iletişim kanallarına ek olarak, paydaşlar proje uygulamasıyla 
ilgili endişe ve şikayetlerini iletmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'ni (CİMER) de kullanabilirler 
(www.cimer.gov.tr veya www.giris.turkiye.gov.tr, yardım hattı olarak Alo150). YİMER, yabancılar 
için merkezi bir şikayet sistemi sunmaktadır ve proje paydaşlarının projeyle ilgili şikayet ve geri 
bildirimlerini doğrudan devlet yetkililerine iletmeleri için alternatif ve iyi bilinen bir kanal olarak 
kullanılabilecektir (www.yimer.gov.tr ve yardım hattı olarak Alo157). 

  

http://www.kabev.org/
http://www.giris.turkiye.gov.tr/
http://www.yimer.gov.tr/
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EK 1. ALT PROJELER İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL KONTROL LİSTESİ 

Ç&S Tarama prosedürü iki aşamalı bir süreçten oluşmaktadır: (1) Kapsam Dışı Listesi (Tablo 5); ve 
(2) Ç&S risk yönetimi yaklaşımını belirlemek için önerilen faaliyetlerin taranması. Bu Tarama Formu, 
tarama sürecinin ikinci aşamasıdır ve tüm alt proje faaliyetleri için kullanılacaktır. Doldurulan 
formlar imzalanacak ve Proje ÇSÇ dosyasında saklanacaktır. Dünya Bankası, uygulama destek 
ziyaretleri sırasında formların bir örneğini inceleyebilir.  

1. Alt Proje Bilgileri: 

Alt Proje Başlığı  
Alt Proje Yeri  

Sorumlu Bölgesel Birim  

Tahmini Maliyet  

Başlangıç/Tamamlanma Tarihi   

Alt Projenin Kısa Tanımı  

2. Çevresel ve Sosyal Tarama Anketleri 

Sorular 
Cevap 

Sonraki Adımlar 
Evet Hayır 

ÇSS1 Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

1. Alt projenin 'Uygun Olmayan 
Faaliyetler' veya diğer hariç tutma 
kriterlerini tetikleyen hassas ve 
benzeri görülmemiş önemli olumsuz 
çevresel etkilere yol açması 
muhtemel mi? 

  
Eğer "Evet" ise: Proje 
kapsamı dışında 
tutunuz. 

2. Alt proje göletlerin, katı atık yönetim 
sistemlerinin, barınakların, yolların 
(erişim yolları dahil), toplum 
merkezlerinin, okulların, köprülerin 
ve iskelelerin yeni inşasını veya 
önemli ölçüde genişletilmesini 
içeriyor mu? 

  

Eğer "Evet" ise:  

1. Önerilen alt proje için 
Ek 4'teki şablona dayalı 
olarak sahaya özgü bir 
Ç&S Değerlendirmesi ve 
Y-ÇSYP hazırlayın. 

2. Ç&S risk yönetimi 
önlemlerinin ihale 
belgelerine dahil 
edilmesi.  

3. Alt proje yeraltı suyu kuyuları, 
tuvaletler, duşlar/yıkanma tesisleri 
veya barınaklar gibi küçük ölçekli 
altyapıların yenilenmesini veya 
rehabilitasyonunu içeriyor mu? 

  

Eğer "Evet" ise:  

1. Ek 3'teki proje 
seviyesi ÇSYP'ye (İSG 
önlemleri dahil) dayalı 
olarak ilgili önlemleri 
uygulayın (aşağıdaki 
sorulardan biri belirli 
çevresel riskleri ortaya 
çıkarmadıkça ve bir Y-
ÇSYP/Y-İSGP 
gerektirmedikçe). 
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2. Ç&S risk yönetimi 
önlemlerinin ihale 
belgelerine dahil edin. 

4. İnşaat veya yenileme çalışmaları yeni 
ariyet çukurları veya taş ocaklarının 
açılmasını gerektirecek mi? 

  

Eğer "Evet" ise:  

1. Önerilen alt proje için 
Ek 3'teki şablona dayalı 
olarak bir Y-ÇSYP/Y-
İSGP hazırlayın. 

2. Ç&S risk yönetimi 
önlemlerinin ihale 
belgelerine dahil edin. 

5. Proje, özel durumları nedeniyle 
dezavantajlı veya savunmasız 
olabilecek bireyler veya gruplar 
üzerinde herhangi bir risk ve etkiye 
yol açıyor mu7 ? 

  
Eğer "Evet" ise: ÇSYÇ ve 
PKP'de açıklanan ilgili 
önlemleri uygulayın.  

ESS2 İşgücü ve Çalışma Koşulları 

6. Alt proje, zorla çalıştırma, çocuk 
işçiliği veya diğer zararlı veya 
sömürücü çalışma biçimlerini içeren 
mal ve ekipman kullanımlarını 
içeriyor mu? 

  
Eğer "Evet" ise: Proje 
kapsamı dışında 
tutunuz. 

7. Alt proje doğrudan, sözleşmeli, 
birincil tedarik ve/veya toplum 
çalışanları da dahil olmak üzere 
işgücünün işe alımını içeriyor mu? 

  
Eğer "Evet" ise: Proje 
düzeyinde İYP uygulayın 

8. Çalışanlar yerel yönetmelikler ve 
ÇSG'lere uygun olarak yönetilmesi 
gereken işyeri tehlikelerine maruz 
kalacak mı? Çalışanların yaptıkları işle 
ilgili potansiyel risk ve tehlikelere 
göre KKD'ye ihtiyaçları var mı? 

  
Eğer "Evet" ise: Proje 
düzeyinde İYP 
uygulayın. 

9. Proje inşaatında çalışırken kadınlara 
erkeklere kıyasla daha az ücret 
ödenmesi riski var mı? 

  

Eğer "Evet" ise: Proje 
için ÇSYÇ'den ayrı bir 
belge olarak hazırlanan 
İYP'yi uygulayın. 

10. Alt proje, özel durumları nedeniyle 
dezavantajlı veya hassas olabilecek 
bireyler veya gruplar üzerinde 
herhangi bir riske ve etkiye yol açıyor 
mu? 

  

Eğer "Evet" ise: Proje 
düzeyinde İYP'yi ve 
PKP'de açıklanan ilgili 
önlemleri uygulayın. 

11. Projenin çalışanlar için İSG riskleri 
yaratma potansiyeli var mı? 

  "Evet" ise Ek 7'de 
verilen şablona dayalı 

 
7 "Dezavantajlı veya hassas", örneğin yaşları, cinsiyetleri, etnik kökenleri, dinleri, fiziksel, zihinsel veya diğer engellilikleri, sosyal, sivil veya 
sağlık durumları, cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri, ekonomik dezavantajları veya etnik halk statüleri ve/veya benzersiz doğal 
kaynaklara bağımlılıkları nedeniyle projenin etkilerinden olumsuz etkilenme olasılığı daha yüksek olan ve/veya projenin faydalarından 
yararlanma becerileri diğerlerine göre daha sınırlı olan bireyleri veya grupları ifade eder. 
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olarak Y-İSGP hazırlayın 
ve uygulayın. 

ESS3 Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi 

12. Projenin toprağı, bitki örtüsünü, 
nehirleri, akarsuları veya yeraltı 
sularını veya yakındaki toplulukları 
olumsuz etkileyebilecek katı veya sıvı 
atık üretme olasılığı var mı? 

  

Eğer "Evet" ise:  

1. Önerilen alt proje için 
Ek 4'teki şablona dayalı 
olarak Y-ÇSYP 
hazırlayın. 

2. Ç&S risk yönetimi 
önlemlerinin ihale 
belgelerine dahil 
edilmesi.  

3. Bir Atık Yönetim Planı 
hazırlayın ve uygulayın 
(Ek 10). 

13. İnşaat işlerinden herhangi biri asbest 
veya diğer tehlikeli maddelerin 
kaldırılmasını içeriyor mu? 

  
Eğer "Evet" ise: ÇSYP'de 
sağlanan asbest 
kılavuzunu uygulayın 

14. Çalışmaların hava ve/veya su kalitesi 
üzerinde önemli olumsuz etkilere yol 
açma olasılığı var mı? 

  

Eğer "Evet" ise:  

1. Önerilen alt proje için 
Ek 4'teki şablona dayalı 
olarak Y-ÇSYP 
hazırlayın. 

2. Ç&S risk yönetimi 
önlemlerinin ihale 
belgelerine dahil edin. 

15. Faaliyet, çevresel etkileri önlemek 
için yetersiz olan mevcut altyapıya 
(deşarj noktaları gibi) dayanıyor mu? 

  

Eğer "Evet" ise:  

1. Önerilen alt proje için 
Ek 4'teki şablonu temel 
alarak bir Y-ÇSYP 
hazırlayın. 

2. Ç&S risk yönetimi 
önlemlerinin ihale 
belgelerine dahil edin. 

16. Alt proje faaliyetlerinin (örn. sulama 
sisteminin geliştirilmesi, tarımla ilgili 
faaliyetler, tohum ve gübre yardımı, 
pestisit tedariki) sonuçları nedeniyle 
tarım arazilerinde kullanılan tarımsal 
kimyasallar (örn. pestisitler) 
nedeniyle toprak veya su kütleleri 
üzerinde herhangi bir etki potansiyeli 
var mı? 

  

Eğer "Evet" ise: Ç&S risk 
yönetimi 
önlemlerinin/araçlarının 
bir parçası olarak Gübre 
ve Haşere Yönetim Planı 
hazırlayın. 

ESS4 Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

17. Toplumun bulaşıcı hastalıklara 
(COVID-19, HIV/AIDS, Sıtma gibi) 
maruz kalma riskinde artış veya 
trafikle ilgili kaza riskinde artış var 
mı? 

  

Eğer "Evet" ise: PKP'de 
sunulan proje 
düzeyindeki İYP'yi ve 
ilgili tüm önlemleri 
uygulayın. 
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18. Toplum dışından bir işçi akını 
bekleniyor mu? İşçilerin toplumun 
sağlık hizmetlerini kullanması 
beklenir mi? Mevcut toplum 
hizmetleri (su, elektrik, sağlık, 
rekreasyon, diğerleri) üzerinde baskı 
yaratırlar mı? 

  
Eğer "Evet" ise: Proje 
düzeyinde İYP 
uygulayın. 

19. Proje çalışmaları sonucunda 
Cİ/CT'nin artma riski var mı? 

  
Eğer "Evet" ise: Proje 
düzeyinde İYP 
uygulayın. 

20. Okul, sağlık ocağı, kilise gibi herhangi 
bir kamu tesisi inşaattan olumsuz 
etkilenecek mi? 

  

Eğer "Evet" ise: Ek 3'te 
verilen proje 
düzeyindeki ÇSYP'ye 
dayalı olarak ilgili 
önlemleri uygulayın. 

21. Proje, kamu rahatsızlığı, trafik vb. 
şeklinde herhangi bir toplum sağlığı 
ve güvenliği etkisi ve riski yaratacak 
mı? 

  

"Evet" ise, Ek 8'de 
verilen şablona dayalı 
olarak projeye özel bir 
Toplum Sağlığı 
Güvenliği ve Trafik 
Yönetim Planı (Ek-8) 
hazırlayın ve uygulayın. 

22. Alt proje, hükümetin alt projeyi 
korumak için güvenlik sağlamak 
üzere işçi tutmasını gerektirecek mi? 

  

Eğer "Evet" ise: 
Önerilen alt proje için, 
potansiyel risklerin 
değerlendirilmesi ve 
güvenlik personeli 
kullanımına ilişkin 
hafifletici önlemler de 
dahil olmak üzere bir C-
ÇSYP hazırlayın. 

ÇSS5 Arazi Edinimi, Arazi Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim 

23. Alt proje gönülsüz arazi edinimini 
içeriyor mu?  

  
Eğer "Evet" ise: Proje 
kapsamı dışında 
tutunuz. 

24. Alt proje insanların fiziksel ve/veya 
ekonomik olarak yerlerinden 
edilmesini içeriyor mu? 

  

Eğer "Evet" ise: Proje 
kapsamı dışında 
tutunuz. 

25. Alt proje faaliyeti için gerekli olan 
özel arazi alt projeye gönüllü olarak 
bağışlanıyor mu? 

  

Eğer "Evet" ise: Proje 
kapsamı dışında 
tutunuz. 

26. İnşaat sırasında kişilerin taşınma 
veya iş/ticari/yaşam faaliyetlerini 
durdurma olasılığı var mı (İnşaat 
işleri için kullanılacak önerilen 
sahayı/proje yerlerini kullanan 
(ikamet eden/iş yapan veya başka 
amaçlarla kullanan vb.) resmi/resmi 
olmayan kullanıcılar veya hak sahibi 
olmayan kişiler var mı? Cevabınız 

  
Eğer "Evet" ise: Proje 
kapsamı dışında 
tutunuz. 
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evet ise, lütfen kaç kişi olduğunu ve 
hangi amaçlarla kullanıldığını 
belirtiniz)? 

27. Alt proje kapsamında herhangi bir 
kamulaştırma olacak mı? 

  
Eğer "Evet" ise: Proje 
kapsamı dışında 
tutunuz. 

ESS6 Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi 

28. Alt proje8 doğrudan veya dolaylı 
olarak kritik doğal yaşam alanlarında 
önemli bir kayıp veya bozulmaya 
neden olma potansiyeli olan veya 
doğal yaşam alanları üzerinde 
olumsuz etkilere yol açacak 
faaliyetler içeriyor mu? 

  

Eğer "Evet" ise: Proje 
kapsamı dışında 
tutunuz. 

29. Alt proje kritik olmayan doğal yaşam 
alanlarının dönüştürülmesini veya 
bozulmasını içerecek mi? 

  

Eğer "Evet" ise: Proje 
kapsamı dışında 
tutunuz. 

30. Bu faaliyet doğal ormanın 
temizlenmesini gerektirecek mi?  

  
Eğer "Evet" ise: Proje 
kapsamı dışında 
tutunuz. 

31. Bu faaliyet, iç kesimlerdeki doğal 
bitki örtüsü de dahil olmak üzere 
ağaçların temizlenmesini 
gerektirecek mi? 

  

Eğer "Evet" ise: Proje 
kapsamı dışında 
tutunuz. 

32. Önemli ekosistemler (özellikle nadir, 
tehdit altında veya nesli tükenmekte 
olan flora ve fauna türlerini 
destekleyenler) üzerinde önemli bir 
etki olacak mı? 

  

Eğer "Evet" ise: Proje 
kapsamı dışında 
tutunuz. 

ESS8 Kültürel Miras 

33. Alt proje hassas bir alanın (tarihi 
veya arkeolojik veya kültürel açıdan 
önemli alan) veya tesisin içinde veya 
bitişiğinde mi yer alacak? 

  

Eğer "Evet" ise: Ek-2'de 
verilen Rastlantısal 
Buluntu Prosedürlerini 
uygulayın. 

34. Alt proje binaların, kutsal ağaçların 
veya yerel topluluklar için manevi 
değeri olan nesnelerin (örneğin 
anıtlar, mezarlar veya taşlar) 
yakınında mı yer alacak veya 
buraların yakınında kazı yapılması 
gerekiyor mu? 

  

Eğer "Evet" ise: Ek-2'de 
verilen Rastlantısal 
Buluntu Prosedürlerini 
uygulayın. 

 
 
 

 

8 Yasal olarak korunan, resmi olarak korunması önerilen, yüksek koruma değeri nedeniyle yetkili kaynaklar tarafından tanımlanan  
veya geleneksel yerel topluluklar tarafından korunduğu kabul edilen kritik doğal yaşam alanları.  
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3. Sonuç  
Yukarıdaki taramadan elde edilen sonuca dayanarak, lütfen hazırlanacak / benimsenecek ve 
uygulanacak Ç&S risk yönetimi araçlarını (örn. Y-ÇSYP, Y-İSGP, vb.) listeleyiniz:  
 

a)  
b)  

 
Taramayı gerçekleştiren kişinin adı ve unvanı: 
Tarama tarihi:  
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EK 2. RASTLANTISAL BULGU PROSEDÜRLERİ 

1. GİRİŞ 

KABEV2 Projesi, kamu binalarının enerji verimliliğini artırmaya yönelik yenileme faaliyetlerini 
yönetecektir ve doğal ve arkeolojik alanlara, tarihi binalara veya kültürel alanlara müdahale 
edebilecek herhangi bir bina bu Proje kapsamında mali olarak desteklenmeyecektir. Bununla 
birlikte, Proje uygulaması sırasında, tescil edilmesi gereken bazı tesadüfi buluntularla karşılaşma 
olasılığı az da olsa söz konusu olabilir. 

1.1. KAPSAM 

Bu belgenin kapsamı, Proje inşaat faaliyetleri sırasında bu tür varlıklarla karşılaşılması durumunda 
yönetim eylemlerini, prosedürlerini ve sorumluluklarını bulma şansının bir özetini sunmaktır. 

Bu prosedür, Proje etki alanındaki ve projeyle ilgili diğer alanlardaki tüm inşaat faaliyetleri için 
geçerlidir. 

1.2. TANIMLAR 

Rastlantısal Bulgular 

Rastlantısal bulgular, proje ile ilgili inşaat 
çalışmalarının düzenli olarak izlenmesi sonucunda 
tanımlanan, ancak resmi bir saha araştırmasının 
dışında kalan potansiyel nesneleri, özellikleri veya 
kültürel miras alanlarını tanımlar  

MÜZELER  

BÖLGESEL KORUMA KURULLARI  

PROJE  

YAPILACAK IŞLER  

ZORUNLU EYLEMLER  

ZORUNLU ÇALIŞMA  

1.3. KISALTMALAR 

Kısaltma  

Ç&S Çevresel ve Sosyal  

YİGM Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 

  

1.4. REFERANSLAR 

STANDARTLAR, MEVZUAT VE YASALAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 658 Sayılı Kararname, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları 

 

 



40 
 

2. ROLLER VE SORUMLULUKLAR 

YİGM, projeye özgü çevresel ve sosyal etki analizlerine dayalı olarak hazırlanan yönetim planlarının 
ve prosedürlerinin uygulanmasını sağlamaktan sorumludur. Ayrıca, YİGM, tüm birimleri ve 
Yüklenicileri ile birlikte, proje inşaat faaliyetleri sırasında bu prosedürlere uygun hareket etmekle 
yükümlüdür. Tüm inşaat personeli prosedürün uygulanması konusunda eğitilecektir. 

Projenin Rolü Sorumluluklar 

Saha Amiri 

Çevresel ve Sosyal (Ç & S) konuların ilgili tüm birimler tarafından yeterince 
ve gerektiği gibi ele alınmasını sağlamak. 

Ç&S eylemlerine yerinde destek vermek, Ç&S izleme ve denetimi 
sağlamak ve buraya da yeterli kaynak ayırmak. 

3. RASTLANTISAL BULGU SÜRECI 

Proje sahasında ve etki alanında bulunan herhangi bir rastlantısal bulguyu takip etmek için adım 
adım süreç aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 2.1 Rastlantısal Buluntu Prosedür Adımları  

AŞAMA 1 - Tesadüfen bulunan bir eşyanın ardından: 

İnceleme alanındaki tüm çalışmalar durdurulacaktır. 

Alan bulma şansı etrafında geçiş tampon bölgeleri oluşturulmalıdır. 

Saha yönetimi ve müze arkeoloğu ile derhal temasa geçilmelidir. 

Bulgu alanı işaretler, tabelalar, pankartlar vb. ile yeterince güvence altına alınmalıdır. 

Şans eseri bulunan alanın korunması, daha fazla kaldırılmamalı veya zarar görmemelidir. 

2. AŞAMA - Kayıt 

Rastlantısal Bulgu Bildirim Formu Bölüm A doldurulmalı ve bir kopyası 24 saat içinde saha yöneticisine iletilmelidir. 

AŞAMA 3 - Yerel makamlarla iletişim 

Rastlantısal buluntuyla ilgili olarak ilgili müzenin müdürü bilgilendirilecektir. 

AŞAMA 4 - Müze Kararı  

İlgili müzenin arkeoloğu, alanın bulunması için izlenecek eylemlere karar verecektir.  

AŞAMA 4A - Alan veya buluntu önemsiz Müze arkeoloğu 
alanın/buluntunun önemsiz olduğunu beyan eder. 

Saha amiri ilgili makamları bilgilendirir. 

AŞAMA 4B - Saha önemlidir. 

Müze arkeologları alanın/bulgunun önemli olduğunu 
beyan eder. 

Müze müdürü veya müzedeki arkeolog daha ileri bir 
eyleme karar verir ve saha sorumlusunu bilgilendirir. 

Saha amiri, şans eseri bulgunun bir kopyasını kayıtları için 
saklar. 

Saha amiri ilgili makamları bilgilendirir. 

Başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur. 

Prosedürü bulma şansı kapandı. 

İnşaat faaliyetleri devam edebilir/devam edebilir. 

 

AŞAMA 5 - Saha araştırması 

Proje personeli, ilgili Arkeoloji Müzesinin arkeoloğunun talimatlarını takip eder. 
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Saha araştırmasının 
ardından müze 

Arkeolog, alanın 
küçük öneme sahip 
olduğunu beyan eder. 

Saha amiri üstlerini 
bilgilendirir. 

Saha amiri, şans eseri 
bulgunun bir 
kopyasını kayıtları için 
saklar. 

Başka bir işlem 
yapılmasına gerek 
yoktur. 

Prosedürü bulma 
şansı kapandı. 

İnşaat 
faaliyetleri 
devam 
edebilir/devam 
edebilir 

Alan araştırmasının ardından, müze arkeoloğu 
alanın/bulgunun orta derecede önemli 
olduğunu beyan eder. 

Test çukuru / kurtarma kazısı veya uzaktan 
algılama araştırmaları gibi daha ileri çalışmalar 
tamamlanacaktır. 

Müze arkeoloğu çalışmaları yönlendirecek 
ve/veya denetleyecektir. 

Saha amiri üstlerini bilgilendirir. 

Proje yönetimi, müze arkeoloğunun 
liderliğinde bir arkeolojik görev gücü 
oluşturacaktır. Görev gücü, nitelikli 
arkeologların yanı sıra diğer uzmanlar ve 
işçilerden oluşacaktır. 

Kazı tamamlandıktan sonra ekip müze 
yönetimine rapor verecektir. 

Müze yönetimi, anket sonuçlarını Bölgesel 
Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna iletir. 

İlgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
söz konusu geri kazanımı resmi olarak 
onaylayacak ve proje yönetimini usulüne 
uygun olarak bilgilendirecektir. 

Saha amiri, şans eseri bulgunun bir kopyasını 
kayıtları için saklar. 

Başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur. 
Prosedürü bulma şansı kapandı. 

İnşaat faal iyetleri devam 
edebi lir/devam edebilir.  

Alan araştırmasının ardından, müze 
arkeoloğu alanın/bulgunun son derece 
önemli olduğunu beyan eder. 

Kurtarma kazısı tamamlanacaktır. 

Alan, 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu hükümlerine uygun olarak ele 
alınacaktır. 

Müze Arkeoloğu test çukuru/arkeolojik 
kurtarma kazısı için talimatlar ve/veya 
gözetim sağlar. 

Saha amiri üstlerini bilgilendirir. 

Proje yönetimi, müze arkeoloğunun 
liderliğinde bir arkeolojik görev gücü 
oluşturacaktır. Görev gücü, nitelikli 
arkeologların yanı sıra diğer uzmanlar ve 
işçilerden oluşacaktır. 

Kazı tamamlandıktan sonra ekip müze 
yönetimine rapor verecektir. 

İlgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu söz konusu geri kazanımı resmi 
olarak onaylayacak ve proje yönetimini 
usulüne uygun olarak bilgilendirecektir. 

Saha, Türk mevzuatı uyarınca tescil 
edilecek ve koruma altına alınacaktır. 

Arkeoloji Süpervizör(ler)i ilgili 
makamları bilgilendirecektir. 

Saha amiri, şans eseri bulgunun bir 
kopyasını kayıtları için saklar. 

Başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur. 

Prosedürü bulma şansı kapandı. 

İnşaat çal ışmalar ı dev am 
edebi lir  vey a ön ley ici 
tedbirler e ihtiyaç duy ulabi lir.  

İnsan kalıntılarının bulunduğu durumlarda, tüm proje ekibinin ve yerel yetkililerin derhal 
haberdar edilmesi büyük önem taşımaktadır. 

İZLEME VE RAPORLAMA 

Saha denetçisi, kültürel miras varlıklarının varlığının kanıtı olarak her türlü inşaat ve diğer faaliyeti 
görsel olarak izleyecektir. 

Rastlantısal Buluntular Bildirim Formuna kaydedilecektir (bkz. Ek A).  Rastlantısal Bulgu Bildirim 
Formlarının basılı kopyaları sahada bulundurulmalı ve bunlar doldurulup kaydedildikten sonra her 
zaman taranmalıdır. Rastlantısal Bildirim Formları saha sorumlusu tarafından güncellenecek ve 
Rastlantısal Bulgu Günlüğüne kaydedilecektir (bkz. Ek B). Bu belge düzenli olarak kontrol edilmelidir. 
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Tablo 2.2. Rastlantısal Buluntuların Raporlanması - Bildirim Formu 

BÖLÜM A/BÖLÜM A 

Alt Proje Sahası: 

İlçe Tarih Form No: 

 

Köy 

Proje Bilgileri  

Rastlantısal bulguyu bildiren kişinin adı  

Rastlantısal bulgunun hemen yakınında çalışmalar durduruldu mu? 
☐ Evet 

☐ Hayır 

Rastlantısal buluntuyu korumak için bir tampon bölge oluşturuldu mu?  
☐ Evet 

☐ Hayır 

BİLDİRİM 

Saha amiri ve Ç&S yöneticisi ile iletişime geçildi mi? ☐ Evet 

☐ Hayır 
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RASTLANTISAL BULGU AYRINTILARI 

GPS koordinatları 

 Fotoğraf kaydı ☐ Evet 

☐ Hayır (kalitesinde -cep telefonu fotoğrafı 
değil) 

Değilse, nedenini açıklayın:  

Diğer kayıtlar (belirtiniz (çizimler, HD 
kalitesinde videolar, vb.) 

☐ Evet 

☐ Hayır 

Rastlantısal bulgunun tanımı  

Sahanın/bulgunun tanımı ve sahanın/bulgunun diğer özellikleri: (örneğin, yüzey 
tortusu türü, zemin yüzeyi görünürlüğü, en yakın su yoluna mesafe, vb.) 

 

BÖLÜM B 

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ARKEOLOĞUNA BİLDİRİM 

İzleme arkeoloğu müze müdürlüğü arkeoloğu ile iletişime geçti  ☐ Evet 

☐ Hayır 

Bildirim tarihi:  

Müze müdürlüğünün ve müze arkeoloğunun adı:  

Müze müdürlüğü arkeoloğunun iletişim numarası:  

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ ARKELOĞUNUN KARARI 

Saha ziyareti tarihi:  
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 Saha/Bulgunun önemsiz olması - İnşaatın başka bir işlem 
yapılmadan devam etmesi - Prosedürü bulma şansının 
sona ermesi 

 Saha / Önemli Bulgu - Gerekli diğer eylemler 

Lütfen C Bölümünü Doldurunuz 

İşe devam etmek için bildirim tarihi:   

Müze müdürlüğü arkeoloğunun adı: 

İletişim bilgileri: 

 

Saha yöneticisi ve Ç&S yöneticisi ile iletişime 
geçildi 

Saha Müdürü ve E & S müdürü ile irtibata geçildi 

☐ Evet/Evet 

☐ Hayır/Hayır 

BÖLÜM C 

EK SAHA ARAŞTIRMASI 

☐ Az öneme sahip saha/bulgu ☐ Orta derecede öneme sahip saha/bulgu ☐ Yüksek öneme sahip saha/bulgu 

Yürütülecek ek çalışmaların tanımı  

Başlangıç tarihi  Bitiş tarih  

İşe devam etmek için bildirim tarihi  

Müze müdürlüğü arkeoloğunun adı 

İletişim bilgileri 

 

İnşaat müdürü ile iletişime geçildi ☐ Evet 

☐ Hayır 
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EK- 3. PROJE DÜZEYİNDE ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI (ÇSYP) 
 

Potansiyel Riskler ve Etkiler 
Önerilen Etki Azaltma 

Önlemleri 

Aşama 

İzleme için 
göstergeler 

İzleme Sıklığı 

Uygulama ve 
izleme 

sorumluluğu 

P
la

n
la

m
a

 

İn
şa

a
t 

U
yg

u
la

m
a

 

Sü
re

kl
i 

A
yl

ık
 

Ü
ç 

A
yl

ık
 

Tüm İnşaat İşleri için Genel 

Çevresel ve Sosyal (Ç&S) 
Yönetim: 

Alt projenin çevresel ve sosyal risk 
ve etkilerinin yetersiz yönetimi  

Yüklenici, Yüklenici ÇSYP'sini (Y-
ÇSYP) hazırlayacak ve onay için 
sunacak ve daha sonra 
uygulayacaktır. ÇSYP, -inşaat işleri 
başlamadan önce sunulmalıdır ve 
ÇSYP onaylanana kadar alt proje 
kapsamında hiçbir inşaat faaliyeti 
gerçekleştirilmeyecektir. -ÇSYP, -alt 
projenin risk ve etkilerine uygun 
olarak (ancak bunlarla sınırlı 
olmamak üzere) sahaya özel ek 
yönetim planları içerecektir: 

• Trafik yönetim planı da dahil 
olmak üzere toplum sağlığı ve 
güvenliği (TSG) yönetim planı 
(bkz. projenin ÇSYÇ Ek-8'deki 
taslak) 

• Atık yönetim planı (bkz. 
projenin ÇSYÇ Ek-10) 

• Şans eseri bulma prosedürü 
(bkz. projenin ÇSYÇ Ek-2) 

• Kirlilik önleme planı (projenin 
ÇSYÇ'sinin Ek-9'daki taslağa 
bakınız) 

• Şikayet mekanizması (ŞM) 

X X  

Tüm alt 
yönetim 
planları inşaat 
öncesinde 
onaylanır ve 
inşaat dönemi 
boyunca 
uygulanır. 

 X  

Yüklenici (uygulama) 

Müşavir 
(süpervizyon) 
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Potansiyel Riskler ve Etkiler 
Önerilen Etki Azaltma 

Önlemleri 

Aşama 

İzleme için 
göstergeler 

İzleme Sıklığı 

Uygulama ve 
izleme 

sorumluluğu 

P
la

n
la

m
a

 

İn
şa

a
t 

U
yg

u
la

m
a

 

Sü
re

kl
i 

A
yl

ık
 

Ü
ç 

A
yl

ık
 

 

Yüklenici, Yüklenici İSGP'sini (Y-İSGP) 
hazırlayacak ve onay için sunacak ve 
daha sonra uygulayacaktır. 
İSGP, -inşaat işleri başlamadan önce 
sunulmalıdır ve İSGP onaylanana 
kadar alt proje kapsamında hiçbir 
inşaat faaliyeti 
gerçekleştirilmeyecektir.- Risk 
değerlendirmesi ve acil durum 
müdahale planını içeren iş sağlığı ve 
güvenliği (İSG) yönetim planı 
(projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim 
Çerçevesi (ÇSYÇ) Ek-7'deki taslağa 
bakınız) 

 

Hava Kalitesi 

İnşaat faaliyetleri, araçlar ve 
makineler nedeniyle alt proje 
sahası çevresinde toz oluşumu 

• Belirlenen toz azaltma 
önlemleri (örneğin kuru 
mevsimde düzenli olarak 
zemine su uygulayarak) iyi 
endüstri uygulamaları 
doğrultusunda ve güvenilir 
yöntem beyanlarıyla 
uygulanacaktır.  

• Toz oluşumuyla ilgili ortam 
hava kirliliği, bu etki azaltma 
önlemleri tablosunun "F Hava 
Kalitesi" bölümünde verilen 
etki azaltma önlemlerinin 

 X  

Hava kalitesi 
kontrol 
önlemlerinin 
görsel denetimi 

 

Şikayet 
kayıtları (varsa) 

 

Bakım kayıtları 

X   

Yüklenici (uygulama) 

Müşavir 
(süpervizyon) 
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Potansiyel Riskler ve Etkiler 
Önerilen Etki Azaltma 

Önlemleri 

Aşama 

İzleme için 
göstergeler 

İzleme Sıklığı 

Uygulama ve 
izleme 

sorumluluğu 

P
la

n
la

m
a

 

İn
şa

a
t 

U
yg

u
la

m
a

 

Sü
re

kl
i 

A
yl

ık
 

Ü
ç 

A
yl

ık
 

uygulanmasıyla kontrol altına 
alınacaktır. 

• İnşaat/yıkım enkazı kontrollü 
bir alanda tutulacak ve enkaz 
tozunu azaltmak için su 
püskürtülecektir. 

• Rüzgarlı günlerde ince toprak 
parçacıklarının askıda 
kalmasını veya dağılmasını 
veya başıboş hayvanların 
rahatsız etmesini önlemek için 
agrega malzemelerinin 
tutulan stoklarının üzeri 
kapatılacaktır. 

• Tozu en aza indirmek için 
yollar vb. gibi çevredeki ortam 
enkazdan uzak tutulacaktır. 

• Sahada inşaat/atık 
malzemelerinin açıkta 
yakılması söz konusu 
olmayacaktır. 

• Şantiyelerde inşaat araçlarının 
aşırı rölantide çalışması 
önlenecektir. 

• Araç taşımacılığından 
kaynaklanan toz dağılımının 
en aza indirilmesi için topluluk 
alanlarından geçmenin 
kaçınılmaz olduğu durumlarda 
araç hızı kontrol edilecektir. 
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Potansiyel Riskler ve Etkiler 
Önerilen Etki Azaltma 

Önlemleri 

Aşama 

İzleme için 
göstergeler 

İzleme Sıklığı 

Uygulama ve 
izleme 

sorumluluğu 

P
la

n
la

m
a

 

İn
şa

a
t 

U
yg

u
la

m
a

 

Sü
re

kl
i 

A
yl

ık
 

Ü
ç 

A
yl

ık
 

• Toz emisyonlarını azaltmak 
için malzeme taşıyan 
kamyonların üzeri 
kapatılacaktır. 

En yakın alıcılardan toz oluşumuna 
ilişkin herhangi bir şikayet alınması 
durumunda, yetkili bir laboratuvar 
tarafından toz ölçümleri 
yapılacaktır. Ölçülen seviyeler sınır 
değerlerin üzerindeyse, bu 
bağlamda hafifletme önlemleri 
artırılacaktır, örneğin ıslak bastırma 
/ sulama faaliyetlerinin artırılması, 
toksik olmayan kimyasalların 
uygulanması, hızın / trafiğin daha 
da azaltılması. 

Gürültü 

Araç ve ekipmanlardan 
kaynaklanan gürültü oluşumu  

• Belirlenen gürültü azaltma 
önlemleri (çitler, bariyerler 
veya yanmalı motorlar için 
susturucu cihazlar gibi 
saptırıcılar), ilgili yöntem 
beyanları da dahil olmak üzere 
uygulanacaktır. 

• Tüm ekipmanlar, üreticinin 
bakım prosedürleri takip 
edilerek ve gürültü 
seviyelerini azaltmak için 
jeneratörlerin etrafına akustik 

 X  

Ses kontrolleri 

Şikayet 
kayıtları (varsa) 

Ekipman 
kayıtları 

X   

Yüklenici (uygulama) 

Müşavir 
(süpervizyon) 
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muhafazalar yerleştirilerek iyi 
çalışır durumda tutulacaktır. 

• İnşaat sırasındaki gürültü, 
ruhsatta kararlaştırılan kısıtlı 
sürelerle sınırlı olacaktır. 

• Kırsal konutların inşası 
sırasında olumsuz gürültü 
etkisini önleme ilkeleri 
sağlanacaktır. 

• Çalışmalar sırasında 
jeneratörlerin, hava 
kompresörlerinin ve diğer 
elektrikli mekanik 
ekipmanların motor kapakları 
kapatılacak ve ekipmanlar 
yerleşim alanlarından 
mümkün olduğunca uzağa 
yerleştirilecektir. 

• Gereksiz alarm, korna ve siren 
kullanımından kaçınılacaktır. 

• Proje ulaşımının toplumsal 
alanlardan geçmesini en aza 
indirin. Gürültünün yaşam 
alanlarına etkisini azaltmak 
için proje sahası ile yerleşim 
alanları arasında bir tampon 
bölge (açık alanlar, ağaç 
sıraları veya bitki örtülü 
alanlar gibi) bulundurun. 
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• En yakın alıcılardan gürültü 
oluşumuna ilişkin herhangi bir 
şikayet alınması durumunda 
gürültü ölçümleri yapılacaktır. 
Ölçülen seviyeler sınır 
değerlerin üzerindeyse, 
mekanik ekipmanlar için 
akustik bariyerler kurulması, 
belirli ekipman veya 
operasyon parçaları için 
çalışma saatlerinin 
sınırlandırılması vb. gibi 
azaltıcı önlemler 
geliştirilecektir. 

Sağlık ve Güvenlik. 

Yüksekte çalışma, dönen ve 
hareketli ekipman, elektrik 
güvenliği, tehlikeli maddelerle 
çalışma vb. gibi çalışma 
sahalarındaki güvenli olmayan 
uygulamalar ve tehlikeler 
nedeniyle İSG ile ilgili riskler. 

• İnşaat ve/veya rehabilitasyon 
için yasal olarak gerekli tüm 
izinler alınacaktır. 

• Uygulanacak tüm inşaat 
faaliyetlerinin ulusal yasa ve 
yönetmeliklere ve DB 
standartlarının gerekliliklerine 
uygun olarak yürütülmesini 
izlemek ve sağlamak için PUB 
ve Müşavir tarafından düzenli 
saha denetimi yapılacaktır. 

• Yüklenicinin sözleşmesinde 
Zorla Çalıştırmaya ilişkin 
güçlendirilmiş bir sözleşme 
maddesi bulunacaktır. 

 X  

Kontrol 
önlemlerinin 
görsel 
denetimi 

 

İSG kayıtları 

 

Çalışan 
kayıtları 

 

Olay 
istatistikleri ve 
kayıtları 

X   

Yüklenici (uygulama) 

Müşavir 
(süpervizyon) 
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• Bir iş sağlığı ve güvenliği 
yönetim planı (Y-İSGP) 
hazırlanacaktır. Çalışanlar bu 
planın içeriği ve gereklilikleri 
konusunda eğitilecektir.  

• Yüklenici, kaynak, yüksekte 
çalışma, kesme, iskele 
kurulumu ve kullanımı ve 
benzeri İSG açısından kritik 
işler için İSG çalışma 
prosedürleri/talimatları 
hazırlayacak ve 
uygulayacaktır. İşçiler bu 
talimat ve prosedürlerin 
gereklilikleri konusunda 
eğitilecektir.  

• Yüklenici, güvenli yükleme ve 
boşaltma da dahil olmak üzere 
forklift gibi özel araçların 
güvenli bir şekilde 
çalıştırılması için eğitimli ve 
sertifikalı operatörler istihdam 
edecektir. 

• İnşaat çalışmaları başlamadan 
önce, yapılacak tüm çalışmalar 
için bir Risk Değerlendirmesi 
ve Yöntem Beyanları 
hazırlanacak ve 
uygulanacaktır.  

 

Çalışan 
şikayetlerinin 
kayıtları 

 

Çalışma 
araçlarının/pro
sedürlerinin 
varlığı 
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• İlgili prosedürler ve planlar: 
Risk değerlendirmesi, 
güvenlik, eğitim, izleme, olay 
inceleme ve raporlama 
prosedürlerini içeren Sağlık ve 
Güvenlik Planları ve ilgili 
prosedürleri içeren Acil 
Durum Planları Yüklenici 
tarafından uygulamaya 
konulacaktır.  

• Sahaların uygun şekilde 
işaretlenmesi, çalışanları 
uymaları gereken temel 
kurallar ve düzenlemeler 
konusunda bilgilendirecektir. 

• Çalışma sahası günlük olarak 
temiz tutulacak ve 
molozlardan arındırılacaktır. 

• Yasal gereklilikler 
doğrultusunda ilk yardım 
çantası ve diğer acil müdahale 
ekipmanları sağlanacaktır. 

• Aşındırıcı sıvıları ve diğer 
zehirli maddeleri uygun 
şekilde kapatılmış kaplarda 
saklayın ve uygun şekilde 
emniyete alınmış alanlarda 
toplanacak ve bertaraf 
edilecektir. 



53 
 

Potansiyel Riskler ve Etkiler 
Önerilen Etki Azaltma 

Önlemleri 

Aşama 

İzleme için 
göstergeler 

İzleme Sıklığı 

Uygulama ve 
izleme 

sorumluluğu 

P
la

n
la

m
a

 

İn
şa

a
t 

U
yg

u
la

m
a

 

Sü
re

kl
i 

A
yl

ık
 

Ü
ç 

A
yl

ık
 

• Yapısal açıklıkların yeterince 
örtüldüğünden/korunduğunda
n emin olunacaktır. 

• Çatılarda veya açık zeminlerde 
depolanan gevşek veya hafif 
malzemeleri emniyete 
alınacaktır. 

• Hortumların, güç kablolarının, 
kaynak kablolarının vb. yoğun 
olarak kullanılan yürüyüş 
yollarına veya alanlara 
döşenmesi önlenecektir. 

• Şiddetli yağışlar veya her türlü 
acil durum sırasında tüm 
çalışmaları askıya alınacaktır. 

• Çalışanlara, çalışma sahası ve 
yapılacak işle ilgili olası riskleri 
ve azaltıcı önlemleri belirten İş 
Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
eğitimleri ve araç kutusu 
konuşmaları verilecektir. 

• Yüklenici, işçiler için güvenli 
bir çalışma ortamı sağlayacak 
ve inşaat faaliyetlerinden önce 
uluslararası en iyi uygulamalar 
ve Türk Mevzuatı 
doğrultusunda uygun kişisel 
koruyucu ekipman (KKE) 
tedarik edecektir (her zaman 
baretler, gerektiğinde 
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maskeler ve güvenlik 
gözlükleri, emniyet kemerleri 
ve güvenlik botları, vb.)  

• Tüm faaliyetler, hem İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu (30 
Haziran 2012 tarihli ve 28339 
sayılı Resmi Gazete) ve ilgili 
yönetmelikleri hem de Dünya 
Bankası Grubu ÇSG Kılavuzları 
doğrultusunda uygulanacaktır. 

• Yüklenici, herhangi bir önemli 
olayın meydana gelmesi 
durumunda ÇŞB'yi derhal 
bilgilendirecektir. ÇŞB, 
herhangi bir önemli olayı 
(kazalar, dökülmeler, ölümler, 
vb.) 2 gün (48 saat) içinde 
Dünya Bankası'na bildirecek 
ve 30 iş günü içinde kök neden 
analizi ve düzeltici eylem planı 
ile birlikte bir olay inceleme 
raporunu Dünya Bankası'na 
gönderecektir. 

Sağlık ve Güvenlik. 

İnşaat faaliyetleriyle ilişkili toplum 
sağlığı ve güvenliği riskleri 

• İSG planındaki etki azaltma 
önlemleri uygulanacaktır. 

• İnşaat alanını iple kapatılacak 
ve malzeme 
stoklarını/depolama alanlarını 
halktan koruyacak ve güvenli 
olmayan yerler de dahil olmak 

 X  

Kontrol 
önlemlerinin 
görsel denetimi 

 

Trafik kazası 
kayıtları 

  X 
Yüklenici (uygulama) 

Müşavir (süpervizyon) 
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üzere uyarı işaretleri 
asılacaktır. Çocukların inşaat 
alanlarında oynamasına izin 
verilmeyecektir. 

• Proje sahası gece boyunca 
aydınlatılacaktır. 

• Çevredeki alan temiz 
tutulacak ve atıklar buraya 
atılmayacaktır. Atıkların 
toplanması ve inşaat 
sahasından uzaklaştırılması 
gerekmektedir. 

• Sonunda kırılan cam derhal 
temizlenecektir. 

• Yanlış kullanım, dökülme ve 
insanların kazara maruz kalma 
potansiyelini en aza indirmeyi 
amaçlayan tehlikeli 
maddelerin depolanması, 
taşınması ve dağıtımı için 
güvenlik kurallarına 
uyulacaktır.   

• Ekipman arızası veya erken 
arızadan kaynaklanan 
potansiyel ciddi kazaları en 
aza indirmek için araçların 
düzenli bakımı yapılacaktır. 

• Kamuoyu, bulaşıcı 
hastalıklarla ilgili alınan 
önlemler de dahil olmak üzere 

 

Şikayet kayıtları 
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yürütülecek çalışmalar 
hakkında, tüm paydaşların 
erişebileceği alanlarda 
(çalışma sahaları dahil) uygun 
iletişim araçları ve yöntemleri 
(ör. çevrimiçi/sanal ve/veya 
fiziksel olarak) kullanılarak 
bilgilendirilecektir. 

• Herhangi bir salgın veya 
pandemi / bulaşıcı hastalık 
durumunda Sağlık Bakanlığı, 
Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ve Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından sağlanacak 
rehber, kılavuz ve tavsiyelere 
uyulacak, iş sağlığı ve güvenliği 
açısından hem çalışanlar hem 
de işyerleri için ilgili tüm 
önlemler alınacaktır.  

• Tüm trafik yönlendirmelerinde 
engelli kişilerin ihtiyaçları göz 
önünde bulundurulacaktır. 

• Yüklenici, inşaat sahasının 
uygun şekilde emniyete 
alınmasını ve inşaatla ilgili 
trafiğin uygun şekilde 
düzenlenmesini (uygun 
güzergah planlaması dahil) 
sağlayacaktır. Bu, aşağıdakileri 
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içerecek ancak bunlarla sınırlı 
olmayacaktır: 

• Tabelalar, uyarılar, bariyerler 
ve trafik yönlendirmeleri: saha 
görünür olacak ve halk tüm 
potansiyel tehlikelere karşı 
uyarılacaktır. 

• Özellikle saha erişimi ve saha 
yakınındaki yoğun trafik için 
trafik yönetim sistemi ve 
personel eğitimi. İnşaat 
trafiğinin karıştığı yerlerde 
yayalar için güvenli geçişlerin 
ve yaya geçitlerinin 
sağlanacaktır. 

• Çalışma saatlerinin yerel trafik 
düzenine göre ayarlanması; 
örneğin, trafiğin yoğun olduğu 
saatlerde veya hayvanların 
hareket ettiği zamanlarda 
büyük nakliye faaliyetlerinden 
kaçınılacaktır. 

• Halkın güvenli ve rahat geçişi 
için gerekirse, sahada eğitimli 
ve görünür personel 
tarafından aktif trafik 
yönetimi gerçekleştirilecektir. 

İnşaat sahasında oluşan atık 
su/atık yakındaki dere ve nehirleri 
etkileyebilir (su kirliliği) 

• Oluşan atık suyun sahada 
depolanmasını veya bertaraf 
edilmesi en aza indirilecektir. 

 X 
 

 

ÇŞİDB 
tarafından 
yakınlarda 

X   Yüklenici (uygulama) 
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• Yüzey suları üzerindeki olası 
olumsuz etkileri önlemek için 
akarsuların yakınında/içinde 
geçici veya nihai atık bertarafı 
kesinlikle yasaktır. 

• İnşaat araçları ve makineleri 
yalnızca yüzey akışının doğal 
yüzey suyu kaynaklarını 
kirletmeyeceği belirlenmiş 
alanlarda yıkanacaktır. 

• Tehlikeli atıkların ve ömrünü 
tamamlamış/kullanılmayan 
güneş panellerinin 
depolanması için gerekli 
önlemlerin alındığı özel bir 
depolama alanı bulunacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

X 

gerçekleştirilen 
su kalitesi 
izleme 
çalışmalarının 
görsel 
kontrolleri ve 
kayıtları 

Müşavir 
(süpervizyon) 

İnşaat faaliyetleri nedeniyle 
toprak ve yeraltı suyu kirliliği 

• Atık toplama ve bertaraf 
yolları ve sahaları, inşaat 
faaliyetlerinden beklenen tüm 
ana atık türleri için sahaya 
özel Atık Yönetim Planlarında 
tanımlanacaktır. 

• Üretilen atıkların sahada 
depolanmasını veya bertaraf 
edilmesi en aza indirilecektir. 

• Mineral inşaat atıkları, yerinde 
ayrıştırma yoluyla genel çöp, 
organik, sıvı ve kimyasal 
atıklardan ayrılacak ve uygun 

 X  

Kontrol 
önlemlerinin 
görsel 
denetimi 

 

Olay kayıtları 

 

Eğitim kayıtları 

 

Şikayet 
kayıtları 

X   

Yüklenici (uygulama) 

Müşavir 
(süpervizyon) 
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konteynerlerde 
depolanacaktır. 

• Tehlikeli ve tehlikeli 
kimyasallar ve malzemeler, 
dökülme ve devrilmeyi 
önlemek için belirlenmiş bir 
depolama alanında emniyete 
alınacaktır. 

• Yarı kullanılmış kimyasal 
içeren konteynerlerin 
kapakları olacak ve 
kullanılmadıkları zamanlarda 
kapakları sıkılacaktır.  

• Herhangi bir tehlikeli 
maddenin veya tehlikeli atığın 
dökülmesi durumunda, 
maruziyet alanını 
sınırlandırmak için dökülme 
önleme yöntemleri 
uygulanacaktır. Bu tür olaylara 
müdahale edebilecek 
çalışanlar, dökülmelere acil 
müdahale konusunda ilgili 
eğitimlere sahip olmalıdır. 

• Uygun dökülme kitleri inşaat 
alanında uygun yerlere 
yerleştirilecektir. 

• İnşaatı, uygun olduğu şekilde 
kurak mevsim boyunca 
planlanmalıdır. 
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İnşaat faaliyetlerinden 
kaynaklanan atık üretimi (inşaat 
yıkım atıkları, tehlikeli, biyolojik 
olarak parçalanabilir, geri 
dönüştürülebilir, tehlikesiz, 
kimyasal vb.) 

• ÇSYP'lerde/ÇSYP'lerde yer 
alan Atık Yönetimi ve Kirlilik 
Önleme tedbirleri 
uygulanacaktır. 

• Tehlikesiz atıklar, inert ve 
biyobozunur atıklar ve ayrıca 
geri dönüştürülebilir atıklar 
ayrı olarak toplanacak ve 
tehlikeli atıkların karışmasını 
önlemek için özel dikkat 
gösterilecektir. 

• Yüklenici tarafından inşaat 
sahalarında uygun atık 
yönetimi uygulanacaktır. 

• Tehlikeli malzemeler (ömrünü 
tamamlamış/kullanılmayan 
güneş panelleri dahil) 
dökülme ve devrilmeyi 
önlemek için belirlenmiş bir 
depolama alanında emniyete 
alınacaktır.  

• Yarı kullanılmış kimyasal 
içeren konteynerlerin 
kapakları olacak ve 
kullanılmadıkları zamanlarda 
kapakları sıkılacaktır.  

• Beton mikserlerindeki artık 
(dışarıda kalan) betonun 
inşaat sahasına, çevresine 
veya inşaat sahalarının erişim 

 X 
X (güneş 
paneller
i için  

Atık üretim 
kayıtları 

Atık üretim 
kayıtları 

Atık bertaraf 
belgeleri 

Görsel 
kontroller 

X   

Yüklenici (uygulama) 

Müşavir 
(süpervizyon) 
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yollarına akmasına izin 
verilmeyecektir.  

• Beton mikserlerinin 
sürücülerine ilgili eğitim 
verilecektir.  

• Herhangi bir tehlikeli 
maddenin veya tehlikeli atığın 
dökülmesi durumunda, 
maruziyet alanını 
sınırlandırmak için dökülme 
önleme yöntemleri 
uygulanacaktır. 

• İnşaat sahalarında uygun 
noktalarda dökülme kitleri 
bulundurulacaktır.  

• Herhangi bir dökülme 
durumunda, çalışanların bu 
tür olaylara müdahale etmesi 
kararlaştırılmış ve 
dökülmelere acil müdahale 
konusunda eğitimler 
verilmiştir.  

• Eğitim kayıtları şantiyelerde 
tutulacaktır. 

Atık bertarafı (geçici depolama 
sahası) 

• Atık Yönetim Planı, atıkların 
ulusal mevzuat, uluslararası 
sözleşmeler ve iyi 
uygulamalara göre (kullanım 
ömrünü tamamlamış ve 
kullanılmayan güneş panelleri 

 X 
X (güneş 
paneller
i için  

Atık kayıtları X   

Yüklenici (uygulama) 

Müşavir 
(süpervizyon) 
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dahil) arıtılacağından ve 
bertaraf edileceğinden emin 
olunarak uygulanacaktır. 

• Etki azaltma önlemlerinin 
uygulanmasını izlemek için 
müşavirler tarafından günlük 
görsel inşaat sahası 
denetimleri yapılacaktır. 

• PUB ve Müşavirler, saha 
denetimleri yoluyla Ç&S etki 
azaltma önlemlerinin 
uygulanmasını izleyecektir. 

Araç trafiği 

• Çalışanların ve yerel halkın 
trafik kazalarına maruz 
kalmasını önlemek için 
Toplum Güvenliği ve Trafik 
Yönetim Planı uygulanacaktır. 

• Yerel inşaat ve çevre 
müfettişleri ve topluluklar 
yaklaşan faaliyetlerden 
haberdar edilecektir. 

• Ekipman arızası veya erken 
arızadan kaynaklanan 
potansiyel ciddi kazaları en 
aza indirmek için araçların 
düzenli bakımı yapılacaktır. 

• Rota planlaması dikkatle 
yapılacaktır. 

 X  
Görsel 
kontroller 

Şikayetler 

X   

Yüklenici (uygulama) 

Müşavir 
(süpervizyon) 
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Paydaş Katılımı ve Şikayet 
Mekanizması 

 

İnşaatla ilgili şikayetler ve yerel 
halkın geçici olarak rahatsız 
edilmesi (kamunun kendisi veya 
sağlık klinikleri, camiler, okullar 
vb. gibi kamu faaliyetleriyle ilgili 
herhangi bir tesis etkileniyorsa) 

PKP'de önerilen ilgili önlemler 
uygulanacaktır. 

• Yüklenicinin çalışmalarından 
etkilenebilecek kişilerle erken 
irtibat kurulacak ve etkili 
iletişim sağlanacaktır.  

• Yerel çevre ve konutlar için 
sürekli irtibat ve saygı 
programının uygulanması 
oluşturulacaktır.  

• Müşavir ve Yüklenici, uygun 
bilgileri sağlamak ve endişe 
duyulan konuları çözmek için 
ilk müdahale hattı olmak 
üzere toplumla ilişki kurmaya 
odaklanacak, toplum 
irtibatından sorumlu özel bir 
kişi/kişiler atayacaktır. 

• Proje Şikayet Mekanizması, 
formların ve şikayetlerin 
açılması ve kapatılması yoluyla 
uygulanacaktır. 

• Çalışmaların denetimi ve 
yönetiminden sorumlu olan 
tüm saha personelinin 
isimleri, irtibat telefon 
numaraları ve e-posta 
adresleri saha panosunda 
gösterilecektir. 

 X  

Şikayet 
kayıtları 

 

Paydaş katılım 
kayıtları 

 X  

PUB 

 

Yüklenici (uygulama) 

Müşavir 
(süpervizyon) 
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• Planlama onayı alındıktan 
sonra, mahalle muhtarı ile 
resmi temas kurulacak ve 
kırsal evlerin inşasından 
potansiyel olarak 
etkilenebilecek kişiler muhtar 
aracılığıyla bilgilendirilecektir. 
Bu, bir ÇSYP/ÇSYP Kontrol 
Listesi ve/veya Ç&S kodunun 
danışılmasını ve günün 
özellikle hassas zamanlarının 
belirlenmesini içerecektir. 

• Tüm çalışanlar, sosyal uyum 
ve Cinsel İstismar/Cinsel Taciz 
(Cİ/CT) riskleri üzerindeki 
potansiyel olumsuz etkileri 
yönetmek için bu ÇSYÇ'de yer 
alan Davranış Kurallarını 
imzalayacak/taahhüt edecek 
ve bu konuda eğitilecektir.  

• Tüm şikayetler kaydedilecek, 
tam olarak araştırılacak ve ne 
tür bir işlem yapıldığını 
bildirerek hızlı bir şekilde 
yanıtlanacaktır. Şikayetler 
kaydedilecek ve yükleniciye, 
müşavire ve ayrıca PUB'ye 
bildirilecektir. 

• Saha girişlerinde, çevresel 
konular da dahil olmak üzere 



65 
 

Potansiyel Riskler ve Etkiler 
Önerilen Etki Azaltma 

Önlemleri 

Aşama 

İzleme için 
göstergeler 

İzleme Sıklığı 

Uygulama ve 
izleme 

sorumluluğu 

P
la

n
la

m
a

 

İn
şa

a
t 

U
yg

u
la

m
a

 

Sü
re

kl
i 

A
yl

ık
 

Ü
ç 

A
yl

ık
 

irtibattan sorumlu kişi(ler)in 
iletişim bilgilerini sağlayan 
kamu duyuru panoları 
oluşturulacaktır. 

Toplum ve çalışanlar arasında 
bulaşıcı hastalıklar 

• İYP'de altı çizilen etki azaltma 
önlemlerini kullanın 

• Yerel ve uluslararası yetkililer 
tarafından duyurulan 
önlemlere uyun 

 X   Sağlık kayıtları X   

Yüklenici (uygulama) 

Müşavir 
(süpervizyon) 

Asbest Yönetimi: 

Asbest veya asbest içeren 
malzemelerden kaynaklanan 
çevre, sağlık ve güvenlik riskleri 

• Çalışma sahasındaki 
potansiyel asbest varlığı riski, 
çalışmaların başlamasından 
önce değerlendirilmelidir. 
Asbest varlığı potansiyeli 
doğrulanırsa, daha fazla yer 
tespiti ve bertarafı için yasal 
olarak sertifikalı uzmanlarla 
iletişime geçilecektir. 

• Bir inşaat sahasında asbest 
veya asbest içeren 
malzemeler bulunursa, bunlar 
tehlikeli atık olarak açıkça 
işaretlenecektir. 

• Asbest, mevzuata uygun 
olarak sertifikalı uzmanlar 
tarafından maruziyeti en aza 
indirmek için uygun şekilde 
muhafaza edilecek ve 
mühürlenecektir. Diğer 
eylemler (sökme ve bertaraf) 

 X  

Kontrol 
önlemlerinin 
görsel 
denetimi 

 

Asbest veya 
Asbest içeren 
malzeme 
söküm kayıtları 

X   

Yüklenici (uygulama) 

Müşavir 
(süpervizyon) 
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uzmanlar tarafından mevzuata 
uygun olarak tavsiye 
edilecektir.  

• Söküm öncesinde, söküm 
gerekliyse, asbest içeren 
malzemelerde asbest tozunu 
en aza indirmek için bir ıslatıcı 
madde ile muamele 
edilecektir.  

• Asbest içeren malzemeler 
geçici olarak depolanacaksa, 
kapalı kapların içine güvenli 
bir şekilde yerleştirilmeli ve 
açıkça etiketlenmelidir.  

• Çıkarılan asbest içeren 
malzemeler tekrar 
kullanılmayacaktır. 

Kültürel Miras 

 

Rastlantısal bulgu 

• Kültürel veya tarihi alanlara 
zarar verilmemesi. 
İnşaat çalışmaları sırasında 
herhangi bir kültürel 
miras/varlıkla karşılaşılması 
durumunda rastlantısal bulgu 
prosedürünün uygulanması 
(ÇSYÇ Ek-2) 

 X  Rastlantısal 
bulgu kayıtlar 

 X  

Yüklenici (uygulama) 

Müşavir 
(süpervizyon) 

İşgücü ve Çalışma Koşulları: 

 

Potansiyel işgücü akını ve işçi 
kamplarının varlığıyla ilişkili riskler 

• İşçilere, ulusal iş ve istihdam 
hukuku (yürürlükteki toplu 
sözleşmeleri de içerecek 
şekilde) kapsamındaki hakları 
gibi istihdam şart ve 

 X  

Kontrol 
önlemlerinin 
görsel 
denetimi 

X   

Yüklenici (uygulama) 

Müşavir 
(süpervizyon) 
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(konaklama koşulları, çocuk işçiliği 
riskleri, cinsiyete dayalı şiddet ve 
taciz, insan hakları vb. gibi) ve 
diğer işgücü sorunları 

koşullarına ilişkin açık ve 
anlaşılır bilgi ve belgeler 
sağlanacaktır. 

• Çalışanlara ulusal yasalar ve 
proje İYP'si uyarınca düzenli 
olarak ödeme yapılacaktır. 

• Çalışanlara ulusal yasalar ve 
proje İYP'sinin gerektirdiği 
şekilde haftada yeterli 
dinlenme süresi, yıllık tatil ve 
hastalık, doğum ve aile izni 
sağlanacaktır. 

• İşçiler, iş akitlerinin 
feshedildiğine dair yazılı 
bildirimi ve kıdem tazminatı 
ödemelerine ilişkin ayrıntıları 
zamanında alacaklardır. 

• Çalışanlar fırsat eşitliği ve adil 
muamele ilkesine göre 
istihdam edilecek ve istihdam 
ilişkisinin herhangi bir yönüyle 
ilgili olarak ayrımcılık 
yapılmayacaktır. 

• Kadınlar, engelliler, göçmen 
işçiler ve çalışma çağındaki 
çocuklar gibi belirli işçi 
grupları da dahil olmak üzere 
proje çalışanlarına, DB ÇSÇ'nin 
ÇSS2'si doğrultusunda uygun 
koruma ve yardım önlemleri 

 

Sağlık kayıtları 

 

Çalışan 
kayıtları 

 

Eğitim kayıtları 

 

İşçi 
şikayetlerinin 
kayıtları 



68 
 

Potansiyel Riskler ve Etkiler 
Önerilen Etki Azaltma 

Önlemleri 

Aşama 

İzleme için 
göstergeler 

İzleme Sıklığı 

Uygulama ve 
izleme 

sorumluluğu 

P
la

n
la

m
a

 

İn
şa

a
t 

U
yg

u
la

m
a

 

Sü
re

kl
i 

A
yl

ık
 

Ü
ç 

A
yl

ık
 

sağlanacaktır. Bu süreç proje 
İYP'sine uygun olarak 
yürütülecektir. 

• İşçilerin, işçi örgütlerine, toplu 
pazarlığa veya alternatif 
mekanizmalara katılmalarına 
veya katılmak istemelerine 
izin verilir. 

• Asgari 18 yaşın altındaki 
çocuklar bu alt proje ile 
bağlantılı olarak Yüklenici 
tarafından istihdam 
edilmeyecek veya 
görevlendirilmeyecektir. 

• Gönüllü olarak yapılmayan ve 
bir kişiden güç veya ceza 
tehdidi altında alınan herhangi 
bir iş veya hizmetten oluşan 
zorla çalıştırma, bu alt proje 
ile bağlantılı olarak 
kullanılmayacaktır. 

• Yüklenici tarafından şantiyede 
tüm işçilerin işyeriyle ilgili 
endişelerini dile getirmeleri 
için bir işçi ŞM'si kurulacaktır. 
İşçi ŞM'sinin iletişim bilgileri 
sağlanacaktır. 

• Tüm çalışanlar, ulusal iş ve 
istihdam hukuku 
kapsamındaki hakları ve ŞM 
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ile ilgili olarak işe alım 
sırasında ve işin 
uygulanmasından önce eğitim 
alacaktır. 

• Davranış Kuralları işe alım 
sırasında proje çalışanlarıyla 
paylaşılacaktır. Tüm çalışanlar, 
işe alınırken Davranış 
Kurallarına uymak ve ilgili 
belgeleri imzalamakla 
yükümlüdür.  

• İnşaat sahasına giriş ve çıkışlar 
kontrol edilecek ve sahaya 
yetkisiz erişim 
engellenecektir.  

• Yüklenici, altta yatan sağlık 
sorunları olan veya başka bir 
şekilde risk altında olabilecek 
çalışanlara özel dikkat 
göstererek, çalışanların işe 
başlamadan önce işe uygun 
olduklarını teyit edecektir.  

• Yüklenici, işçilere bulaşıcı 
hastalıklar hakkında bilgi ve 
farkındalık sağlayacaktır. 

• Yüklenici, işçiler için güvenli 
içme suyu, yeterli tuvalet 
tesisleri, konaklama, dinlenme 
ve yemek alanları 
ayarlayacaktır.  
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Yüklenici, bandaj, antibiyotik 
krem vb. içeren bir ilk yardım 
çantası veya sağlık tesisleri 
sağlayacak ve tıbbi acil 
durumlarda ilk yardım 
sağlayacak yeterli sayıda 
çalışanı belirleyecek ve 
eğitecektir. 
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EK 4. SAHAYA ÖZEL ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI (ÇSYP) TASLAĞI 
 
Çevresel ve sosyal riskler ve etkiler, alt proje yeri ve faaliyetlerin kapsamı ile güçlü bir şekilde 
bağlantılıdır. Bu Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), yüklenici tarafından her bir alt proje yeri ve 
faaliyetleri için özelleştirilmelidir. 
 
1. Alt Proje Bilgileri 

Alt Proje Başlığı:  

Tahmini Maliyet:  

Başlangıç/Bitiş Tarihi:   

 
2. Saha/Konum Açıklaması 

Bu bölüm, gerekli olabilecek saha dışı yatırımlar (örneğin, erişim yolları, su temini, vb.) dahil olmak üzere 
önerilen yeri ve coğrafi, ekolojik, sosyal ve zamansal bağlamını kısaca açıklamaktadır. Lütfen ÇSYP'ye konumun 
bir haritasını ekleyin. 

 
3. Alt Proje Tanımı ve Faaliyetleri 

Bu bölümde, ilişkili faaliyetler de dahil olmak üzere alt proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm faaliyetler 
listelenmektedir. 

 
4. ÇSYP Matrisi: Risk ve Etkiler, Etki Azaltma, İzleme 

Bu bölüm, sahaya özgü beklenen olumsuz çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri tanımlamalı; bu riskleri ve etkileri 
ele almak için etki azaltma önlemlerini açıklamalı ve etki azaltma önlemlerinin etkili bir şekilde uygulanmasını 
sağlamak için gerekli izleme önlemlerini listelemelidir. ÇSYÇ'nin potansiyel riskleri/etkileri ve etki azaltma 
önlemlerini önceden tanımlamasından yararlanılabilir ve sahaya özgü düzeyde uygunluk ve kapsamlılık 
sağlamak için daha da detaylandırılabilir. İnşaat içeren alt projeler için, inşaat aşaması ve işletme aşaması için 
iki tablo seti gerekebilir.  

 
Beklene
n Ç&S 

Riskleri 
ve 

Etkileri 

Risk Azaltma 
ve Yönetim 
Önlemleri 

Etki Azaltma Etki/Sonuç İzleme 
 

Yer / Zamanlama 
/ Sıklık 

Sorumluluk İzlenecek 
parametre 

Yer ve Sıklık 
dahil olmak 

üzere 
Metodoloji 

Sorumluluk 

       

       

       

       

 
5. Kapasite Geliştirme ve Eğitim 

Yukarıda önerilen uygulama düzenlemeleri ve sorumlu taraflar temelinde, bu bölümde etkili uygulama için 
gerekli olabilecek kapasite geliştirme, eğitim veya yeni personel alımı özetlenmektedir.  

 
6. Uygulama Takvimi ve Maliyet Tahminleri  

Bu bölümde, yukarıda açıklanan etki azaltma önlemleri ve kapasite geliştirme önlemleri için uygulama zaman 
çizelgesinin yanı sıra uygulama için bir maliyet tahmini de belirtilmektedir. Maliyet tahmini, proje uygulayıcı 
kurum tarafından karşılanacak kalemlere odaklanabilir ve yüklenici tarafından uygulanacak etki azaltma 
önlemlerinin maliyetlerinin hesaplanması yükleniciye bırakılabilir.  
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7. Ekler 
PKP, İSG Planı, Atık Yönetim Planı, Toplum Güvenliği ve Trafik Yönetim Planı, Kirlilik Önleme Planı ve 
Mevzuat Çerçevesi vb. 
 
 
8. İnceleme ve Onay 

 

Hazırlayan: .................................(İmza) 

Pozisyon: ........................... Tarih: ........................ 

 

Değerlendiren: ...........................(İmza)  

Pozisyon: ...........................Tarih: ........................ 

 

Onaylayan: .................................(İmza) 

Pozisyon: ........................... Tarih: ..................... 
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EK 5. ÖRNEK ŞİKAYET FORMU 
 

Referans No  

Ad Soyad  

Lütfen sizinle nasıl iletişime 

geçilmesini istediğinizi 

işaretleyin (posta, telefon veya 

e-posta yoluyla). 

 

İl / İlçe / Yerleşim Yeri  

Tarih  

Şikayetin Kategorisi 

1. Terk etme üzerine (kamu)  

2. Projeden etkilenen varlıklar/mülkler hakkında  

3. Altyapı üzerine  

4. Gelir kaynaklarının azalması veya tamamen kaybedilmesi  

5. Çevresel konularda (örn. kirlilik)  

6. İstihdam Üzerine  

7. Trafik, ulaşım ve diğer riskler hakkında  

9-Diğer (Lütfen belirtiniz): 

 

 

Şikayetin Açıklaması Ne oldu? Ne zaman oldu? Nerede oldu? Sorunun sonucu ne oldu? 
 

Sorunu çözmek için ne yapılmasını istersiniz? 
 

İsim ve adres vermek zorunlu olmamakla birlikte, şikayete ilişkin geri bildirim sürecinde bilgi eksikliği 
nedeniyle bazı sorunlar yaşanabileceği unutulmamalıdır. 

İmza:  Tarih: 
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EK 6. ÖRNEK ŞİKAYET KAPATMA FORMU 
 

Şikayet kapatma numarası:  

Gerekli acil eylemi tanımlayın:  

Gerekli uzun vadeli eylemi 

tanımlayın (gerekirse): 
 

Tazminat Gerekli mi? [ ] EVET [ ] HAYIR 

IYILEŞTIRME EYLEMININ KONTROLÜ VE KARAR 

İyileştirme Eyleminin Aşamaları Son Tarih ve Sorumlu Kurumlar 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

  
TELAFİ VE SON AŞAMALAR 

Bu bölüm, tazminat ücretlerini aldıktan ve şikayeti giderildikten sonra şikayetçi tarafından doldurulacak ve 

imzalanacaktır.  

Notlar:  

[Ad-Soyad ve İmza] 

Tarih: ___ / ___ / _____ 

Şikâyetçinin: 

Sorumlu Kurum/Şirket Temsilcisi 
[Unvan-Ad-Soyad ve İmza] 
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EK 7. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PLANI TASLAĞI 
 
İSG Planının temel amacı, dikkatli planlama, rutin denetimler, güvenlik bilinci, tüm personelin eğitimi ve 
güvenlik toplantıları yoluyla güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaktır. Tüm yükleniciler Sıfır Kaza 
Politikasını uygulayacaktır. 
 
İSG Planlarının sık sık gözden geçirilmesi ve gerektiğinde güncellenmesi gerekmekle birlikte, kazalar, 
yeni yöntemler ve çalışma ortamındaki değişiklikler (yeni yöntemler, yeni malzemeler, aletler vb.) İSG 
Planları gözden geçirilirken ve güncellenirken dikkate alınması gereken unsurlara örnek olarak 
verilebilir. Yenileme, yıkım, yeniden inşa veya diğer faaliyetlerde yer alan tüm işçiler ve alt yükleniciler 
ilgili İSG Planını okumalı ve insanlara ve çevreye zarar veren kazaları ve olayları önlemeye teşvik 
edilmelidir.  
 
Aşağıda listelenen maddeler İSG Planında ele alınacaktır: 
-Politika, Liderlik, Bağlılık 
-Acil Durum Müdahale Planı 
Acil Durum Müdahale Planı, yangın ve patlama gibi genel ve sektöre özgü acil durumlara nasıl müdahale 
edileceğini içerir (hangi telefon numarasının aranacağı, kiminle iletişime geçileceği, nasıl iletişime 
geçileceği, nerede toplanılacağı vb.) 
-Sağlık ve güvenlik konularının ana hatları ve İSG Planının hedefleri 
-Roller  ve sorumluluklar (alt yüklenicilerin rolleri ve sorumlulukları dahil) 
-Uygulanabilir yasa ve yönetmelikler (6331 sayılı İSG Kanunu ve ilgili yönetmelikler) 
-Eğitim  planı ve hedefler 
-Risk analizi ve önleyici tedbirler 
-Genel sağlık ve güvenlik gereklilikleri (talimatlar, kişisel koruyucu ekipman, iş kıyafetleri, uyarı 
etiketleri, alet muayeneleri ve gerekli nitelikler dahil) 
  
 
Örnek bir İSG Yönetim Planı için içindekiler tablosu 
 
İçerik 

1. Amaç 
2. Kapsam 
3. Yasal Dayanak 
4. Yönetim Taahhüdü ve İSG Hedefleri 
5. Proje Bilgileri 

5.1. Proje Bilgileri 
5.2. İnşaat Öncesi Bilgiler ve Yerleşim Planı 

6. Sağlık ve Güvenlik Organizasyonu 
7. İSG Organizasyon Şeması 
8. İşletme Yönetimi 

8.1. İş Akışı Planı 
8.2. Yöntem Beyanı 

9. Risklerin ve Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi 
9.1. Genel İnşaat Sahasını Etkileyen Risklerin ve Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi 
9.2. İşle İlgili Olası Risklerin ve Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi 
9.3. Üçüncü Taraflar Üzerindeki Etkinin Değerlendirilmesi 
9.4. Zaman ve Mekan Açısından Çatışan İşlerden Kaynaklanan Riskler 



76 
 

10. İş Ekipmanı İhtiyaçlarının ve Niteliklerinin Belirlenmesi 
11. İnşaat Sahasında Kullanılacak Koruyucu Ekipman İhtiyacının Belirlenmesi 

11.1. Toplu Koruma Sistemleri ve Ekipmanları 
11.2. Kişisel Koruyucu Ekipman 

12. Çalışma İzni Sistemi 
13. Kilitleme Etiketleme Prosedürü 
14. Gözetim 
15. Çalışanların Eğitimi 
16. Acil Durum Hazırlığı 
17. Kaza ve Olay İncelemeleri 
18. Çalışan Sağlığı 
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EK 8. TOPLUM GÜVENLİĞİ VE TRAFİK YÖNETİMİ PLANI TASLAĞI 
 
Yenileme faaliyetlerini içeren alt projelerde başlıca toplum sağlığı ve güvenliği konuları şu şekildedir: (i) 
gürültü ve toz; (ii) çalışma sahası güvenliği; (iii) acil durumlar; ve (iv) trafik güvenliği. Bu Ek, bir Toplum 
Güvenliği ve Trafik Yönetim Planının hazırlanmasına yönelik genel kılavuz ilkeleri sunmaktadır. Planın 
temel amacı, proje geliştirme, arama/sondaj çalışmaları sırasında dikkatli planlama, rutin denetimler, 
farkındalık ve toplumun eğitimi yoluyla toplumun güvenliğini ve sağlığını sağlamak ve motorlu taşıt 
seyahatiyle ilişkili riskleri azaltmak ve yol güvenliği risklerini azaltmak için uygulamaya konulabilecek 
pratik eylemleri tanımlamaktır. Yenileme faaliyetleri, sahaya özgü sorunlara bağlı olarak ayrıntılı 
planlama gerektirebilir.  
Aşağıda listelenen maddeler her planda ele alınacaktır: 

• Politika, Liderlik, Bağlılık. 

• Sağlık ve güvenlik konularının ve planın hedeflerinin ana hatları. 

• Roller ve sorumluluklar (alt yüklenicilerin rolleri ve sorumlulukları dahil). 

• Geçerli yasa ve yönetmelikler.  

• Eğitim planı ve hedefler. 

• Aşağıdaki konulara karşı risk analizi ve önleyici tedbirler: 

• Pandemi (koronavirüs ve diğer bulaşıcı hastalıklar) 

• Kirleticilerin ve toz emisyonlarının ortam havasına salınması 

• Aşırı gürültü 

• Kamyonların, diğer araçların ve makinelerin tesise gidip gelmesi nedeniyle alt proje sahası 
yakınlarında ve topluluklar arasında uygun olmayan zamanlarda (örneğin çocukların okula 
gitmesi) aşırı veya düzenlenmemiş araç trafiği 

• Sürücünün araç sınıfı için uygun ehliyete sahip olduğundan ve yorgunluk, uyuşturucu veya alkol 
bağımlılığının bulunmadığından emin olunması. 

• Yol koşullarına uygun hızlarda dikkatli sürüş, tüm yolcuların emniyet kemerlerini taktığından 
emin olma. 

• Şirket tarafından kiralanan herhangi bir aracı şirket zamanında kullanırken tüm mobil iletişim 
cihazlarını ve diğer sürücü dikkat dağıtıcı unsurları kullanmaktan kaçınılması 

• Hareket halindeki araçların etrafında çalışırken güvenli alanların belirlenmesi 

• Tehlikeli maddelere maruz kalma 

• Proje ile ilgili acil durumlara (kaza, yangın, patlama vb.) maruz kalma 
• Uygun olmayan şekilde kontrol edilen veya eğitilen güvenlik görevlileri 

• Harici bir şikayet mekanizmasının bulunmaması nedeniyle çözülemeyen sorunlar 

• Erişimi önlemek ve mevcut tehlikelere karşı uyarmak için çitler ve uyarı levhaları gibi erişim 
caydırıcıların yerleştirilmesi. 

 
Örnek Bir Toplum Güvenliği ve Trafik Yönetim Planı İçindekiler Tablosu 
1. PLANIN AMACI VE KAPSAMI  
1.1 Diğer Yönetim Planları ile Örtüşmeler  
2. ARKA PLAN POLİTİKALARI VE STANDARTLARI  
2.1 Ulusal standartlar ve yönetmelikler  
2.2 Uluslararası standartlar  
2.3 Kaynak belgeler  
3. ROLLER VE SORUMLULUKLAR  
3.1 Yükleniciler 
3.2 Müşavir 
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3.3 PUB 
4. YÖNETİM YÖNTEMLERİ VE ETKİ AZALTMA ÖNLEMLERİ  
5. İZLEME  
6. DENETİM VE İNCELEME  
7. RAPORLAMA  
7.1 Denetim raporları (Müşavir tarafından)  
7.2 Yüklenici İzleme Raporlaması 
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EK 9. KİRLİLİK ÖNLEME PLANI TASLAĞI 
 
Kirlilik Önleme Planı, yürütülen tarama prosedürüne dayalı olarak uygun olan alt projeler için 

hazırlanacak ve uygulanacaktır. İnşaat faaliyetleri gürültü ve hava kirliliğine ve ayrıca kimyasal dökülme 

riskleri gibi tehlikeli madde risklerine neden olacaktır.  

Kirlilik Önleme Planının hazırlanmasının ana hedefleri şunlardır: 

• Rolleri ve sorumlulukları tanımlayın 

• Yasal/kurumsal çerçevenin tanımlanması 

• Projenin potansiyel olumsuz çevresel etkilerinin tanımlanması ve incelenmesi 

• Olumsuz etkileri en aza indirmek, hafifletmek veya telafi etmek için gerekli önlemleri önermek 

• Çevresel performansın iyileştirilmesi 

• Çevresel yönetim önlemlerinin uygun şekilde izlenmesini ve başarısızlıklara müdahale 

edilmesini sağlamak 

 

Her bir Kirlilik Önleme Planında aşağıdaki hususlar ele alınmalıdır: 

• Proje özeti 

• İlgili mevcut durum koşullarının tanımı 

• Etkilerin özeti 

• Etki azaltma önlemlerinin tanımı 

• İzleme programının tanımı 

• Kurumsal düzenlemeler ve rol ve sorumlulukların ana hatları 

 

Etkilerin özeti, hafifletilmesi gereken öngörülen olumsuz çevresel etkileri tanımlayacaktır. Her bir etki 

azaltma önlemi, ilgili olduğu etkiye ilişkin olarak kısaca açıklanacaktır. Önerilen etki azaltma önlemleri 

ilgili referanslar, tasarımlar, ekipman açıklamaları ve/veya işletme prosedürleri ile desteklenmelidir. 

Çevresel performansın değerlendirilmesi için izleme önemlidir. Bu nedenle, önerilen önlemlerin yetersiz 

kalması veya etkilerin hafife alınması durumunda etki azaltma önlemlerinin alınmasını sağlamak için bir 

izleme programı tasarlanmalıdır. İzleme programı, belirlenen etkiler ve kullanılacak yöntemlerle 

bağlantılı olmalıdır.  

 

Etki azaltma ve izleme sorumlulukları açıkça tanımlanmalı ve çeşitli sorumlu aktörler arasında 
koordinasyon için düzenlemeler tanımlanmalıdır. Buna yararlanıcılar, Yükleniciler ve idari kuruluşlar 
dahildir.  
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EK 10. ATIK YÖNETİM PLANI 
 
Atık Yönetim Planı, ilgili ulusal mevzuat ve Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi ve ÇSS'ler ile 
uyumlu olarak atık yönetimi ile ilgili birincil uygulanabilir gereklilikleri ortaya koymak üzere Proje için 
geliştirilmiştir. Plan, Projenin yenileme aşaması sırasında uygulanacaktır. 

Proje ömrü boyunca, farklı kaynaklardan ve faaliyetlerden farklı türde atıklar ve malzemeler ortaya 
çıkacaktır. Bu planın amacı, Proje faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikesiz ve tehlikeli atıkların, yeniden 
kullanılabilir/geri dönüştürülebilir değerli malzemelerin kaybının en aza indirilmesi de dahil olmak 
üzere, insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri en aza indirecek şekilde kabul edilebilir bir şekilde 
toplanması, ayrıştırılması, depolanması, taşınması, nakliyesi ve bertaraf edilmesini sağlamak ve 
yönlendirmektir. 

Plan, ulusal mevzuata, Kaynak Verimliliği, Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi ÇSS3 gerekliliklerine ve diğer 
uygulanabilir İyi Uluslararası Endüstri Uygulamalarına uygundur. Plan, aşağıdaki ilgili yönetim planları 

ve programları ile birlikte Proje'nin ömrü boyunca sistematik olarak uygulanacaktır: 

• Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) 

• İşgücü Yönetimi Prosedürü (İYP) 

• Toplum Güvenliği ve Trafik Yönetim Planı  

• Çevresel hususlar için yöntem beyanı  

• Kirlilik önleme planı ve 

• Şikayet mekanizması da dahil olmak üzere Paydaş Katılım Planı (PKP); 

Bu Plan yaşayan bir belgedir ve sorumluluklar, prosedürler ve uyum eylemleri uygun şekilde 
güncellenmelidir. 

Mevzuat Gereklilikleri ve Standartları 
 

Ulusal Mevzuat 

 

11 Ağustos 1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu, sanayilerin 

ve bunların çevre üzerindeki potansiyel etkilerinin düzenlenmesi için yasal çerçeveyi sağlamaktadır. 

Sanayi projeleri, projeler geliştirme aşamasındayken başlayan çeşitli düzeylerde incelemelere tabidir. 

Tesisler faaliyete geçtikten sonra ek düzenlemeler uygulanır. 

 

Çevre Kanunu çeşitli yönetmeliklerin yayınlanmasına izin vermiştir. Atık yönetimi ile ilgili olan ve 

Projenin uyması gereken yönetmelikler aşağıda açıklanmaktadır. 

 

Atık Yönetimi Yönetmeliği 

 

Atık Yönetimi Yönetmeliği, AB Atık Çerçeve Direktifine uyum sağlamayı amaçlayan uygulama 

mevzuatıdır. Yönetmelik 2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

 

Atık Yönetimi Yönetmeliği, atık yönetimi için tek ve kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Nisan 2015 

itibariyle, Katı Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 
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yürürlükten kaldırılmış ve değiştirilmiştir. 02 Nisan 2016 tarihi itibariyle Tehlikeli Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği de yürürlükten kaldırılmış ve değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 9. Maddesi, atık üreticilerinin ve 

atık sahiplerinin aşağıdakiler de dahil olmak üzere sorumluluklarını belirlemektedir: 

• Atık oluşumunu en aza indirmek için gerekli önlemlerin uygulanması; 

• Oluşan atıklara ilişkin atık yönetim planının hazırlanması ve sunulması (önleme ve minimizasyon 

tedbirleri ile birlikte); 

• Yıllık atık üretiminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın web tabanlı sistemi 

üzerinden beyan edilmesi ve Mobil Tehlikeli Atık Taşıma Sisteminin (MOTAT) kullanılması. 

 

Hafriyat, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 

 

Hafriyat, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanmıştır. Atıkların depolanmasına ilişkin 10, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. 

maddeler 26 Mart 2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Düzenli Depolama 

Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Bu yönetmeliğin amacı, hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının oluşum kaynağında en aza indirilmesi, 

çevreye zarar vermeyecek şekilde toplanması, geçici depolanması, taşınması, geri dönüştürülmesi, 

yeniden kullanılması ve bertaraf edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

 

Yönetmeliğin 9. maddesi ile; hafriyat, inşaat ve yıkıntı atık üreten tesisler, atıkların çevre ve insan sağlığı 

üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde atık yönetimini uygulamakla yükümlü kılınmıştır. 

Tesisler, atıkların üretimi, taşınması ve depolanması işlemleri ile ilgili gerekli izinleri almak zorundadır. 

Tesislerin, inşaat atıklarını belediye veya diğer yetkililer tarafından izin verilenler dışındaki 

sahalara/yerlere ve tesislere dökmelerine izin verilmez. 

 

Yönetmelik ayrıca, proje sahibinin kazı malzemesinin çıkarılması sırasında gürültü etkilerini, görsel 

etkileri ve toz emisyonlarını en aza indirecek önlemleri almaktan sorumlu olduğunu belirtmektedir. 

Operasyon alanı da kapalı olmalıdır. Ayrıca planlama, kazılan toprak miktarı dolgu hacmine eşit olacak 

şekilde yapılmalıdır. Hafriyat toprağı mümkün olduğu ölçüde işletme alanı içerisinde kullanılmalıdır. 

 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (AAKY) 

 

AAKY, 24 Ağustos 2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 26 Haziran 2021 tarih ve 

31523 sayılı Resmi Gazete'de güncellenerek yayımlanmıştır. Yönetmelik ambalaj üretimi için belirli 

çevresel kriterler, gereklilikler ve özellikler sağlanarak, ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde 

doğrudan ve dolaylı olarak bertaraf edilmesinin önlenmesi ve yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri 

kazanım yöntemleriyle ambalaj atığı oluşumunu önleyin ve en aza indirmeyi hedeflemektedir. 

 

AAKY, ambalaj atıklarının çevreye zarar vermeden bertarafının sağlanması, çevre kirliliğinin azaltılması, 

düzenli depolama alanlarından maksimum düzeyde faydalanılması ve ekonomiye katkı sağlanması için 

kaynağında diğer atıklardan ayrı toplanması ve depolanması gerektiğini belirtmektedir. 
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Kaynağında ayrı toplama yapan belediyelerin sınırları içerisinde yer alan ambalaj atığı üreten taraflar, 

ambalaj atıklarını sorumlu belediyelere veya onların anlaşmalı ve lisanslı toplama/ayırma kuruluşlarına 

teslim etmekle yükümlüdürler. 

 

 

Atık Piller  

 

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 31 Ağustos 2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı 

• Üretimlerinden nihai bertaraflarına kadar pil ve akümülatörlere yönelik politika ve programların 

geliştirilmesi için yasal ve teknik ilkeleri düzenlemek, 

• Pil ve/veya akümülatörlerin çevre açısından belirli kriterlere ve temel koşullara ve özelliklere 

sahip olarak üretilmesini sağlamak, 

• Alıcı ortamlara deşarjı önlemek, 

• Teknik ve idari yönetim standartlarının yürürlükte olmasını sağlamak ve 

• Kullanılmış pil ve akümülatörlerin geri kazanımı ve nihai bertarafı için bir toplama sistemi 

kurmak. 

 

Yönetmeliğe göre, batarya ve akümülatör tüketicileri aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür; 

• Kullanılmış pilleri evsel atıklardan ayrı olarak toplayın, 

• Kullanılmış pilleri belediyeler veya pil ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmeler tarafından 

kurulan toplama noktalarına teslim edin, 

• Eski akümülatörleri, akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan işletmeler ile araç 

bakım/onarım sahalarını işleten işletmeler tarafından kurulan geçici depolama tesislerine 

teslim edin (akümülatörler kullanım dışı kaldıktan sonra 90 günden fazla teslim edilemez), 

• Eski akümülatörü teslim ederken yeni bir akümülatör satın alınacaksa depozito ödeyin ve 

• Pil ve akümülatörlerin depolanacağı geçici depolama sahaları için geçirimsiz zemin ve diğer 

gerekli koşulların sağlandığından emin olun, 

 

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği (AYYY) 

 

AYYY, 30 Haziran 2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 12 Ocak 2023 tarih ve 

32071 sayılı Resmi Gazete'de güncellenerek yayımlanmıştır. AYYY'nin amacı şudur: 

• Atık yağların çevreye doğrudan ve dolaylı olarak atılmasını önlemek; 

• Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden geçici depolanmasını, taşınmasını ve bertaraf 

edilmesini sağlamak; 

• Atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartları oluşturmak; 

• Geçici depolama, elleçleme ve bertaraf tesislerinin kurulması için gerekli esas ve programları 

belirlemek ve 

• Bu tesisleri çevre dostu bir şekilde yönetmek. 
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AYYY'nin 9. Maddesine göre atık yağ üreticileri, atık motor yağları ve atık yağların işlenmesinden 

kaynaklanan kalıntılar da dâhil olmak üzere atık yağ oluşumunu en aza indirmek için gerekli önlemleri 

almakla yükümlüdür. Atık yağ üreticileri, atık yağ analizlerini yapmak ve oluşan miktarları Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na beyan etmek zorundadır. Farklı kategorilerdeki atık yağlar 

diğer tehlikeli atıklarla karıştırılmamalıdır. 

 

Atık yağ üreticileri, bertaraf için Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uymak zorundadır. Atık yağ 

beyan formları ve analiz raporları da dahil olmak üzere tüm kayıtların en az beş yıl süreyle saklanması 

gerekmektedir. Atık yağların taşınması için ÇŞİDB tarafından belirlenecek düzenlemelere uyulacaktır. 

 

Atık yağların Ek-6/Madde 6'da belirtildiği üzere üzerinde "Atık Yağ" etiketi bulunan kırmızı renkli 

tanklarda/konteynerlerde toplanması gerekmektedir. Konteynerler yağmurdan ve geçirimsiz zeminden 

(en az 25 cm kalınlığında ve üzeri epoksi, geo membran ve benzeri yalıtım malzemeleri ile kaplı) 

korunacak şekilde depoya yerleştirilir. 

 

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği 

 

Yönetmelik 22 Mayıs 2008 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 26 Aralık 2022 tarih ve 

32055 sayılı Resmi Gazete'de güncellenmiştir.  Yönetmeliğin temel amaçlarından biri, elektrikli ve 

elektronik atık üretiminin yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yoluyla en aza indirilmesine 

ilişkin yöntem ve hedefleri belirlemektir. 

 

Dünya Bankası ÇSF Gereklilikleri  

 

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesisleri Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

 

Yönetmelik 09 Ekim 2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Atıkların işlenmesine 

yönelik faaliyet gösteren atık ön işlem ve geri kazanım tesislerinin teknik kriterleri ile bu tesislerde 

bulunması gereken asgari şartlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  

 

Kaynak Verimliliği, Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi ESS3 

 

ESS3, ekonomik faaliyetlerin ve kentleşmenin genellikle hava, su ve toprak kirliliği yarattığını ve 

insanları, ekosistem hizmetlerini ve çevreyi yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde tehdit edebilecek 

sınırlı kaynakları tükettiğini kabul eder. Sera gazlarının (SG) mevcut ve öngörülen atmosferik 

konsantrasyonu, mevcut ve gelecek nesillerin refahını tehdit etmektedir. Aynı zamanda, daha verimli 

ve etkili kaynak kullanımı, kirliliğin önlenmesi, sera gazı emisyonlarından kaçınma ve azaltma 

teknolojileri ve uygulamaları daha erişilebilir ve ulaşılabilir hale gelmiştir. 
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Bu ÇSS, Küresel Uluslararası Endüstri Uygulaması ile tutarlı olarak proje yaşam döngüsü boyunca kaynak 

verimliliği ve kirliliğin9 önlenmesi ve yönetimine10 yönelik gereklilikleri ortaya koymaktadır. Kaynak 

Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi Standardının hedefleri aşağıda verilmiştir: 

• Enerji, su ve hammaddeler de dahil olmak üzere kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik 

etmek. 

• Proje faaliyetlerinden kaynaklanan kirliliği önleyerek veya en aza indirerek insan sağlığı ve çevre 

üzerindeki olumsuz etkileri önlemek veya en aza indirmek. 

• Kısa ve uzun ömürlü iklim kirleticilerinin projeyle ilgili emisyonlarını önlemek veya en aza 

indirmek. 

• Tehlikeli ve tehlikesiz atık oluşumunu önlemek veya en aza indirmek. 

• Pestisit kullanımıyla ilişkili risk ve etkileri en aza indirmek ve yönetmek. 

 

Avrupa Birliği (AB) Mevzuatı 

 

2008/98/EC sayılı Direktif (Atık Çerçeve Direktifi) atık yönetimi için genel hükümler getirmekte ve temel 

atık yönetimi tanımlarını belirlemektedir. Atıkların insan sağlığını tehlikeye atmadan ve çevreye zarar 

vermeden, özellikle de su, hava, toprak, bitkiler veya hayvanlar için risk oluşturmadan, gürültü veya 

koku yoluyla rahatsızlık yaratmadan ve kırsal alanları veya özel ilgi alanlarını olumsuz etkilemeden 

yönetilmesini gerektirmektedir. Direktif, atık, tehlikeli atık ve atık yağlara ilişkin eski AB direktifini tadil 

etmiştir ve şu anda 2000/532/EC sayılı Karar (yani Avrupa Atık Kodları) tarafından tanımlanan tüm 

atıkları kapsamaktadır. 

 

Türkiye'nin çevre koruma standartlarını AB'nin Atık Çerçeve Direktifi (2008/98/EC) ve atık listesini 

belirleyen Avrupa Komisyonu Kararı (2000/532/EC) ile uyumlu hale getirmek amacıyla, Türkiye'de atık 

üreten şirketleri önemli ölçüde etkileyecek olan atık yönetimine ilişkin yeni bir yönetmelik ÇŞİDB 

tarafından kabul edilmiştir. Atık Çerçeve Direktifine uyum sağlamayı amaçlayan atık yönetimi uygulama 

mevzuatı 2015 yılında kabul edilmiştir.  

 

Mevcut durumda, Türk Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek 4'te verilen atık kodları, Avrupa Atık Kodları ile 

tamamen aynıdır. 

 

Roller ve Sorumluluklar 

 

Proje için Çevresel ve Sosyal (Ç&S) yönetimine ilişkin rol ve sorumluluklar Proje ÇSYÇ'de ayrıntılı olarak 

açıklanmaktadır. Bu kapsamda, atık yönetimine ilişkin rol ve sorumluluklar Tablo 10.1'de verilmiştir. 

 

 
9 "Kirlilik" terimi katı, sıvı veya gaz fazlarındaki hem tehlikeli hem de tehlikesiz kimyasal kirleticileri ifade etmek için kullanılır ve suya termal 
deşarj, kısa ve uzun ömürlü iklim kirleticilerinin emisyonları, rahatsız edici kokular, gürültü, titreşim,  radyasyon, elektromanyetik enerji ve 
ışık dahil olmak üzere potansiyel görsel etkilerin yaratılması gibi diğer bileşenleri içerir. 
10 Bu ÇSS'de aksi belirtilmedikçe, "kirlilik yönetimi" kısa ve uzun ömürlü iklim kirleticileri de dahil olmak üzere kirletici emisyonlarını 
önlemek veya en aza indirmek için tasarlanmış önlemleri içerir; çünkü enerji ve hammadde kullanımının yanı sıra yerel kirletici 
emisyonlarının azaltılmasını teşvik etme eğiliminde olan önlemler genellikle kısa ve uzun ömürlü iklim kirleticilerinin emisyonlarının 
azaltılmasını da teşvik eder. 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000D0532
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Tablo 10.1 Roller ve Sorumluluklar 

 

Roller Sorumluluklar 

Proje Uygulama Birimi (PUB) 

 

 

Bu Planın uygulanması için yeterli kaynakların sağlandığından 

emin olmalıdır. 

Gerektiğinde Planı gözden geçirip ve güncellemelidir.  

 

 

 

Müşavir  

Planın uygulanması için Yükleniciye teknik destek 

sağlanmasını temin etmelidir. 

Eğitim kayıtlarının ve ilgili eğitim belgelerinin incelenmesi 

yoluyla Yüklenici tarafından ilgili eğitimlerin verildiğinden 

emin olmalıdır. 

Yüklenici izleme ve raporları aracılığıyla Yüklenicilerin Proje 

gerekliliklerine uygunluğunu denetlemelidir. 

Yükleniciler 

 

Bu planın Proje standartlarına uygun olarak uygulanmasını 

sağlamalıdır. 

Planın uygulanmasını sağlamak için ana sorumluluk 

(varsa Alt Yükleniciler de dahil olmak üzere) ve uyumsuzlukları 

ve Planın uygulama performansını Müşavire bildirmelidir. 

Gerektiğinde (örneğin uygunsuzluğun tespit edilmesi, 

yürürlükteki mevzuatta bir değişiklik olması vb. durumlarda), 

düzeltici ve/veya iyileştirici eylemlerin geliştirilmesine destek 

olmalıdır. 

İlgili eğitimleri sağlamalıdır. 

İç denetimler ve günlük teftişler gerçekleştirip ve uygunluğu 

tespit edilenleri kaydetmelidir. 

İlgili uygunsuzlukların kaydedildiğinden ve derhal müdahale 

edildiğinden emin olmalıdır. 

Gerektiğinde Planı gözden geçirip ve güncellemelidir (müşavir 

koordineli olarak). 

Atık yönetimi konularının PUB’a sunulacak aylık rapora 

entegre edilecek günlük kontrol listesine dahil edilmesini 

sağlamalıdır. 

Tüm personel Atık yönetimi için gerekli eğitimlere katılmalıdır. 

Bu planın uygulanması açısından öz yeterliliği sağlamalıdır. 
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Atık Yönetimi 
 

Atık Yönetimi Yaklaşımı 

 

Atık Çerçeve Direktifi (2008/98/EC sayılı Direktif), yürürlükteki atık mevzuatı ve politikasında en iyi genel 

çevresel seçenek için öncelikleri belirleyen bir atık hiyerarşisi sağlamaktadır. AB atık hiyerarşisi, Projenin 

de hiyerarşik yaklaşımı olacaktır. Bu kapsamda, atıkların yönetiminde azalan tercih sırasına göre 

aşağıdakiler esas alınacaktır: 

 

 

 

Sahada üretilen atıkları en aza indirmek ve uygun şekilde yönetmek için aşağıdaki iyi yönetim 

uygulamaları kullanılacaktır: 

• Atık üretiminin azaltılması (yönetim uygulamaları, malzeme kullanımından kaçınma veya 

azaltma, vb. yoluyla) bu planın birincil hedefidir. 

• Tehlikeli olmayan atıklar tehlikeli atıklardan ayrılacaktır. 

• Atıkların geri dönüşümü tüm Proje faaliyetleri boyunca zorunlu olacak ve ilgili eğitimler 

verilecektir. 

• Lisanslı geri dönüşüm/geri kazanım firmalarına gönderilecek atıklar türlerine göre 

ayrıştırılacaktır. 

• Kullanılan tehlikeli maddelerin sayısını en aza indirmek için çaba gösterilecektir. 

• Tehlikeli maddeleri ve atıkları işleyen personel, uygun kullanım ve yönetim için eğitilecektir. 

• Tehlikeli maddelerin dökülmesi, malzemelerin dikkatli ve mantıklı bir şekilde yönetilmesiyle 

önlenecektir. 

• Mümkün olan yerlerde, tehlikeli malzemeler yerine tehlikesiz alternatifler kullanılacaktır. 

• Depolama alanlarında düzenli denetimler yapılacaktır. Hasarlı veya sızdıran konteynerler tespit 

edilirse, bunlar değiştirilecektir. 

• Olası dökülmeleri önlemek için ekipman üzerinde önleyici bakım yapılacaktır. 

• Atık depolama alanlarında ikincil muhafaza veya dökülme tepsileri bulunacaktır. 

• Hiçbir koşul altında atıklar sahada bertaraf edilmeyecektir. 

 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

Atıkların lisanslı bir atık şirketi/belediye tarafından saha dışında bertaraf 
edilmesi 

Mümkün olan yerlerde atık malzemelerin geri kazanılması/geri 
dönüştürülmesi 

Mümkün olan yerlerde atık/fazla malzemelerin yeniden kullanımı 

Atık üretimini kaynağında azaltın 

Mümkün olduğunda atık üretimini ortadan kaldırın 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0098
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Atıkların Sınıflandırılması 

 

Proje faaliyetleri çeşitli tehlikesiz ve tehlikeli atıkların oluşmasına yol açacaktır. 

 

Tehlikesiz Atıklar 

 

Tipik tehlikesiz atıklar aşağıda verilmiştir; 

• Evsel atık, 

• Geri dönüştürülebilir atıklar (örneğin kağıt, cam, metaller, ahşap atıklar, ağaçlar, teneke kutular, 

tekstil ürünleri vb,) 

• Ambalaj atıkları, 

• Atık lastikler ve 

• Kazı atıkları. 

 

Tehlikeli Atıklar 

 

Proje faaliyetleri sonucunda potansiyel olarak ortaya çıkabilecek farklı tehlikeli atık türleri aşağıda 

verilmiştir: 

• Atık piller ve akümülatörler, 

• Atık bitkisel yağ, 

• Tıbbi atık, 

• Atık yağ (ekipman ve araçların, transformatörlerin vb. bakımından kaynaklanan), 

• Atık boya, 

• İşletme ve bakım (İ&B) faaliyetleriyle ilgili diğer tehlikeli atıklar ve 

• Tehlikeli maddelerle temas eden malzemeler (pestisit konteynerleri dahil). 

 

Uygulama 

 

Atık Toplama, Depolama, Taşıma ve Bertaraf 

 

Yasal gereklilikler doğrultusunda, bir endüstriyel (tehlikeli ve tehlikesiz) atık yönetim planı hazırlanacak 

ve ÇŞİDİM'e sunulacaktır. Ayrıca, her yılın Mart ayı sonuna kadar atık beyan formu bir önceki yılın 

bilgileri ile doldurulmalı ve bu formlar dijital olarak ÇŞİDİM'ye sunulmalıdır.  

 

Toplama, Ayrıştırma ve Depolama 

 

Atıklar ayrıştırılacak ve tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için ayrı ayrı tanımlanmış güvenli depolama 

alanlarında geçici olarak depolanacaktır.  

 

 

 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/addition
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/each
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/year
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/march
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/of
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/end
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/by
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/waste
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/declaration
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/form
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/s
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/previous
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/year
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/year
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/information
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/with
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/be
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/and
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/these
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/must
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Tehlikesiz Atıklar 

 

Tehlikeli olmayan atıkların yönetimi aşağıdaki gibi olacaktır: 

• Evsel atıklar özel çöp kutularında toplanacak ve Atık Yönetimi Yönetmeliğine uygun olarak 

sahada geçici olarak depolanacaktır. 

• Geri dönüştürülebilir atıklar ayrılacak ve geçici olarak sahada ayrılmış alanlarda depolanacaktır. 

• Ambalaj atıkları ayrı olarak toplanacak ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun 

olarak sahada ayrılmış alanlarda geçici olarak depolanacaktır. 

• Güvenli ve çevreye duyarlı geçici depolamayı kolaylaştırmak için atık üretim yerlerinde uygun 

atık konteynerleri sağlanacaktır. Tüm konteynerler içeriklerine göre işaretlenecektir. 

 

Tehlikeli Atıklar 

 

Tehlikeli atıkların yönetimi aşağıdaki gibi olacaktır: 

• Uluslararası standartlara ve uluslararası ortak uygulamalara uygun olarak, tehlikeli atıklar 

hasarsız, sızdırmaz, güvenli ve uygun konteynerlerde depolanacaktır. İlgili mevzuat 

doğrultusunda, depolama için beton zeminli özel bir alan kullanılacaktır. 

• Elleçlenen tüm atık konteynerlerinde atık türünün açık bir şekilde tanımlanması ve doğru bir 

şekilde tarif edilmesi sağlanacaktır. Bu, atıkların güvenli bir şekilde taşınması ve aktarılması için 

sahaya ve harici personele bilgi sağlayacaktır. Tanımlanmamış herhangi bir atık tehlikeli atık 

olarak kabul edilecektir. Atık etiketleri atık sınıflandırması/kategorisi, atık hacmi, MSDS ve 

gerekli KKD'ler gibi bilgileri içerecektir. Karışıklığı önlemek için konteynerlerin üzerindeki eski 

etiketler kaldırılacak veya üzerleri kapatılacaktır. 

• Tehlikeli atık konteynerleri, hasar görüp görmediklerini veya herhangi bir dökülme olup 

olmadığını belirlemek için düzenli olarak kontrol edilecektir. 

• Tehlikeli atık konteynerleri kapalı tutulacak ve atıklar kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde 

depolanacaktır. 

• Araçlar ve inşaat makineleri Projenin arazi hazırlığı, inşaat ve kapanış aşamalarında 

kullanılacaktır. Makine ve ekipmanların bakımının (örn. yağ değişimi, akü değişimi, vb.) Proje 

Alanı dışında, kalifiye servis sağlayıcılarında yapılması planlanmaktadır. Yağ değişimi, akü 

değişimi, lastik değişimi vb. işlemlerin sahada yapılmasının kaçınılmaz olması durumunda, bu 

işler için ayrılmış alanlar (uygun drenajlı) kullanılacaktır. Toprağın kirlenmesini önlemek için 

araçların altına geçirimsiz bir örtü serilecek ve bu faaliyet su kaynaklarından uzakta 

gerçekleştirilecektir. Sahada herhangi bir yağ/yakıt/yağlayıcı dökülmesi veya sızıntısı meydana 

geldiğinde, kirlilik emici maddeler kullanılarak kontrol edilecek ve kirlenmiş toprak (varsa) 

yeterli derinliğe kadar sıyrılacak ve tehlikeli atık olarak da depolanacaktır. 

• Taşıma için kullanılan tüm araçlarda herhangi bir sızıntı veya dökülmeye karşı emici malzeme 

bulundurulacaktır. Çalışanlara malzemelerin kullanımı ve bertarafı hakkında bilgi verilecektir. 

Petrol ürünlerine doymuş filtreler veya malzemeler, bertaraf edilmeden önce serbest ürünü 

uzaklaştırmak için uygun bir kaba boşaltılacaktır. 
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• Atık yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen kategorilere göre ayrı 

konteynerlerde geçici olarak depolanacak, işlenecek ve bertaraf edilecektir. Atık yağlar 

konteynerlerin içinde toplanacak ve geçirimsiz bir yüzeye yerleştirilecektir. Farklı 

kategorilerdeki atık yağlar için farklı konteynerler kullanılacaktır. Atık yağ geçici depolama 

konteynerlerinin üzerinde "Atık Yağ" ibaresi bulunacaktır. 

• Atık bitkisel yağlar geçici olarak özel konteynerlerde toplanacaktır. 

• Atık yağların alıcı ortamlara veya tuvaletlere/lavabolara boşaltılmasına izin verilmeyecektir. 

• Atık piller ve akümülatörler, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak 

ayrı ayrı toplanacak ve depolanacaktır. 

• Proje araçlarının bakımı saha dışında yapılacaktır. Ancak araçların ve iş makinelerinin 

lastiklerinin değiştirilmesi gerektiği durumlarda, değiştirilen lastikler Ömrünü Tamamlamış 

Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda özel olarak ayrılmış yerlerde muhafaza 

edilecektir. 

• Proje faaliyetleri patlayıcı kullanımını gerektirmemektedir. Ancak, gerekli olması halinde, atık 

patlayıcılar orijinal tip konteynerlerinde depolanacak, ancak patlayıcı atık olarak işaretlenecek 

ve lisanslı firmalar tarafından taşınacaktır. 

 

Nakliye ve Bertaraf 

 

Tehlikesiz Atıklar 

 

Tehlikeli olmayan atıkların taşınması ve geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafı için aşağıdaki yönetim 

kontrolleri uygulanacaktır: 

• Evsel atıkların düzenli depolama sahasına transferi için ilgili belediye ile protokol 

imzalanacaktır. 

• Ayrıştırılmış geri dönüştürülebilir ve ambalaj atıklarının taşınması için lisanslı firmalarla 

anlaşmalar imzalanacaktır. 

• Hafriyat atıklarının sahada yeniden kullanılamayan kısmı, yukarıda belirtildiği gibi ilgili belediye 

tarafından onaylanan hafriyat, inşaat ve yıkım bertaraf alanlarına taşınacaktır. Bu işlem 

Hafriyat, İnşaat ve Yıkım Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olmalıdır. 

• Şirketin lisanslı atık tesisleri ile yaptığı sözleşmeler bu yönetim planına eklenecektir. 

 

Tehlikeli Atıklar 

 

Tehlikeli atıkların taşınması ve yeniden kullanımı, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertarafı için 

aşağıdaki yönetim kontrolleri uygulanacaktır: 

• Sahadaki depolama maksimum depolama kapasitesi seviyelerine yaklaştığında tehlikeli atıklar 

saha dışına taşınacaktır. Tehlikeli atıklar sahadan çıkarılmadan önce güvenli bir şekilde 

paketlenecek ve etiketlenecektir; böylece atığın, atığı işleyenler veya çevre için risk 

oluşturmadan onaylı bertaraf sahasına güvenli bir şekilde taşınması sağlanacaktır. 
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• Ayrı toplanan atık pil ve akümülatörler, pil ürünlerinin geri kazanımı, dağıtımı ve satışını yapan 

işletmeler veya belediyeler tarafından oluşturulan toplama noktalarına teslim edilecektir. 

• Atık lastikler lisanslı nakliye, geri dönüşüm veya yeniden kullanım (yakıt olarak) şirketlerine 

teslim edilecektir. 

• Yukarıda belirtildiği gibi, bu proje tıbbi atık gerektirmemektedir, ancak gerekli olması 

durumunda, işyeri hekiminin gözetiminde yakındaki bir sağlık tesisine veya tıbbi atık bertaraf 

firmasına gönderilecektir. 

• Atık yağlar lisanslı taşıyıcılar tarafından lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine taşınacaktır. 

Taşıma öncesinde Ulusal Taşıma Formu doldurulacak ve atık yağ beyan formu yıllık olarak ilgili 

makamlara sunulacaktır. 

• Özel konteynerlerde toplanan atık bitkisel yağlar, yeniden kullanım/geri kazanım için lisanslı 

firmalara gönderilecektir. 

• Diğer tehlikeli atıkların transferi ve bertarafı için lisanslı bertaraf tesisleri kullanılacaktır. 

• Şirketin lisanslı atık tesisleri ile yaptığı sözleşmeler bu yönetim planına eklenecektir. 

 

İzleme ve Raporlama 

 

Atık türleri, her türden toplanan miktar ve atık sınıflandırmaları aylık olarak kaydedilecektir. Üretilen 

atığın kayıtları, üretildiği andan nihai varış noktasına kadar muhafaza edilecektir. Bu amaç için örnek bir 

atık kayıt formu Tablo 10.2'de verilmiştir. 

 

Yıllık atık beyan formları (ÇŞİDB'nin online web tabanlı sistemi https://ecbs.cevre.gov.tr/) ve Mobil 

Tehlikeli Atık Taşıma Sistemi (Motat) kayıtlarının 5 yıl boyunca muhafaza edilmesi. 

 

İnşaat ve işletme aşamalarında atıkların yerinde yönetimine ilişkin günlük denetimler yapılacaktır. 

Denetimler sırasında ele alınacak konular için örnek bir kontrol listesi Ek 2'de verilmiştir. Bu denetimlere 

ek olarak, inşaat aşamasında üç ayda bir iç denetimler yapılacaktır. Denetim ve izleme sonuçları 

müşavir/ÇŞİDİM'ye ve ayrıca iki yıllık raporlama kapsamında Dünya Bankası'na sağlanacaktır. 

 

İzleme ve denetim sonuçlarına dayanarak, düzeltici ve/veya iyileştirici eylemler tasarlanacak ve 

uygulanacaktır. Bu eylemlerin performansı da izlenecek ve raporlanacaktır. 

 

Eğitim 

 

Yükleniciler tüm personele (varsa alt yüklenici personeli de dahil olmak üzere) yeterli eğitim verilmesini 

sağlayacaktır. Eğitimin kapsamı, çalışanların bu planın ilgili yönleri, ilgili mevzuat ve standartlar ve genel 

atık yönetimi uygulamaları (örn. temizlik, atık ayrıştırma, vb.) hakkında farkındalık kazanarak atık 

yönetimi rol ve işlevlerini yerine getirebilmelerini sağlayacaktır. 

 

Eğitim ayrıntıları (örneğin katılımcılar, konular, verilen eğitim saatleri vb.) kaydedilecek ve kayıtlar 

sahada saklanacaktır. Tehlikeli atıklar ve malzemelerle rutin olarak çalışan personel, özel taşıma, 

https://ecbs.cevre.gov.tr/)
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ayırma, etiketleme, depolama, dökülmeye müdahale ve bertaraf gerekliliklerini detaylandıran ek özel 

eğitim alacaktır. 

 

İnceleme ve Güncelleme 

 

Bu Plan yaşayan bir belgedir ve sorumluluklar, prosedürler ve uyum eylemleri gerektiğinde 

güncellenecektir (örneğin ilgili mevzuattaki bir değişiklikten sonra). İçeriğinden tam olarak haberdar 

olmak Müşavirlerin ve Yüklenicilerin sorumluluğundadır. Yüklenici, personele ilgili eğitimi vermeli ve bu 

Plana uyumu sağlamak için önlemlerin/taahhütlerin uygulanmasını sağlamalıdır. 
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Tablo 10.2 Atık Kayıt Formu 

Ay:  

Atık Kayıt Formu No: 

 

Hayır 

 

Tarih 

Türü 

(Tehlikeli/ 

Tehlikesiz) 

 

Alt türü 

 

Atık 

miktarı 

(ton veya 

m3) 

 

Taşıyan 

 

Bertaraf 

eden 

 

Bertaraf 

Yöntemi 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
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Tablo 10.3 Atık Yönetimi Denetim Kontrol Listesi 

Teftiş Tarihi:  

Teftiş Yeri: 

 

Kontrol Tedbiri 

Uyumluluk 

(Evet/Hayır) 

 

Yorum 

Tüm atık akışları aşağıdaki kategorilere uygun 

şekilde ayrılıyor ve etiketleniyor mu? 

Tehlikeli Atık 

Tehlikesiz atık 

  

Saha atık envanteri güncel mi?   

Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ayrı yerlerde mi 

depolanıyor? 

  

Tüm çalışanlar tarafından görülebilen doğru atık 

depolama yerlerini gösteren bir harita hazırlandı 

mı? 

  

Atık malzemelerin çapraz kontaminasyonunu 

önlemek için tüm atık depolama kapları uygun 

şekilde etiketlenmiş mi? 

  

Tüm atık etiketleri eksiksiz mi ve uygun bilgileri 

içeriyor mu? 

Atık akışı (Tehlikeli, tehlikesiz, vb.) 

Atık türü (katı, sıvı veya çamur) 

Atık miktarı 

Bilinen çevresel, sağlık ve güvenlik tehlikeleri 

(örn. MSDS formları) 

Gerekli kişisel koruma ekipmanı (KKE) 

  

Atık taşıma ve atık bertarafı için sözleşme 

yapılan şirketlerin lisansları geçerli ve güncel mi? 
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EK 11. İSTİŞARE TOPLANTISI FOTOĞRAFLARI 
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EK 12. KATILIMCILARIN LİSTESİ 

25 Ocak 2024 tarihinde yaklaşık 170 kişinin katılımıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Katılımcı 
bilgileri gerektiğinde Banka ve KABEV2 PUB ekibi tarafından iletişime geçilebilmesi amacıyla kayıt altına 
alınmaktadır ancak katılımcı bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıklanmayacak ve 
yayınlanmayacaktır. 
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EK 13. TOPLANTI VE İSTİŞARE KAYITLARI 

Paydaş 
(Grup veya 

Bireysel) 

İstişare 
Tarihleri 

Geri 
Bildirim 

Özeti 
Proje Uygulama Ekibinin Yanıtı 

Takip 
Eylem(ler)i 

/Sonraki 
Adımlar 

Takip 
Eylem(ler)inin 

Tamamlanması 
için Zaman 

Çizelgesi /Tarihi 

Malatya 
ÇŞİDİM 

25.01.2024 

Bina 
seçimlerind
e binanın 

büyüklüğün
e bakıyor 

musunuz? 

İhaleye çıkabilmek için büyük 
alanlar tercih sebebimizdir. 
Minimum 5000 m² bulmaya 

çalışıyoruz. Ancak önceliğimiz 
alanın büyüklüğünden çok, enerji 

tüketimi yüksek binalar ve bu 
binalarda elde edeceğimiz 

tasarruf oranı 

  

Edirne 
Valiliği 

25.01.2024 

Kabev için 
başvuru 

yapmıştık. 
Kabev 2 için 
de yeniden 
veri girişi 
yapmalı 
mıyız? 

Girmiş olduğunuz veriler 
sistemimizde kayıtlı. Bu veriler 

hala geçerliyse yeniden girmenize 
gerek yok. Ancak yeni binalarınız 
var ise ve uygunluk kriterlerine 

uyuyorsa yeni bina girişi de 
yapabilirsiniz. 

  

Giresun 
Valiliği 

25.01.2024 

1991 yılında 
başlayıp 

2004 yılında 
biten 

binamız için 
yapı-kayıt 
belgesiyle 
başvuru 
yapabilir 

miyiz? 

Yapı-kayıt belgesi ruhsat yerine 
geçmiyor ve bize inşaatın yapım 

yılı ile ilgili bilgileri vermiyor. 
Yapıların teslim tarihini değil 
inşaat başlangıç tarihini baz 

alıyoruz. Dolayısıyla sizin binanız 
için 2000 yılı öncesi bina başvuru 

kriterleri geçerli. 

  

Atatürk D.H 25.01.2024 
Aydın’da 

son durum 
nedir? 

Şubat’ta Aydın ilindeki sahaları 
ziyaret etmeyi planlıyoruz. Size 
bu konudaki en net bilgiyi saha 
ziyaretleri sonunda bildireceğiz. 
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Paydaş 
(Grup veya 

Bireysel) 

İstişare 
Tarihleri 

Geri 
Bildirim 

Özeti 
Proje Uygulama Ekibinin Yanıtı 

Takip 
Eylem(ler)i 

/Sonraki 
Adımlar 

Takip 
Eylem(ler)inin 

Tamamlanması 
için Zaman 

Çizelgesi /Tarihi 

Gaziantep 
Valiliği 

25.01.2024 

Bölge İdare 
Mahkemesi
nde toplam 

86.000 
m²‘lik bir 
alanımız 

var. 
Doğalgaz 
sayaçları 

aynı elektrik 
sayaçları 

farklı. Burası 
tek bina 
olarak 

sayılabilir 
mi? 

Binaları yerinde gelip görmeden 
bu soruya cevap vermek doğru 
olmaz. Verileri ayrı ayrı binalar 

olarak girebilirsiniz. Başvurunuzu 
yaparsanız uygunluk kriterlerine 

göre değerlendirmeye alırız. 

  

Anonim 25.01.2024 

Kiralık 
binalar da 

projeye 
dahil mi? 

Dahil değil. Ayrıca taşınma planı 
olan hiçbir bina da projeye dahil 

değil. 
  

Diyarbakır 
ÇŞİDİM 

25.01.2024 

KABEV’de 
yapım yılı 

şartı vardı. 
KABEV2’ de 

yok mu? 

Yakın tarihte inşa edilmiş 
binalarda enerji verimliliği 

potansiyeli az olur. Binaların 
potansiyeline ve en az %30 enerji 

verimini nerede yakalayabiliriz 
diye bakıyoruz. 

  

İstanbul 25.01.2024 

Binalardaki 
sorunların 
tespitlerini 

siz mi 
yapıyorsunu
z? İdarenin 

belirttiği 
sorunlar 

programa 
dahil 

ediliyor mu? 

İdarenin başvurusu üzerine bina 
incelemelerini ve enerji etüt 

çalışmalarını biz yapıyoruz. İdare 
veya herhangi bir bina 

kullanıcısının belirttiği sorunlar, 
projemizin enerji verimliliği 

yenileme çalışmaları 
kapsamındaysa programa dahil 

ediyor ve sizlere bilgisini 
veriyoruz. 
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Paydaş 
(Grup veya 

Bireysel) 

İstişare 
Tarihleri 

Geri 
Bildirim 

Özeti 
Proje Uygulama Ekibinin Yanıtı 

Takip 
Eylem(ler)i 

/Sonraki 
Adımlar 

Takip 
Eylem(ler)inin 

Tamamlanması 
için Zaman 

Çizelgesi /Tarihi 

Giresun 
ÇŞİDM 

25.01.2024 

%75 hissesi 
bizim %25 
hissesi İl 

Özel 
İdaresine ait 

binanın 
başvurusun
da toplam 

metrekareyi 
mi 

yazacağız? 

%25 hissesi İl Özel İdaresi’ne ait 
olan binayı değerlendirme 

kapsamına almıyoruz. 
  

Kırşehir 
Valiliği 

25.01.2024 

KABEV’e 
kayıtlı 

binamıza ek 
poliklinik 

yapıldı 
(2017). Yeni 

veri girişi 
yapmalı 
mıyız? 

Mevcut başvurunuza 
ekleyebilirsiniz. 

  

 

 


